

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE**

Název zakázky: „Paskov ON – novostavba výpravní budovy“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3648/2020

ISPROFOND: 5813520052

a

KOHL Architekti s.r.o.

se sídlem: **28. října 960/178, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory**

IČO: **28597931**, DIČ: **CZ28597931**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **krajským** soudem v **Ostravě**,

spisová značka **C 33846**

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. arch. Danielelem Labuzíkem, jednatelem**

Korespondenční adresa: **28. října 960/178, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **PASKOV ON_2020**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že po dokončení druhé dílčí etapy bylo zjištěno, že celkové investiční náklady stavby nepřekročí částku 30.000.000,- Kč a jedná se tedy o globální položku, kterou není nutné předkládat ke schválení Centrální komisi Ministerstva dopravy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na upuštění od třetí dílčí etapy plnění Díla, jejímž předmětem bylo předložení záměru projektu do Centrální komise Ministerstva dopravy a zpracování vzešlých připomínek. Smluvní strany tímto Dodatkem tedy snižují rozsah a cenu Díla o neprovedené práce.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

2.1.1 Změna článku 3.1 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Celková cena Díla bez DPH: 230.400,-Kč

Slovy: dvě sta třicet tisíc čtyři sta korun českých“

- 2.1.2 Smluvní strany mění přílohu č. 4 Smlouvy, Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku již došlo k odevzdání Díla v celém jeho rozsahu a zaplacení Celkové ceny Díla.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 7.2.2022

V Ostravě dne 28.1.2022

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. arch. Daniel Labuzík
jednatel společnosti
KOHL Architekti s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **ZP k připomínkám + DD**

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude 128.000,- Kč

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **ZP a DD se zapracovanými připomínkami**

- bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od pokynu zadavatele**

- **fakturováno** bude 102.400,- Kč

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu a doprovodná dokumentace k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Záměr projektu a doprovodná dokumentace včetně všech příloh a doprovodné dokumentace je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.