

Č. j. KRPS-58532-56/ČJ-2021-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/21/V00017253

Počet listů: 3

Přílohy: 2/6

**S M L O U V A**  
o vypořádání závazků a pohledávek

ze smlouvy o dílo k provedení stavebního díla – „**OOP Milovice – oprava kotelny**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-58532-26/ČJ-2021-0100MN-VZ, uzavřené dne 17.8.2021 v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

**Čl. I**  
**Smluvní strany**

**PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.**




Zastoupená:  jednatelem  
Sídlo: Tovární 807, 664 61 Rajhrad  
IČ: 28287967  
DIČ: CZ28287967  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., Brno – Nové sady  
Číslo účtu: 2500635001/2010  
Kontaktní osoba   
E-mail:   
Telefon:   
Datová schránka: tveu3w7

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, Vložka 58792

(dále jen „**zhotovitel**“)

**a**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku  
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
IČ: 75151481  
DIČ: CZ75151481  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 507432881/0710  
E-mail:   
Telefon:   
Fax:   
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

a dále také jen „**smluvní strany**“

## Čl. II

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy o vypořádání závazků a pohledávek je vypořádání odpočtu z ceny díla uvedené v čl. V. smlouvy o částku:

**- 36.206,10 Kč bez DPH**

(slovy: třicetšesttisícdvěstěšest korun českých deset haléřů), tj.

**- 43 809,38 Kč včetně DPH**

(slovy: čtyřicettřítisíceosmsetdevět korun českých třicetosm haléřů), kdy

DPH ve výši 21% činí 7 603,28 Kč

(slovy: sedmtisícšestsetřetí koruny české dvacetosm haléřů),

neboť navrhnutá technologie měření a regulace nebyla kompaktní s dodanou technologií zdroje tepla a výsledný odpočet z ceny díla vznikl odečtem přípočtů a odpočtů z ceny díla, ke kterým došlo v důsledku výše uvedené okolnosti, vyžadující provedení dodatečných prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této smlouvy a byly nezbytné pro realizaci stavebního díla.

2. S ohledem na zjištěný stav došlo ke snížení nákladů na provedení díla. Tyto dodatečné práce jsou cenově dokladovány zakázkovým listem zhotovitele a změnovým listem č. 1, vyhotovenými v souladu s čl. VIII. smlouvy. Předmětný zakázkový list a změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo, jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy.

## Čl. III

### Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat celkovou částku za dílo podle čl. V smlouvy, sníženou o odpočet z ceny podle čl. II smlouvy o vypořádání závazků a pohledávek do 10 dnů po oboustranném podpisu této smlouvy o vypořádání závazků a pohledávek.
2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

## Čl. IV

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva o vypořádání závazků a pohledávek nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zastupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, která se sestává ze 2 stran textu.  
Příloha č. 2 - Zakázkový list (rozpočet), která se sestává ze 4 stran textu.

**Za zhotovitele:**

**Za objednatele:**

V Rajhradě dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu



jednatel






**Ing. Petr Dostál**

náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku

podepsáno elektronicky

## Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	OOP Milovice - OPRAVA KOTELNY
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>	xxxx
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o., Tovární 807, 664 61 Rajhrad, IČ: 28287967
Projektant:	se sídlem , IČ:
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – MaR	
Méněpráce – MaR	
Popis změny, popis technického řešení:	
Vícepráce – Kaskádové řízení kotlových jednotek, ekvitermní regulace okruhu 2,3,5, WEB server	
Méněpráce – ekvitermní regulace okruhu 2,3,5, hlavní zabezpečení strojovny, rozvaděče	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
MaR dle výkazu výměr	
Nové řešení:	
MaR dle dokumentace skutečného provedení	
Zdůvodnění změny:	
Navrhnutá technologie MaR nebyla kompaktní s dodanou technologií zdroje tepla	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: je vyjádřena v dokumentaci skutečného provedení a VV	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Viz stavební deník	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	84.448,90 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-120.655,- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-36.206,10 Kč	
DPH:	-7.603,28 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-43.809,38 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
 jednatel společnosti 	 autorský dozor 	Ing. Petr Dostál náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku 
Datum: 21.6.2022	Datum: 21.1.2022	Datum: 21.1.2022
Úplnost zmíněného listu za účastníka programu zkontrolována:		
Datum:		

\*) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

# PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o.

Tovární 807  
Příbrad 664 61

Tel: [redacted] Mob tel: [redacted]  
E-mail: [redacted] Fax: [redacted]

## Zakázkový list

Jméno:

Datum:

Adresa:

Provedené práce:

Zpracovala: [redacted]

č.p.	Materiál	Typ	Množství	Cena	Cena celkem	méněpráce	Vícepráce
1	<b>721 kanalizace</b>				<b>15 370,00 Kč</b>		
2	potrubí HT 40	m	10	326,00 Kč	3 260,00 Kč		
3	vyvedení a upevnění výpusky 40	ks	2	75,00 Kč	150,00 Kč		
4	zu-HL 136.3 napojení odvodu kondenzátu	sb	2	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč		
5	neutralizační box s náplní pro 100kW	kpl.	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč		
6	demonťáž stávajícího potrubí do dn 75	m	10	85,00 Kč	850,00 Kč		
7	krácení trub	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč		
8	napojení na stávající potrubí	ks	1	450,00 Kč	450,00 Kč		
9	zkouška těsnosti do dn 125	m	10	11,00 Kč	110,00 Kč		
10	přesun hmot	%	1,68	625,00 Kč	1 050,00 Kč		
11	<b>722 vodovod</b>				<b>15 082,40 Kč</b>		
12	vodovod D 25	m	2	340,00 Kč	680,00 Kč		
13	vodovod D 40	m	4	436,00 Kč	1 744,00 Kč		
14	ochrana izol. Trubicemi D 20 tl.10mm	m	2	51,00 Kč	102,00 Kč		
15	ochrana izol. Trubicemi D 25-D45	m	4	65,00 Kč	260,00 Kč		
16	ventil zpětný 3/4"	ks	1	220,00 Kč	220,00 Kč		
17	ventil pojistný k ohříváku	ks	1	420,00 Kč	420,00 Kč		
18	expanzní nádoba 10 l na páncu voče	ks	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč		
19	kulový kohout 3/4"	ks	1	130,00 Kč	130,00 Kč		
20	kulový kohout 5/4"	ks	2	340,00 Kč	680,00 Kč		
21	kulový kohout např. R 250D-2 1/2"	ks	2	180,00 Kč	360,00 Kč		
22	cirkul. Čerpadlo dn20 s čas. Spínačem a kulovými kohouty výměna	ks	1	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč		
23	napojení na stávající potrubí	sb.	3	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč		
24	uzavření a otevření vody s vypuštěním a napaštěním	sb.	2	120,00 Kč	240,00 Kč		
25	zkouška těsnosti do dn 50	m	6	12,00 Kč	72,00 Kč		
26	proplach potrubí	m	6	7,00 Kč	42,00 Kč		
27	přesun hmot	%	1,02	620,00 Kč	632,40 Kč		
28	<b>723 vnitřní plynovod</b>				<b>6 742,80 Kč</b>		
29	potrubí ocelové dn 20	m	2	370,00 Kč	740,00 Kč		
30	potrubí ocelové dn 40	m	6	533,00 Kč	3 198,00 Kč		
31	vyvedení a upevnění výpusky dn 20	ks	2	120,00 Kč	240,00 Kč		
32	kohout kulový 3/4"	ks	2	140,00 Kč	280,00 Kč		
33	demonťáž potrubí do dn 50	m	8	85,00 Kč	680,00 Kč		
34	uzavření a otevření potrubí	ks	2	30,00 Kč	60,00 Kč		
35	odvzdušnění a napaštění potrubí	m	10	30,00 Kč	300,00 Kč		
36	neufřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč		
37	napojení na stávající rozvod potrubí do dn 50	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč		
38	přesun hmot	%	1,04	620,00 Kč	644,80 Kč		
39	<b>725 zařizovací předměty</b>				<b>3 660,00 Kč</b>		
40	napojení ohříváku stacionárních 200l	sb	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč		
41	demonťáž ohříváku stacionárních	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč		
42	vnitrostaveništní přesun hmot	t	0,16	1 000,00 Kč	160,00 Kč		
43	revize a tlak. Zkouška plynu				3 000,00 Kč		
44	topná a tlaková zkouška	hod	24	360,00 Kč	8 640,00 Kč		
45	revize spalinových cest	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč		
46	kontejner - skládkovné	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč		
47	<b>731 kotelny</b>				<b>220 230,00 Kč</b>		

48	kaskáda dvou plyn. Kondenzačních kotlů 50kW s přípojovací lištou, úsporným kotlovým čerpadlem, armaturami	sb	1	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč			
49	montážní rám pro umístění do prostoru-základní	sb	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč			
50	montážní rám rozšiřující	sb	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč			
51	montáž kondenzačních kotlů a rámu do 50kW	sb	2	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč			
52	základní sada kaskád. Odkouření pro 2 kotle dn 125	sb	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč			
53	přípojovací sada kaskád. Odkouření dn80	ks	2	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč			
54	trubka dn125-2m PP	ks	7	2 710,00 Kč	18 970,00 Kč			
55	revizní kus dn125	ks	1	2 650,00 Kč	2 650,00 Kč			
56	sada odkouření DN125 v šachtě	ks	1	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč			
57	montáž odtahu spalin	kpl.	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč			
58	demontáž plyn. Stac. Kotlů do 75kW	ks	2	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč			
59	vypuštění vody z kotlů	ks	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč			
60	přesun hmot	%	2,81	1 000,00 Kč	2 810,00 Kč			
61	<b>732 strojovny</b>				<b>46 860,00 Kč</b>			
62	hydraulická vyhybka pro kotle-anulojd 5m3/hod vč. izolace	kpl.	1	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč			
63	nepřímotopový zásob. Chlivač 200 l stacionární N=4,2	sb	1	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč			
64	montáž nepřímotopivářého zásobníku	sb	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč			
65	čerpadla elektronická dn25, do 8m	sb	1	7 900,00 Kč	7 900,00 Kč			
66	čerpadlo elektronické dn25 do 4m, 2,2m3/hod	sb	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč			
67	čerpadlo elektronické dn 32do 8m a 2,3m3/hod	sb	2	7 620,00 Kč	15 240,00 Kč			
68	demontáž čerpadel dn 25	ks	2	250,00 Kč	500,00 Kč			
69	demontáž čerpadel dn 32	ks	2	300,00 Kč	600,00 Kč			
70	přesun hmot	%	1,52	1 000,00 Kč	1 520,00 Kč			
71	<b>733 potrubí</b>				<b>23 337,00 Kč</b>			
72	potrubí ocelové svařované v kotebních dn20	m	5	490,00 Kč	2 450,00 Kč			
73	potrubí svařované dn 25	m	10	524,00 Kč	5 240,00 Kč			
74	potrubí dn 40	m	6	600,00 Kč	3 600,00 Kč			
75	demontáž potrubí do dn 80	m	20	105,00 Kč	2 100,00 Kč			
76	nápojení na stávající potrubí do dn 25	ks	4	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč			
77	nápojení na stávající potrubí u stáv. Rozdělovače a sběrače	ks	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč			
78	zkouška těsnosti do dn 40	m	21	12,00 Kč	252,00 Kč			
79	ochrana potrubí termozol. Trubicemi tl. 13mm do 63	m	21	100,00 Kč	2 100,00 Kč			
80	přesun hmot	%	3,19	500,00 Kč	1 595,00 Kč			
81	<b>734 armatury</b>				<b>14 294,50 Kč</b>			
82	ventil zpětný 1"	ks	2	1 365,00 Kč	2 730,00 Kč			
83	šroubení přímé 1"	ks	4	165,00 Kč	660,00 Kč			
84	filtr 1"	ks	2	163,00 Kč	326,00 Kč			
85	magnetický odlučovač nečistot 6/4" s izolací	ks	1	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč			
86	kulový kohout 1"	ks	6	180,00 Kč	1 080,00 Kč			
87	kulový kohout 6/4"	ks	2	415,00 Kč	830,00 Kč			
88	vypouštěcí kohout 1/2"	ks	2	95,00 Kč	190,00 Kč			
89	trícestná směš. Armatura, např. ESBE 25 (ovládání MaR)	ks	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč			
90	demontáž trojcestných směš. Armatur-výměna stáv.	ks	2	115,00 Kč	230,00 Kč			
91	demontáž stáv. Armatur, odříznutí přírub	ks	6	250,00 Kč	1 500,00 Kč			
92	přesun hmot	%	0,27	550,00 Kč	148,50 Kč			
93	<b>MaR</b>				<b>149 150,00 Kč</b>			
94	okruh 01 - kaskádové řízení kotlových jednotek							
95	digitální regulátor topných okruhů, chřevu TeV a kaskády 2 kotlů včetně sady svorek SVS 43.345, platové krytky a plochého kabelu pro ovládací panel	sada	1	9 950,00 Kč	9 950,00 Kč	1	9 950,00 Kč	
96	montáž regulátoru topných okruhů pol. 1.01	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1	1 500,00 Kč	
97	ovládací panel do rozvaděče AVS37, 294/509	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1	2 000,00 Kč	
98	montáž ovládacího panelu, pot. 1.01A	ks	1	590,00 Kč	590,00 Kč	1	590,00 Kč	

99	rozšiřující modul jednoho topného okruhu AVS 75.370/109 včetně plochého kabelu AVSB2.491/109	ks	1	7 950,00 Kč	7 950,00 Kč	1	7 950,00 Kč
100	montáž rozšiřujícího modulu	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1	1 500,00 Kč
101	příložné čidlo teploty QAD3E/101	ks	1	850,00 Kč	850,00 Kč	1	850,00 Kč
102	montáž příložného čidla teploty	ks	1	200,00 Kč	200,00 Kč	1	200,00 Kč
103	čidlo venkovní teploty QAC34/101	ks	1	550,00 Kč	550,00 Kč	1	550,00 Kč
104	montáž čidla venkovní teploty	ks	1	150,00 Kč	150,00 Kč	1	150,00 Kč
105	okruh 02 - ekvitermní regulace topné větve JIH						
106	příložné čidlo teploty QAD 3E/101	ks	1	850,00 Kč	850,00 Kč	1	850,00 Kč
107	montáž příložného čidla teploty	ks	1	200,00 Kč	200,00 Kč	1	200,00 Kč
108	trojcestný směšovací ventil DN25 včetně servopohonu, tříbokové ovládní, 230V, 50Hz	ks	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč		4 200,00 Kč
109	montáž servopohonu na trojcest. směš. ventil	ks	1	280,00 Kč	280,00 Kč		280,00 Kč
110	okruh 03 - ekvitermní regulace topné větve SEVER						- Kč
111	příložné čidlo teploty QAD 3E/101	ks	1	850,00 Kč	850,00 Kč	1	850,00 Kč
112	montáž příložného čidla teploty	ks	1	200,00 Kč	200,00 Kč	1	200,00 Kč
113	trojcestný směšovací ventil DN25 včetně servopohonu, tříbokové ovládní, 230V, 50Hz	ks	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč		4 200,00 Kč
114	montáž servopohonu na trojcest. směš. ventil	ks	1	280,00 Kč	280,00 Kč		280,00 Kč
115	okruh 05 - příprava TeV						- Kč
116	čidlo teploty do jímky QAZ22 vč. mosazné jímky	ks	1	480,00 Kč	480,00 Kč	1	480,00 Kč
117	montáž čidla teploty do jímky	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč	1	100,00 Kč
118	digitální spínací hodiny, týdenní program, 230V AC	ks	1	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1	1 900,00 Kč
119	montáž digitálních spínacích hodin	ks	1	590,00 Kč	590,00 Kč	1	590,00 Kč
120	okruh 05 - hlavní zabezpečení strojovny UT						
121	montáž poruchové signalizace pro 8 poruch typ PVA 82.3	ks	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1	8 000,00 Kč
122	2 výstupní relé (měkká a tvrdá porucha), napájení 230V	ks	2	280,00 Kč	560,00 Kč	2	560,00 Kč
123	montáž regulátoru tlaku vlnovcový, rozsah 25-250kPa	ks	1	720,00 Kč	720,00 Kč	1	720,00 Kč
124	montáž regulátoru teploty prostorový, rozs. 0 až +40°C	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč	1	500,00 Kč
125	montáž elektroodového zařízení včetně sady elektrod	ks	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	1	1 200,00 Kč
126	montáž plastové houkačky, 230V/50Hz	ks	1	150,00 Kč	150,00 Kč	1	150,00 Kč
127	montáž detektoru kouřových plynů SE115, 230V AC	ks	2	830,00 Kč	1 660,00 Kč	2	1 660,00 Kč
128	montáž dvoustupň. Detektoru hořavin a výbušných plynů SE137-K	ks	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	1	4 500,00 Kč
129	montáž havarijního uzavěru plynu, sada spínače a elmag. Ventilu, 230V AC	sada	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	1	4 200,00 Kč
130	specifikace rozvaděčů						
131	Rozvaděč ASRTP a jeho vybavení - označení rozvaděče: BA, typ rozvaděče: nástěnný oceloplechový rozvaděč, výška: 600*šířka:600*hloubka:250mm, příslušenství: montážní materiál (žláby, vodiče apod.), napájení: 400V/50Hz/25A, včetně el. výzbroje i s napájením čerpadel kottů a ostatní dle PD	ks	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	1	25 000,00 Kč
132	montáž nástěnného rozvaděče, typ rozvaděče: nástěnná oceloplechový rozvaděč, výška:300*šířka 250*hloubka:150mm, příslušenství: poruchová signalizace ALERT, napájení: 230V/50Hz z rozvaděče BA,	ks	1	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	1	23 000,00 Kč
133	včetně el. výzbroje						
134	specifikace kabelů a tras						
135	JYTY-O 2x1	m	55	19,00 Kč	1 045,00 Kč	55	1 045,00 Kč



136	montáž kabelu JYTY-D 2x1	m	55	10,00 Kč	550,00 Kč	55	550,00 Kč		
137	CYKY-J 3x1,5	m	25	25,00 Kč	625,00 Kč			11	275,00 Kč
138	montáž kabelu CYKY-J 3x1,5	m	25	10,00 Kč	250,00 Kč			11	110,00 Kč
139	CKY-J 2x1,5	m	50	22,00 Kč	1 100,00 Kč	50	1 100,00 Kč		
140	montáž kabelu CYKY-J 2x1,5	m	50	10,00 Kč	500,00 Kč	50	500,00 Kč		
141	Cu vodič zeleno-žlutý 6mm2	m	10	16,00 Kč	160,00 Kč			5	80,00 Kč
142	montáž Cu vodiče zeleno-žlutý 6mm2	m	10	10,00 Kč	100,00 Kč			5	50,00 Kč
143	ostatní podružný materiál	sada	1	500,00 Kč	500,00 Kč				
144	montáž ostatní podruž. Materiál	sada	1	360,00 Kč	360,00 Kč				
145	ekvipotenciální přípojnice	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč	1	500,00 Kč		
146	montáž ekvipotenciální přípojnice	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč	1	100,00 Kč		
147	ostatní náklady								
148	seřízení, oživení a uvedení regulace do provozu - HZS	hod	5	500,00 Kč	2 500,00 Kč				
149	revize včetně revizní zprávy	kpl.	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč				
150	dodavatelská projektová dokumentace	kpl.	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1	3 000		
151	dokumentace skutečného provedení	kpl.	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč				
152	mimořádná doprava	kpl.	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč				
153	zařízení staveniště	kpl.	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč				
154	demontáž stávajícího zařízení	kpl.	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč				
155	Rozvodná skříň plast dle ČSN	ks	1					2964	2 964,00 Kč
156	montáž rozvaděčové skříňe		1					2740	2 740,00 Kč
157	Lišta DIN	ks	1					548	548,00 Kč
158	montáž DIN lišty		1					100	100,00 Kč
159	Díl spojovací ZB5AZC09		10					85	850,00 Kč
160	montáž spojovacího dílu		10					50	500,00 Kč
161	Kanal rozvaděčový T1-EG		5					74	370,00 Kč
162	montáž kanálu rozvaděčového		5					50	250,00 Kč
163	Mústek rozbočovací PE15F2		6					125	750,00 Kč
164	montáž mústku rozbočovacího		6					50	300,00 Kč
165	Vývodky Pg9 SCAME		8					14	112,00 Kč
166	montáž vývodky Pg9		8					50	400,00 Kč
167	Jistič 16B		5					165	825,00 Kč
168	montáž jističe		5					50	250,00 Kč
169	Zásuvka 230		2					230	460,00 Kč
170	montáž zásuvky		2					200	400,00 Kč
171	spojovací a montážní materiál		1					1200	1 200,00 Kč
172	uchycení na rám		1					350	350,00 Kč
173	QAA75	ks	2					3640	7 280,00 Kč
174	AVS75.391	ks	2					4640	9 280,00 Kč
175	svorky pro modul AVS75.391	sada	2					750	1 500,00 Kč
176	ploché kabel AVS75	ks	2					230	460,00 Kč
177	QAC43-venkovní čidlo	ks	1					710	710,00 Kč
178	QAD36-příložné čidlo	ks	5					850	4 250,00 Kč
179	interface OCI345	ks	2					2320	4 640,00 Kč
180	čidlo QAZ do jímky	ks	1					530	530,00 Kč
181	montáž MaR	hod	15					500	7 500,00 Kč
182	Web server OZW 672.04	sou	1					34414,9	34 414,90 Kč

Cena celkem bez DPH

513 366,70 Kč

120 655,00 Kč

84 448,90 Kč

DPH 21%

107 807,01 Kč

25 337,55 Kč

17 734,27 Kč

Cena celkem včetně DPH

621 173,71 Kč

145 992,55 Kč

102 183,17 Kč

cena dle sód

méně práce

vícepráce