

Harmonogram postupu prací - od data podpisu smlouvy

týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
podpis smlouvy																														
výkopové a stavební práce																														
kabelové trasy																														
osazení stožárů																														
montáž a oživení koncových prvků																														
oživení systému																														
funkční zkoušky, školení, předání																														

Tento zjednodušený harmonogram zhotovitele za výchozí bod považuje datum podepsání smlouvy o dílo.

Jakýkoli posun výchozího body způsobí posunutí všech mezníků v harmonogramu, včetně termínu předání díla a ukončení prací.