



MKCRP00FW6H0

**DODATEK Č. 1**  
ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2021

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Státní fond kultury České republiky sídlo: Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1**

IČO: 458 06 985

DIČ: CZ 458 06 985

bankovní spojení: [REDAKCE] vedený u ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milanem Němečkem, Ph.D., náměstkem ministra kultury

zastoupené ve věcech technických: Ing. Jiřím Zuskou, znalecká kancelář PROFI-TEN a.s., 110 00 Praha 1, Vodičkova 20

a

**Zhotovitel: AKANT ART, v.o.s.**

sídlo: Celníční 238, 198 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 27994

IČO: 25686763

DIČ: CZ25686763

bank. spojení: č.ú.: [REDAKCE] vedený u České spořitelny, a.s. v Praze

zastoupený ve věcech smluvních: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním zástupcem),  
telefon: [REDAKCE]

zastoupený ve věcech technických: Tomášem Jílkem, technickým ředitelem,  
telefon: [REDAKCE]

(společně také dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ke smlouvě o dílo „**Oprava průčelí – západní fasády Národní dům Vinohrady**“ ze dne 22.7.2021 dodatek následujícího znění:

1. Během provádění opravy fasády dle shora cit. smlouvy o dílo byl zjištěn skutečný rozsah poškození fasády, který si vyžádal práce nad rámec původního rozpočtu. Z důvodu havarijního stavu poškozených prvků fasády a nutnosti bezodkladného řešení se smluvní strany dohodly, že vícepráce provede zhotovitel.
2. Seznam a cena dodatečně provedených prací bez DPH:
  - **Oprava atikové balustrády**  
**761 715,- Kč bez DPH,**  
viz Změnový list č. 1
  - **Oprava kamenného soklu v parteru**  
**189 000,- Kč bez DPH**  
viz Změnový list č. 2

- **Výměna neúčinného hrotového systému za ochrannou síť proti holubům**  
**114 000,- Kč bez DPH**  
viz Změnový list č. 3
  - **Dooplechování zaatikové přizdívky**  
**121 958,- Kč bez DPH**  
viz Změnový list č. 4
3. Celková cena všech dodatečně provedených prací činí **bez DPH 1 186 673 Kč** (slovy jedenmilionstoosmdesátšesttisícšestsetšedesát tři korun českých), tj. **1 435 874,33 Kč** (slovy jedenmiliončtyřistatřicetpěttisícosmsetšedesát čtyři korun českých třicettři haléřů) **včetně DPH.**
4. Celková cena veřejné zakázky dle tohoto dodatku po provedení dodatečných prací činí **bez DPH 5 916 144,- Kč** (slovy pětmilionůdevětsetšestnácttisícstočtyřicet čtyři korun českých) a v konečné částce **včetně DPH 7 158 534,24 Kč** (slovy sedmmilionůstopadesát osmtisícpěttřicet čtyři korun českých a dvacet čtyři haléřů).
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
  - Příloha č. 2 - Změnový list č. 2
  - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
  - Příloha č. 4 – Změnový list č. 4
7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotoveních.

V Praze dne 18 -01- 2022

Za objednatele:

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.  
náměstek ministra  
pověřený vedením SFK ČR

**STÁTNÍ FOND KULTURY**  
České republiky

① Maltézské náměstí 471/1  
118 11 Praha 1

V Praze dne 18 -01- 2022

Za zhotovitele:

Miroslav Hlava  
společník (obchodní zástupce)  
AKANT ART, v.o.s.

AKANT ART, v.o.s.  
Celní 1238, 193 00 Praha 9  
Tel. číslo: 265 615 281  
IČO: 25 4912 0001