
Číslo smlouvy objednatele: 5621052645

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ V AREÁLU BVV A DPMB

OBJEDNATEL

Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

účet číslo: 111246222/0800

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci Brněnských komunikací a.s.:

██████████ generální ředitel

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí oddělení správce stavby

██████████ vedoucí oddělení koordinace bezpečnosti práce na staveništi

a

ZHOTOVITEL

MORKUS Morava s.r.o.

sídlem č.p. 163, 751 25 Lazníky

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupený Davidem Morkusem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB

účet číslo: 264828282/0300

IČO 27848485

oddíl C , vložka 43420

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 9 Smlouvy o dílo uzavřené dne 02.06.2021 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 26.11.2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je požadavek vlastníka areálu (BVV) na posun termínů předávání objektů v okolí 9. brány a Centrálního odpadového hospodářství určených k demolici a s tím související prodloužení doby trvání smlouvy.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 5621052645 ze dne 02. 06. 2021:

1) Znění odst. 1. článku IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

1. *Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:*

Předání a převzetí prostoru staveniště

***Do 14 dnů ode dne nabytí
účinnosti uzavřené smlouvy***

Dokončení stavby (demoličních a navazujících prací)

do 31.01.2023

Dokončení a předání díla (včetně odevzdání dokladové části)

***do 30 dnů ode dne dokončení
stavby (bouracích prací)***

2) Znění Přílohy č. 5 – Harmonogram prací se ruší a nahrazuje se zněním Přílohy č. 1 – Harmonogram prací tohoto Dodatku č. 2.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Tento Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Tento Dodatek č. 2 bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Harmonogram prací.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram prací

Doložka

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/ 193 dne 19.01.2022.

Za zhotovitele:

Za Objednatele:

V Slaviči, dne

V Brně dne

**David
Morkus**

Digitálně
podepsal David
Morkus
Datum:
2022.01.25
19:36:23 +01'00'

.....
David Morkus

jednatel společnosti

**Ing.
Tomáš
Pivec**

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2022.01.28
08:37:42 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
za statutární město Brno

