

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

zástupce pro věci technické: [REDACTED], vedoucí oddělení NMK, telefon: + 420 [REDACTED], mail:

[REDACTED]

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „objednatel“)

a

**Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o.**

IČ: 45308616

DIČ: CZ4508616

sídlo: Bělehradská 199/70,120 00 Praha 2

zápis v rejstříku: OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO evid.č. 4017H1210019**

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 a 6 a 9 ZZVZ.

**Článek I.****Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4017H1210019 na základě ustanovení čl. III. odst. 8. citované smlouvy.
- 1.2 Dne 30.11.2021 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem s Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby. S.r.o. zastoupený [REDACTED] smlouvu o dílo (evid. č. 4017H1210019) jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal dne 19.11.2021 s názvem „Projekční práce – Oprava vnitřních prostor 1.NP objektu Lesovna - SZ Slatiňany“. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla v rozsahu specifikovaném čl. II. odst. 1. této smlouvy.



**Článek II.**  
**Předmět dodatku č. 1**

2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4017H1210019 je

- a. **Odstoupení od smlouvy ve fázi před dodáním inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocného stavebního povolení a neprovedení autorského dozoru**

**Článek III.**

3.1. Změna plnění smlouvy o dílo

Úprava znění čl. II. smlouvy o dílo evid. č. 4017H1210019

Čl. II. odst. 1.3. smlouvy o dílo se mění takto:

- 1.3. provedení inženýrské činnosti spojené se zajištěním a vydáním pravomocného stavebního povolení a předání pravomocného stavebního povolení objednateli: **nebude provedeno dle uvedené smlouvy o dílo**
- 1.4. autorský dozor: **nebude prováděn dle uvedené smlouvy o dílo**


Odůvodnění

Vzhledem k nutnosti přepracování projektové dokumentace (z podmětu objednatele) nemůžou být řešené činnosti prováděny na základě uvedené smlouvy o dílo.

**Článek V.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. 4017H1210019 je vyhotoven v jazyce českém, v 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4017H1210019 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nestanová-li zvláštní právní předpis pozdější datum nabití účinnosti.
- 4.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. 4017H1210019 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 24. 1. 2022

  
ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově  
za objednatele

FINANČNÍ KONTROLA

  
za zhotovitele