



Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO ze dne 19. 7. 2021

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v aktuálním znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23**
se sídlem: Fráni Šrámka 1193/23, 370 01 České Budějovice
IČ: 60 076 135
DIČ: --
Číslo účtu: 214511586/0300
jednající prostřednictvím: RNDr. Jaroslav Pustina, ředitel

a

Zhotovitel: **Stavitelství Luňáček s.r.o.**
se sídlem: Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice
IČ: 281 00 476
DIČ: CZ28100476
Zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C 17246
Číslo účtu: 228606551/0300
Bankovní spojení: ČSOB
Jednající prostřednictvím: Tomáše Luňáčka, jednatele

Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „*Jirsíkovo vzdělávací centrum*“.
V souladu s článkem II. Předmět díla a místo plnění, bodem 9. Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 se smluvní
strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 (dále jen jako Dodatek č. 2), na
základě, kterého se změnila smlouva o dílo v článku IV. Cena díla, v bodě 2.

Vlivem administrativního pochybení byla v Dodatku č. 2 chybně uvedena částka méněprací vyplývajících ze
změnového listu č. 2, který je přílohou Dodatku č. 2. V důsledku nutnosti nápravy tohoto administrativního
pochybení smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 (dále jen jako Dodatek
č. 3).

II. Předmět změny smlouvy

Původní znění z Dodatku č. 2:

Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nutných technologických postupů pro realizaci stavebních prací a řádné dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č. 2 a ve Vyjádření technického dozoru stavebníka k vícepracím

Vícepráce dle ZL č. 2 – ve výši 1 170 873,60 Kč bez DPH

(po započtení víceprací ve výši 1 170 873,60 Kč bez DPH a méněprací ve výši 0,00 Kč bez DPH).

Vícepráce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

308 910,94 Kč bez DPH

Vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

861 962,66 Kč bez DPH

se Dodatkem č. 3 nahrazuje následujícím textem:

Nové znění opravené Dodatkem č. 3:

Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nutných technologických postupů pro realizaci stavebních prací a řádné dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č. 2 a ve Vyjádření technického dozoru stavebníka k vícepracím

Vícepráce dle ZL č. 2 – ve výši 1 170 873,60 Kč bez DPH

(po započtení víceprací ve výši 1 568 101,12 Kč bez DPH a méněprací ve výši 397 227,52 Kč bez DPH).

Vícepráce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

308 910,94 Kč bez DPH.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

1 259 190,18 Kč bez DPH.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

397 227,52 Kč bez DPH.

III. Závěrečné ustanovení

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích, dne: 7. 2. 2022

V Českých Budějovicích, dne: 4. 2. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

RNDr. Jaroslav Pustina
ředitel

.....

Tomáš Luňáček
jednatel