

1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:	neeviduje se
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:	71/06/2021 – I.

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Město Kutná Hora
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupen: [redacted] starostou města
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: [redacted]

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o. ,
se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zastoupen: [redacted] jednatelem
IČO: 41432037
DIČ: CZ41432037
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, složce 90993

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Jaroslav Vaňátko

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento :

1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné Hoře“

Úvodní ustanovení

1. Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřenou dne 15.6. 2021 pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné Hoře“, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnových listů č. 1-15., v

souladu s ujednáním článku 1. odst. 1.7 a 1.8 smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet změnového listu č. 1-15

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I., mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnových listech stavby č. 1 - 15,
2. Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 3 smlouvy o dílo, se z důvodu dohodnutých změn navyšuje o částku: 525 086,40,-Kč bez DPH.

Původní cena díla SoD:

Celková cena díla v Kč bez DPH:	16 555 555,00
Celkem Kč DPH:	3 476 666,55
Celková cena díla Kč včetně DPH:	20 032 221,55

na

Nová cena díla Dodatekč.1:

Celková cena díla v Kč bez DPH:	17 080 641,40
Celkem Kč DPH:	3 586 934,69
Celková cena díla Kč včetně DPH:	20 667 576,09

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.6.2021, jichž se tento 1. Dodatek smlouvy o dílo nedotýká, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Součástí tohoto 1. Dodatku smlouvy je tato její příloha:

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet změnového listu č. 1-15 vč. rekapitulací

Schvalovací doložka:

Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo usnesením č. 1057/21 dne 15.12. 2021

Objednatel: Město Kutná Hora

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

V Kutné Hoře dne



starosta města

V Brně dne 27.1.2022



jednatel

REKAPITULACE CENY 1. DODATKU SOD
"Rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné Hoře"

část	vícepráce	méněpráce
------	-----------	-----------


Změnové listy č. 1-15 - dodatek č. 1

1. Dodatek SOD bez DPH

DPH 21 %

Celková cena 1. Dodatku vč. DPH

	cena SOD
cena bez DPH	16 555 555,00
DPH 21 %	3 476 666,55
Celkem cena vč. DPH	20 032 221,55



v Kutné Hoře

v Brně 27.1.2022




DODATEK č. 1

Stavba: "Rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné Hoře"

ZL	POPIS	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	dopad na cenu
ZL č. 01	VCP oprava revizní šachty kanalizace - při provádění kamerových zkoušek průchodnosti kanalizační přípojky, byl zjištěn havarijní stav stávající revizní šachty. Bylo nutné šachtu opravit.			
ZL č. 02	úprava dveřních otvorů - z důvodu sjednocení velikosti dveřních otvorů bylo dohodnuto, že u vnitřních vchodových dveří na chodbě m.č. 301 dojde ke zrušení nadsvětlíků a dveře budou provedeny ve standardní výšce.			
ZL č. 03	VCP dodatečné vložení překladů nad průchody - po demontáži stávajících zárubní a otlučením omítky byla zjištěna absence překladů ve vnitřních příčkách, bylo nutné doplnění, které bylo provedeno pomocí kovových L profilů.			
ZL č. 04	VCP Hromosvod uzemnění- po rozbourání terasy a odkopání obvodové stěny objektu bylo zjištěno, že uzemnění objektu je v havarijním stavu a neodpovídá normě ČSN. Bylo nutné posílit zemnění pomocí nových zemnících pásku při využití výkopu pro provádění zaizolování obvodových stěn. Dále bylo provedeno posílení svislých zemnících svodů.			
ZL č. 05	CP kapotáž rozvodů TZB- po odstranění omítek bylo shledáno, že konstrukce stávajících stropních panelů SPIROL a jejich nosná trámová konstrukce neumožní rozvody TZB (trasy kabeláže a topení) zasekat a musí se provádět po povrchu. Bylo zvoleno náhradní řešení a všechny rozvody v prostorách heren m.č. 110, 210, 310 a 410 z bezpečnostních a estetických důvodů se zaklopí do SDK kastlíků.			
ZL č. 06	přeložka TEBIS - po odstranění stávajících povrchů podlahy v prostoru herny m.č. 110 byla nalezena stávající předstěna a sokl v podlaze, ve kterém vedl stávající přívod tepla do stávající výměňkové stanice m.č.113. Sokl a předstěna zasahovali do prostoru herny a bylo nutné provést jejich přeložení pod úroveň podlahy v trase technického kanálu. K realizaci přeložky byla oslovena firma KH Tebis. Po prohlídce a kontrole výměňkové stanice firmou Tebis bylo shledáno, že některé komponenty které projekt uvažoval měnit je možné je ponechat a tím došlo k úspoře fin. prostředků.			
ZL č. 07	terasa demolice- při zahájení zemních prací bylo zjištěno že skladba v části terasy je jiná než předpokládal projekt, v části terasy byla nalezena větší betonová vrstva a uložené panely, které bylo nutné vybourat a odstranit nad rámec výkazu výměr.			
ZL č. 08	VCP zazdění otvoru Charita - po oškrábání povrchů stěn, byl odhalen stávající provizorně zakrytý průchod do přední části objektu směrem do prostorů charity. Průchod bude zazděn.			
ZL č. 09	zdivo pod oknem - bylo zapotřebí vyřešit úskok základů vs. podlahy a obvodu budovy. Pod zeminou, která skrývala základy, byl zjištěn úskok 50mm oproti podlaze, což by znemožnilo provést svislou hydroizolaci a rovný sokl bez úskoku. Projektant vhodně zvolil, nejlepší možné řešení, záměnu tloušťky nové podezdívky z 250mm na 300mm, čímž se eliminuje úskok a je možné provést svislou hydroizolaci a KZS bez úskoku.			
ZL č. 10	změna trasy VZT - Po provedení destruktivních sond do stropů byly nalezeny nové použitelné trasy do stávajících střešních odvětrávacích šachet. Tím se nabídla možnost neprovádět cca 16ks samostatných odvětrávacích prostupů do střechy, tak jak uvažoval projekt. Byly zvoleny jiné sdružené trasy, museli být navrženy silnější ventilátory, ale není nutné v tak velké míře zasahovat do stávajícího střešního pláště čímž předejdeme možnému nebezpečí zatékání.			
ZL č. 11	VPC rovnání podlah - po demolici vnitřních příček a demontáži podlahových krytin byla zjištěna velká rozdílnost mezi nivelitou podlah, bylo nutné vybourání betonové mazaniny a provedení vyrovnání nad rámec výkazu výměr. ZL č.11 obsahuje pouze vybourání konstrukcí, vyrovnání bude předmětem dalšího ZL a bude účtováno dle skutečné spotřeby a použitých materiálů v návaznosti na sílu vyrovnávané vrstvy.			
ZL č. 12	VCP ZTI přeložka vody- v místnosti 108 byla zjištěna kolidující pozice hlavního přívodu vody s budoucím vnitřním vybavením. Vzhledem k otevření topného kanálu v návaznosti na přeložku přívodu vedení tepla bylo možné tuto přípojku přeložit a trasu vést pod podlahou kde nebude kolizní.			
ZL č. 13	VCP opěrná zeď v odd č.1- při realizaci zemních prací v prostoru terasy bylo zjištěno že opěrná zeď v secerozápadním rohu terasy podél rampy nemá základ a musí se zdemolovat a vybudovat nová opěrná stěna.			

ZL č. 14	VCP napojení kanalizace - při provádění nových instalací odpadů byl po odkopání podlah zjištěn havarijný stav stávající litinové ležaté části kanalice do které mělo být potrubí napojeno. Je nutné tuto stávající kanalizaci vybourat a provést dopojení zařizovacích předmětů až do hlavního sběrného řádu v jednotlivých sociálních zařízeních nově.
ZL č. 15	VCP optika - na základě požadavku IT oddělení bude provedena příprava pro budoucí možné napojení na trasu městského optického kabelu. Příprava spočívá ve vybudování trasy chráničky uvnitř budovy od hlavního racku až na hranici pozemku.

<i>Dodatek č. 1 - CELKEM bez DPH</i>	
---	--



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 01

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP oprava revizní šachty kanalizace

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH

DPH základní
sníženáZáklad daně

0,00Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP oprava revizní šachty kanalizace

Místo: Kutná Hora

Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP oprava revizní šachty kanalizace

Místo: Kutná Hora

Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4	K	319234123	Zdivo žump a šachet z cihel 290 mm na MC pevnosti P7 až P 15	m3	0,200			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
2	K	0,321	Bourání základů ze ŽB	m3	0,321			
3	K	961-R	Ometení stěn a vybrání nánosu dna šachty	kpl	1,000			
5	K	961-R2	Oprava vnitřního zdiva omítka sanační	m2	4,680			
6	K	961-R3	Betonáž dna jímky	m2	0,800			
7	K	961-R4	Beton kolem poklopu	m2	0,840			
8	M	28661932	poklop šachtový litinový	kus	1,000			
1	K	976085411	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	1,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 02

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - úprava dveřních otvorů

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
sníženáZáklad daně

0,00Sazba daně
21,00%
15,00%**Cena s DPH**

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - úprava dveřních otvorů

Místo:

Kutná Hora

Datum:

30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**HSV - Práce a dodávky HSV**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - úprava dveřních otvorů

Místo: Kutná Hora

Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: Ing.Martin Hádek

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
226	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,300			
227	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,407			
228	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	8,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
230	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	44,000			
231	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	44,000			
111	M	553315742	zárubeň ocelová atyp protipožární EI30 DP3 800/2750	ks	-1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
229	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,000			
D	998		Přesun hmot					
232	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,562			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
222	K	766-01	M+D dveře dvoukřídlé 800/600 prosklené bez nadsvětlíku 1500/1970	ks	4,000			
233	M	553314400	Zárubeň kovová pro dodatečnou montáž 900/1970	ks	2,000			
234	M	553314401	Zárubeň kovová pro dodatečnou montáž obložková 1000/1970	ks	4,000			
235	M	553314402	Zárubeň kovová pro dodatečnou montáž obložková 1500/2750	ks	4,000			
236	M	553144403	Zárubeň kovová protipožární EI30 DP3 800/1970 obložková	ks	1,000			
223	K	766-02	M+D dveře plné bez nadsvětlíku 900/1970	ks	4,000			
224	K	766-03	M+D dveře plné bez nadsvětlíku 800/1970	ks	2,000			
225	K	766-04	M+D dveře plné bez nadsvětlíku EI30 DP3 800/1970	ks	1,000			
218	K	766660003	M+D dveře dvoukřídlé 800+600 prosklené s nadsvětlíkem bezpečnostní folie 1500/2750 Ti/01	kus	-4,000			
219	K	766660004	M+D dveře plné s proskleným nadsvětlíkem 900/2750 Ti/02	ks	-4,000			
220	K	766660005	M+D dveře plné s nadsvětlíkem 800/2750 Ti/03	ks	-2,000			
221	K	7666660006	M+D dveře plné s proskleným nadsvětlíkem protipožární EI30 DP3 800/2750 Ti/03	ks	-1,000			
106	M	553314471	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž 900/2750 atyp	ks	-2,000			
107	M	553314481	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž 1000/2750	ks	-4,000			
108	M	55331724	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 1500/2750	kus	-4,000			
			vícepráce					
			méněpráce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 03

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP dodatečné vložení překladů nad průchody

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

[Logo]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP dodatečné vložení překladů nad průchody

Místo:

Kutná Hora

Datum:

30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:

[Logo]

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP dodatečné vložení překladů nad průchody

Místo:

Kutná Hora

Datum:

30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:

[Logo]

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,090			
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	5,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	974031132	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	45,600			
D		997	Přesun sutě					
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,274			
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,014			
7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,274			
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,274			
D		998	Přesun hmot					
4	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,989			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 04

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP Hromosvod uzemnění

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sníženáZáklad daně

0,00Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP Hromosvod uzemnění

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP Hromosvod uzemnění

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:

Ing. Martin Hádek

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	222,000			
3	M	35442064	pás zemnicí 20x3mm FeZn	kg	333,000			
4	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	8,000			
5	M	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn	kus	8,000			

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

6	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik-konzultace na stavbě	hod	3,000			
---	---	---------	---	-----	-------	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**Změnový list č. 05**

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP kapotáž rozvodů TZB

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:


DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
sníženáZáklad daně

0,00Sazba daně
21,00%
15,00%**Cena s DPH****v CZK****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP kapotáž rozvodů TZB

Místo: Kutná Hora

Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP kapotáž rozvodů TZB

Místo: Kutná Hora

Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: Ing. Martin Hádek

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV


D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000
---	---	-----------	---	----	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

4	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	94,730
2	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,836



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**Změnový list č. 06**

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - přeložka TEBIS

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:


Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
sníženáZáklad daně

0,00Sazba daně
21,00%
15,00%**Cena s DPH****v CZK****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - přeložka TEBIS

Místo:

Kutná Hora

Datum:

30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

732 - Ústřední vytápění - strojovny

734 - Ústřední vytápění - armatury

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - přeložka TEBIS

Místo: Kutná Hora

Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

109	K	732421412	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění	soubor	-1,000
108	K	732421444	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 4,0 m průtok 6,9 m3/h pro vytápění	soubor	-1,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury

124	K	734295023	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcestný G 5/4" se servomotorem	kus	-1,000
12	K	734-R10	Šroubení TOP 5/4"	ks	6,000
13	K	734-R11	Filtr mosazný 5/4"	ks	1,000
14	K	734-R12	Dvojplyn 5/4"	ks	6,000
15	K	734-R13	Izolace pouzdra	m	25,000
16	K	734-R14	Kotvicí materiál	kpl	1,000
17	K	734-R15	Kotouč řezný	ks	10,000
18	K	734-R16	Autegení souprava	kpl	1,000
19	K	734-R17	Barva základní 0,7l	ks	2,000
20	K	734-R18	Topenářské práce	hod	22,000
21	K	734-R19	Elektrická práce	hod	3,000
4	K	734-R2	Trubka krková DN65/PN 16	ks	2,000
1	K	734-R1	Trubka ocelová 42,4x32,2	m	24,000
2	K	734-D1	Odpojení topení od stávajících objektů	kpl	1,000
3	K	734-D2	Stavební přípomocné práce pro přeložku , vybourání betonu , demontáž PZD , betonáž včetně napojení na stávající beton pomocí roxorů , D+M kari sít , demontáž kastlíků dřevěných , D+M ocelového poklopu, vyřezání a likvidace starého potrubí,	kpl	1,000
5	K	734-R3	Nátrubek varný 1/2"	ks	4,000
6	K	734-R4	Nátrubek varný 5/4"	ks	4,000
7	K	734-R5	Redukce varná 76x42,4	ks	4,000
8	K	734-R6	Koleno varné 5/4"	ks	32,000
9	K	734-R7	Kulový kohout 5/4"	ks	8,000
10	K	734-R8	Kulový kohout 1/2"	ks	2,000
11	K	734-R9	Odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

92	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný-1x venkovní sonda, QAC34, 1x prsotorový úřístroj QAA74.611, 1x ekvitermní regulátor RVS46.530+sada svíroek SVS46.530,1x příložná sonda QAD36, propojení , kabely	hod	-56,000
----	---	---------	---	-----	---------

vícepráce

méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 07

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - terasa demolice

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH**v CZK****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - terasa demolice

Místo:

Kutná Hora

Datum:

25. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**HSV - Práce a dodávky HSV**

1 - Zemní práce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - terasa demolice

Místo: Kutná Hora

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

6	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech ručně	m2	110,000
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,100
8	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,100
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,100
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-32,564
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,200
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-65,128
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,100
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-32,564
317	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-58,615

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

96	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním	m3	-9,000
----	---	-----------	---	----	--------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3- základ ŽB středové opěrné zdi	m3	3,100
12	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	12,100

D 997 Přesun sutě

2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,440
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,840
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,440
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,440

D 998 Přesun hmot

156	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-16,533
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------

vícepráce

méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**Změnový list č. 08**

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP zazdění otvoru Charita

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:


Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
sníženáZáklad daně

0,00Sazba daně
21,00%
15,00%**Cena s DPH****v CZK****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP zazdění otvoru Charita

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**HSV - Práce a dodávky HSV**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP zazdění otvoru Charita

Místo: Kutná Hora

Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
3	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	2,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,000			
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,000			
D 997			Přesun sutě					
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,055			
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,605			
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,055			
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,055			
D 998			Přesun hmot					
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,280			
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 766			Konstrukce truhlářské					
1	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 09

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - zdivo pod oknem

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sníženáZáklad daně

0,00Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - zdivo pod oknem

Místo:

Kutná Hora

Datum:

30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - zdivo pod oknem

Místo:

Kutná Hora

Datum:

30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

33	K	311272121	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	-18,350
1	K	311272211.PFX	Zdivo z tvárnic hladkých Porfix P2-440 tl zdiva 300 mm	m2	18,350

D 998 Přesun hmot

2	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,039
156	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,039

vícepráce

méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**Změnový list č. 10**

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - změna trasy VZT

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH**v CZK****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - změna trasy VZT

Místo:

Kutná Hora

Datum:

30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**HSV - Práce a dodávky HSV**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - změna trasy VZT

Místo: Kutná Hora

Datum: 30. 11. 2021


Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
15	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropěch	kus	26,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	52,000			
11	K	971011311	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm pl do 0,25 m2	kus	26,000			
145	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	-8,000			
204	K	972-R1	Demontáž mPVC folie, tepelné izolace, profíznutí panelu, vybourání, zpětné zapravení střešního pláště včetně opracování VZT průchodky pro násávání vzduchu.	ks	4,000			
205	K	972-R2	Rozšíření prostupů do stávajících průchodů na střeche o 100mm	ks	4,000			
D	997	Přesun sutě						
16	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,456			
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,016			
18	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,456			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,520			
D	998	Přesun hmot						
20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,276			
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	751	Vzduchotechnika						
182	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D přes 100 do 200 mm	kus	-16,000			
183	M	42914505	ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 15-20W D 200mm	kus	-12,000			
184	M	42914506	ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 15-20W D 200mm	kus	-4,000			
185	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	-4,000			
186	M	42972567	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm	kus	-4,000			
187	K	751526521	M+D potrubí VZT DN120 vč. tvarovek	m	-4,000			
188	K	751526522	M+D potrubí VZT DN150 vč. tvarovek	m	-52,000			
1	K	751-R1	Talířový vnetil DAV 200	kus	24,000			
10	K	751-R10	Lešení pro montáž VZT	kpl	1,000			
2	K	751-R2	Ventilátor radiální potrubí z plastu průtok 320m3/h DN160 vč. doběhu a z. klapky	ks	16,000			
3	K	751-R3	ventilátor axiální do pohledu z plastu průtok 190m3/h DN120-125mm vč. doběhu a z. klapky	ks	4,000			
4	K	751-R4	Hluk tlumící hadice do průměru 160	m	50,000			
5	K	751-R5	mřížka větrací nerezová kruhová do podhledu přívod vzduchu	ks	4,000			
6	K	751-R6	M+D potrubí VZT DN120 vč. tvarovek	m	4,000			
7	K	751-R7	M+D potrubí VZT do průměru DN200 vč. tvarovek	m	52,000			
8	K	751-R8	Montážní a spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000			
9	K	751-R9	Doprava vč. přesunu hmot	kpl	1,000			
29	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	-698,280			
D	763	Konstrukce suché výstavby						
12	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	8,000			
13	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	8,000			
D	764	Konstrukce klempířské						

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K		764316402	Lemování ventilačních nástavců z Pz plechu na prejzové nebo vlnité krytině D přes 75 do 100 mm	kus	-4,000			
202	K		764316403	Lemování ventilačních nástavců z Pz plechu na prejzové nebo vlnité krytině D přes 100 do 150 mm	kus	-12,000			
203	K		998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	-396,800			
vícepráce									
méněpráce									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 11

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VPC rovnání podlah

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sníženáZáklad daně
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VPC rovnání podlah

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VPC rovnání podlah

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	19,644
---	---	-----------	---	----	--------

D 997 Přesun sutě

2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	43,217
---	---	-----------	--	---	--------

3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	475,387
---	---	-----------	--	---	---------

4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	43,217
---	---	-----------	--	---	--------

5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	43,217
---	---	-----------	--	---	--------

D 998 Přesun hmot

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 12

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP ZTI přeložka vody

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sníženáZáklad daně

0,00Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP ZTI přeložka vody

Místo: Kutná Hora

Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: 

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP ZTI přeložka vody

Místo: Kutná Hora

Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: 

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

1	K	721-R1	Čistící kus k deťovému potrubí DN125	ks	4,000
2	K	721-R2	Čistící kus k vnitřní kanalizaci DN 110	ks	3,000

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

3	K	722-R1	Zavření a otevření vody	kpl	2,000
12	K	722- R10	Příchytka 5/4"	ks	2,000
13	K	722-R11	Montáž potrubí DN50 včetně tepelné izolace	m	4,300
14	K	722-R12	Montáž potrubí DN40 včetně tepelné izolace	m	1,500
15	K	722-R13	Stavební práce pro přeložku vody, vybourání betonu, demontáž PZD , zpětná montáž PZD, betonáž	kpl	1,000
4	K	722-R2	Potrubí DN50 demontáž	m	3,000
5	K	722-R3	Přefezání potrubí DN50	ks	3,000
6	K	722-R4	Přechod 3"sisifo+vsazení přechodu na potrubí + redukce , koleno	kpl	1,000
7	K	722-R5	Přexhod 2"x63 na plast, potrubí	ks	3,000
8	K	722-R6	Přechod 5/4"x40 na plast potrubí	kpl	1,000
9	K	722-R7	Kulový ventil 2"+montáž	ks	1,000
10	K	722-R8	Kulový ventil plast 40 s vrškem + montáž	ks	2,000
11	K	722-R9	Příchytka 2"	ks	2,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**Změnový list č. 13**

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP opěrná zeď v odd č.1

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
sníženáZáklad daně

0,00Sazba daně
21,00%
15,00%**Cena s DPH****v CZK****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP opěrná zeď v odd č.1

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 11. 2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:



Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Trebišovská - VCP opěrná zeď v odd.č.1

Místo: Kutná Hora

Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,936
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,936
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,936
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,936
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,872

D 2 Zakládání

6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,936
7	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	3,400
8	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,039

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	0,850
---	---	-----------	--	----	-------

D 997 Přesun sutě

10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,040
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,440
12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,040
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,040

D 998 Přesun hmot

14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	12,372
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**Změnový list č. 14**

Stavba:

ZL č 14 - VCP napojení kanalizace

Objekt:

20702d - Rekonstrukce MŠ ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPHDPH základní
sníženáZáklad daně
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%**Cena s DPH****v CZK****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZL č 14 - VCP napojení kanalizace

Objekt:

20702d - Rekonstrukce MŠ ...

Místo:

Datum:

6. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**HSV - Práce a dodávky HSV**

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č 14 - VCP napojení kanalizace

Objekt:

20702d - Rekosntrukce MŠ ...

Místo:

Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
3	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	10,936			
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,936			
5	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,936			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,250			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,500			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,250			
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,250			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,250			
11	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním ručně	m3	9,686			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,000			
15	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	2,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
24	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	3,136			
25	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,050			
D		8	Trubní vedení					
121	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	52,000			
125	M	28611191	trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x500mm SN10	m	52,000			
123	K	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	64,000			
124	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	64,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
23	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	246,000			
17	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	3,136			
D		997	Přesun sutě					
18	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,899			
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,889			
20	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,899			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,899			
D		998	Přesun hmot					
22	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,139			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
28	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	32,000			
118	K	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus	-4,000			
119	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	-40,000			
27	K	721170973-R	Zaslepení stávajících výustek, asfalt pás a přebetonování nad rámeček rozpočtu	kus	40,000			
			vícepráce					
			méněpráce					

V Čáslavi 18.10.2021

Výkaz - výměr slaboproudy D.1.4.h
Doplnění přípravy na optický kabel
Rekonstrukce MŠ Trebišovská

Změnový list č. 15

Popis	Množství	Cena / jedn.	Cena celkem	
Krabička KO 97	1 ks			vlastní
KABELOVA CHRANICKA HDPE 4 HDPE 40/33	15 m			vlastní
KONCOVKA HDPE 40MM BEZ VENTILU 05041 KB	1 ks			vlastní
VYSTRAZNA FOLIE CERVENA 22/100 220X100	5 m			vlastní
Geodetický označovník	1 ks			vlastní
Spotřební materiál (stah. pásky, konektory, hmoždinky, atd.)	1 kpl			vlastní
Materiál celkem bez DPH				
Instalace KO97 - okončení chráničky za RACKem	1 ks			vlastní
HDPE- položení	15 m			vlastní
Řezání drážky do podlahy 40x40	6 m			vlastní
Průraz	2 ks			vlastní
Sekání 40x40	3 m			vlastní
Výkop do 80cm, zásyp, hutnění	3 m			vlastní
Geodetické zaměření a označení ukončení	1 kpl			vlastní
Doprava				vlastní
Celkové náklady bez DPH				