

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Č. smlouvy zhotovitele 12080_U. U.4915_01_2021

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Město Kutná Hora

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

 starostou
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
00236195
CZ00236195
19-444212389/0800


b65bfx3

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7272

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

 MBA,

předsedou představenstva

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

03902447

CZ03902447

ANO



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).



Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - Generální zhotovitel stavby**“, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnových listů č. 008, 009, 010a a 010b přijatých postupem popsáním v článcích 24 až 27 smlouvy o dílo, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA

se doplňuje takto:

Předmět díla se v souladu s článkem IV. smlouvy o dílo v důsledku změn uvedených ve změnových listech č. 008, 009, 010a a 010b mění dle těchto změnových listů, které jsou podkladem pro uzavření dodatku a tvoří jeho nedílnou součást jako příloha č. 1.

Článek V. CENA

se upravuje takto:

V článku 21. se smluvní cena za zhotovení díla ve znění dodatku č. 1 a č. 2 upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku v rozsahu změnových listů č. 008, 009, 010a a 010b, a to takto:

Cena bez DPH (Kč)	31 749 988,00 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1)	604 500,00 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 002, 003, 004, 005, 006 a 007, které jsou přílohou dodatku č. 2)	564 801,22 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnových listů č. 008, 009, 010a a 010b, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3)	273 210,09 Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	33 192 499,31 Kč bez DPH

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet změnového listu č. 008, 009, 010a a 010b

Závěrečná ustanovení dodatku č. 3

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. 1059/21 ze dne 15.12.2021.


V Kutné Hoře dne 28.1.2022

Objednatel



V Brně dne 28.1.2022

Zhotovitel



ZL	POPIS	UNI cena navržená
ZL č. 008	Změna světlíku	
ZL č. 009	Výměna sloupu	
ZL č. 010a	Oprava krovu dvorního domku dokončen - střešní výlezy	
ZL č. 010b	Oprava krovu dvorního domku dokončení - náhrada pozednice a zesílení konstrukce krovu	
Dodatek č. 3 - CELKEM bez DPH		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 008 Změna světlíku

Objednatel: Město Kutná Hora

IČO: 00236195

Havlíčkovo náměstí 552/1

DIČ: CZ00236195

28401

Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

BRNĚ

dne

08-12-2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.D02	Střešní světlík	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 008	Změna světlíku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1.D02		Střešní světlík					
1	1.D02.1	Doplnění bezpečnostního skla	kpl	1,00000			
2	1.D02_2	Příplatek za změnu oplechování - nově měděné plechy	kpl	1,00000			
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 009 Výměna sloupu

Objednatel: Město Kutná Hora

IČO: 00236195

Havlíčkovo náměstí 552/1

DIČ: CZ00236195

28401

Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

BRNĚ

dne

08-12-2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009	Výměna sloupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
1		Montáž ocelové roznášecí konstrukce vč. následného odstranění po statickém zajištění sloupu	kpl	1,00000			
2		Podezdění piliřů z cihel penost P25	kpl	1,00000			
3		Úprava základu mazaninou vč. h	kpl	1,00000			
4		Podchycení sloupu - doklínování, stažení hlavy	kpl	1,00000			
5		Podchycení hlavice během zdění	kpl	1,00000			
6		Podchycení hlavy sloupu - dmtž	kpl	1,00000			
7		Podchycení hlavice sloupu dřevěnými výztuhami	kpl	1,00000			
8		Příplatek za řezání a zdění cihel do kulatého tvaru	kpl	1,00000			
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 010a Oprava krovu dvorního domku dokončen - střešní výlezy

Objednatel: Město Kutná Hora

IČO: 00236195

Havlíčkovo náměstí 552/1

DIČ: CZ00236195

28401

Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

BRNĚ

dne

08-12-2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
PRV	PRVKY	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 010a	Oprava krovu dvorního domku dokončen - střešní výlezy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: PRV		PRVKY					
1	2.O/S-01_01	STŘEŠNÍ OKNO dřevěný masiv, krycí nátěr - hnědá, zasekávané závěsy novodobé; aretace střešního - výlezu, Žaluzie 600x600	kus	-1,00000			
2	2.O/S-02_01	STŘEŠNÍ OKNO dřevěný masiv, krycí nátěr - hnědá, zasekávané závěsy novodobé; aretace střešního - výlezu, Žaluzie 600x600	kus	-1,00000			
3	2.O/S-03_01	STŘEŠNÍ OKNO dřevěný masiv, krycí nátěr - hnědá, zasekávané závěsy novodobé; aretace střešního - výlezu, Žaluzie 600x600	kus	-1,00000			
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet: ZL č. 010b Oprava krovu dvorního domku dokončení - náhrada pozednice a zesílení konstrukce krovu

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v BRNĚ dne

08-12-2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VRN6	Územní vlivy	HSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
765	Krytiny tvrdé	PSV				
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 010b	Oprava krovu dvorního domku dokončení - náhrada pozednice a zesílení konstrukce krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské					
1	762911125	Impregnace řeziv. tlakovakuová Bochemit FORTE PROFI	m3	0,19700			
2	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m	m	6,50000			
3	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod.	m	6,50000			
4	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,19700			
5	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	50,35100			
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
6	764392R00	Demontáž úžlabí pro další použití	m	8,00000			
7	764211497	Montáž - úžlabí v krytině Ti Zn	m	8,00000			
8	555112	Podokap. žlab v délce 4m	kus	3,00000			
9	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	43,15200			
Díl: 765		Krytiny tvrdé					
10	1-5552211	Montáž krytiny, šupinové krytí	m2	5,60000			
11	76	Příplatek k montáži krytiny sklon 30° do 40°	m2	5,60000			
12	77	Montáž hřebene na sucho	m	1,00000			
13	764	Opracování střešních tašek v místě prostupu	m	32,00000			
14	765311810	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	5,60000			
15	765311891	Příplat.za sklon přes 45° do 60°, do suti, bobrovka	m2	5,60000			
16	765328811	Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, sut'	m	1,00000			
17	765328840	Příp.za sklon přes 30 do 45°, do suti, hřeben, nároží	m	1,00000			
18	446122001	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu	kus	1,00000			
19	5222111	výlez na střechu 600x600mm s drátosklem	kus	1,00000			
20	91	Montáž hydroizolační fólie úžlabí	m	16,00000			
21	935	fólie kontaktní difúzně propustná 130-135g/m2	m2	18,40000			
22	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	182,81280			
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry					
23	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí v barvě krytiny - bude vzorkováno	m2	2,50000			
Díl: VRN6		Územní vlivy					
24	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,00000			
Celkem							