

**DODATEK č. 07064-2022-4502-D-0184/97-01-015-S00613-04**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EUROGAS a.s.**  
se sídlem na adrese: Sirotní 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
IČO: 61859974  
DIČ: CZ61859974  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2593  
zastoupen: Ing. Petr Máša, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 4 k Realizační smlouvě č. 07064-2018-4502-S-0184/97-01-015-S00613 ze dne 27. 6. 2018 (dále jen „**Dodatek č. 4**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následujících změnách závazků z Realizační smlouvy:

**I.**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Změna závazku ze smlouvy č. 4 dle § 222, odstavce 4 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb.“ z listopadu 2021, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 24. 11. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXSCWE, č. j. MF-2521/2021/4502-33 a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 4**“).

## II.

**V návaznosti na změny uvedené v článku I. tohoto Dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Realizační smlouvy.**

**Bod 2.1** Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a ZZS č. 4 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí 31 565 697,14 Kč (slovy: třicet-jedna-miliónů-pětset-šedesát-pět-tisíc-šest-set-devadesát-sedm korun českých a čtrnáct-haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 38 194 493,54 Kč (slovy: třicet-osm-miliónů-sto-devadesát-čtyři-tisíc-čtyři-sta-devadesát-tři-korun českých a padesát-čtyři haléřů).*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

**V bodu 2.7** Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **1 579 000,-Kč** (slovy: jeden-milión-pět-set-sedmdesát-devět korun českých) ve prospěch objednatele. Zhotovitel je povinen doručit navýšenou bankovní záruku objednateli do 20 od nabytí účinnosti Dodatku č. 4.

**Bod 3.5** Realizační smlouvy nově zní takto:

*3.5 „K dokončení sanačních prací, včetně provedení veškerých souvisejících prací, dojde nejpozději do 33 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 4 k Realizační smlouvě.“*

## III.

Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena.

Tento Dodatek č. 4 je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 4 a Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 4 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 4 a Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku č. 4 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 4 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na

důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.2.2022  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 3.2.2022  
Za EUROGAS a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Petr Máša**  
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX