

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo

č. obj. 82-2015-544101, č. zhot. 012 60/15 ze dne 27.2.2015 na realizaci veřejné zakázky realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. České Heřmanice**“

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
jednající: Ing. Miroslav Kučera, ředitel
tel./fax: xxx
e-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Regina Filipová, odborný referent, KPÚ, Pobočka
Ústí nad Orlicí
tel: xxx
e-mail: r.filipova@spucr.cz

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774

Faktura bude vystavena pro objednatele: ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
a Geodézie Svitavy – Ing.Martin Dědourek CSc.
sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, odpovědný zástupce
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 341 302 664/0600
IČ: / DIČ: 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
ID DS: gv6y8j4

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Martin Dědourek CSc.

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je posunutí termínu pro zpracování hlavního celku **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM na 30.4.2022.**

Důvodem stanovení nového termínu je nepřijetí výzvy pro zpracování výše uvedené části díla.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 8.2.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 7.2.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Příloha k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ České Heřmanice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 500	18 000	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	1 800	21 600	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (v trvalých i mimo trvalé porosty)	ha	625	510	318 750	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	625	125	78 125	30.6.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	850	148 750	31.8.2016
	Dodatečné práce - dodatek č. 1	100 bm	23		19 550	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	900	18 000	28.2.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	625	175	109 375	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					732 150,- Kč	28.2.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	625	280	175 000	28.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	ks	10	900	9 000	28.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks	7	200	1 400	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	400	10 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	180	21 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	200	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	625	400	250 000	31.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	30.3.2020
	Dodatečné práce - dodatek č. 3				28 800	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					507 800,- Kč	30.3.2020
3.3	Mapové dílo	ha	625	250	156 250	do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					156 250,- Kč	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	350	370	129 500	30.4.2022
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					129 500,- Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	732 150,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	507 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	156 250,- Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	129 500,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 525 700 Kč
DPH 21% v Kč	320 397 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 846 097 Kč

V Pardubicích dne 8.2.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 7.2.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti