



Dodatek č. 1

o změně závazku ze Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku č. 16123
„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu)
- 2. etapa – gastro - technologie
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017000078
číslo smlouvy zhotovitele: ZAK-170011
číslo veřejné zakázky: 16123

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technik investičního odboru
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. **Zhotovitel** GASTROPROFS INTERNATIONAL s.r.o.
sídlo: Holohlavy 307, 503 03 Holohlavy
zapsán u rejstříkového Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37999
IČ: 05513154
DIČ: CZ05513154
zastoupen: Jiřím Pavlíkem, jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

2. Účel a Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 8.2.2017 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s označením - „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) - 2. etapa – gastro - technologie a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16123 ve formě Dodatku č. 1 k této Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ) a která spočívá v objektivní nezbytnosti dodání části díla zhotovitelem ještě před předáním staveniště dle bodu 4.1.1. Smlouvy a to pro řádné provedení souvisejícího díla, jehož investorem a objednatelem je rovněž objednatel dle této Smlouvy.
Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu ZZVZ celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu

- a) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínku uvedenou v ust. § 222 odst. 6 písm. písm. a), b) a c) ZZVZ.
- 2.3. Na základě konstatování uvedeného v bodě 2.2. tohoto Dodatku č. 1 a v souladu s bodem 18.2. Smlouvy se mění a doplňuje článek 4. Doba plnění, bod 1. Lhůty provádějí díla o bod 4.1.1.1.. Nově zní bod 4.1. Smlouvy takto:

4. *Lhůty provádění díla*

4.1. *Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto*

- 4.1.1. *objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: do 06 / 2017,*
nedohodnou-li se smluvní strany na základě písemného dodatku k této smlouvě jinak
- 4.1.1.1. *zhotovitel dodá nejpozději do 10.04.2017 část dodávky v rozsahu položek 2002, 2108, 2109, 2910, 3007, 3111, 3202, 3206, 3214, 3218, 3312, 3410, 3512 (podlahové rošty s vpustí a vanou) Položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu této Smlouvy – Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele*
- 4.1.2. *zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle: dnem předání staveniště (místa plnění) zhotoviteli*
- 4.1.3. *zhotovitel se zavazuje ukončit dodávku a montážní práce: do 31.07.2017*
- 4.1.4. *zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli: do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení dodávky a montážních prací dle bodu 4.1.3. této smlouvy*

- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené změnami dle tohoto Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každé o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- 3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tento Dodatek č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět

smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tento Dodatek č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

- 3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 03.04.2017, č. 447/2017.

V Českých Budějovicích dne 10.4.2017

V Holohlavech dne 5.4.2017

Za objednatele:



Za zhotovitele:

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
Holohlavy 307 | 503 03 Holohlavy | CZ
E: info@gastroprofis.cz (*)
www.gastroprofis.cz

Ing. Jiří Svoboda
primátor města
statutární město České Budějovice

Jiří Pavlík
jednatel
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.



Pozice		nmožství	MJ	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
2002	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 722,50	5 722,50
2108	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 700x400	1	ks	8 691,40	8 691,40
2109	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 418,10	5 418,10
2910	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 1000x200	1	ks	8 045,30	8 045,30
3007	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 418,10	5 418,10
3111	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 418,10	5 418,10
3202	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 418,10	5 418,10
3206	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 600x400	1	ks	9 426,50	9 426,50
3214	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 2400x400	1	ks	22 351,10	22 351,10
3218	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 1200x600	1	ks	18 331,00	18 331,00
3312	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 418,10	5 418,10
3410	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 418,10	5 418,10
3512	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 1000x200	1	ks	8 045,30	8 045,30
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH 21%	13			113 121,70

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
 Holohlavy 307 | 503 03 Holohlavy | CZ
 E: info@gastroprofits.cz (4)
 - www.gastroprofits.cz