

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200014, ev. č. zhotovitele 06048/2020  
na akci: VD Hubálov, obnova jezu

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Číslo stavby objednatele: 219180017

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Metrostav a.s.**  
Adresa sídla: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Statutární orgán: Ing. František Kočí, předseda představenstva  
Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva  
Ing. Daniel Knotek, člen představenstva  
Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva  
Ing. Ivan Šesták, člen představenstva  
Ing. Ondřej Fuchs, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: XXX  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 758

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200014, ev. č. zhotovitele 06048/2020 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 3. Předmět smlouvy:**

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedenou inženýrskou činnost požadovanou objednatelem dle specifikace ve VON – vedlejší a ostatní náklady v celkové výši - **12 145,14 Kč** bez DPH.

<b>VON – Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>Neprovedená inženýrská činnost</b>
Zajištění dokumentů nezbytných pro potřeby kolaudačního souhlasu	-12 145,14 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>-12 145,14 Kč</b>

### **Čl. č. 4 Doba plnění díla, odst. 4. 3., bod 3)**

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

**Etapa č. 5** – předání výsledků závěrečné pasportizace studní dle příslušného odst. 3. 2.(b) této smlouvy, předání 6-ti paré provozního řádu v tištěné podobě, předání podkladů pro nový manipulační řád v elektronické podobě na CD a uvedení příjezdové komunikace č. 27918 do původního stavu, dl. cca 1,0 km (položka č. 40 rozpočtu VON) – **do 690 kalendářních dnů od předání staveniště (tj. do 120 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí dokončené stavby).**

### **Čl. č. 6 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 6.1.**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 1. 2020, dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č. 2.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 2 činila 42 453 655,40 Kč,

(slovy: čtyřicetdvamilionůčtyřistapadesátřítisícšestsetpadesát pět korun českých a čtyřicet haléřů bez DPH)

Neprovedená inženýrská činnost dle dodatku č. 2 v celkové výši -12 145,14 Kč bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí **42 441 510,26 Kč**,

(slovy: čtyřicetdvamilionůčtyřistačtyřicetjedenatisíc pětsetdeset korun českých dvacetšest haléřů bez DPH).

### **Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla**

Součástí předmětu díla bylo ze strany zhotovitele i zajištění vydání pravomocného povolení realizace stavby. Místně příslušný vodoprávní úřad Mnichovo Hradiště povolil stavbu dne 30. 7. 2020 pod č. j. MH-ŽP/11422/2020-3/Vjp jako Souhlas s obnovou vodního díla zničeného havárií podle § 15a odst. 6 vodního zákona. Jelikož stavba nevyžaduje vydání kolaudačního souhlasu, nebude tudíž vyčerpána položka č. 15 z vedlejších a ostatních nákladů stavby „Zajištění dokumentů nezbytných pro potřeby kolaudačního souhlasu“ a současně tak předání kolaudačních souhlasů nebude zahrnuto do etapy č. 5.

Po ukončení stavební činnosti byla 21. 12. 2021 provedena závěrečná pasportizace příjezdové komunikace č. 27918 za účasti správce komunikace KSÚS Středočeského kraje a starosty obce

Loukovec. Byl sepsán samostatný protokol o způsobu obnovy komunikace s tím, že je požadována oprava za klimaticky vhodných podmínek při teplotách nad + 10° C (tj. mimo zimní období), a proto tato činnost uvedená ve vedlejších rozpočtových nákladech VON byla přesunuta do etapy č. 5.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952200014, ev. č. zhotovitele 06048/2020 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

*elektronicky podepsáno*  
XXX  
obchodní náměstek divize 6