

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 11. 2021

Smluvní strany

zhotovitel

Vrábel Antonín

sídlo: Husova 1534, 757 01 Valašské Meziříčí

jehož jménem jedná:

bankovní spojení: Československá obchodní banka

číslo účtu:

IČO: 11971614

DIČ:

zhotovitel je zapsán ve veřejném živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu ve Valašském Meziříčí

kontaktní osoba ve věcech smluvních i technických:

dále jen „**Zhotovitel**“

objednatel

Vojenský výzkumný ústav, s. p.

sídlo: Veslařská 337/230, 637 00 Brno

jehož jménem jedná: Ing. Pavel Čuda, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-1174260237/0100

IČO: 29372259

DIČ: CZ29372259

objednatel je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 25718

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „**Objednatel**“

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli v návaznosti na proběhlé výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu dne 10. 11. 2021 Smlouvu o dílo, které spočívá v provedení rekonstrukce a udržovacích pracích na objektu Rybkova 8, Brno, a to podle nabídky zhotovitele podané na základě účasti zhotovitele ve výběrovém řízení označeném jako „Rekonstrukce a udržovací práce na objektu Rybkova“ zahájeném Výzvou k podání nabídek ze dne 13. 10. 2021 (dále jen „**smlouva o dílo**“).

II.

Změna předmětu plnění smlouvy o dílo

1. Smluvní strany dohodly, že s ohledem na nezbytnost zajištění dodatečných stavebních prací a dále s ohledem na to, že některé práce nebudou realizovány, uzavřou tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který bude zachycovat provedené dílčí změny v předmětu plnění smlouvy o dílo. Veškeré změny v předmětu plnění jsou uvedeny v dokumentu označeném jako „Soupis provedených víceprací - listopad / prosinec 2021“, který zachycuje provedené dodatečné stavební práce, a dále v dokumentu označeném jako „Méněpráce“. Oba uvedené dokumenty tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Přílohy č. 1 a č. 2.
2. V souvislosti s provedením změny předmětu plnění bylo současně nezbytné přiměřeným způsobem prodloužit dobu plnění, jak je uvedeno níže.

III.

Změna ceny předmětu plnění

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na provedené dílčí změny předmětu plnění smlouvy o dílo se celková cena díla uvedená v čl. III. bodu 1. smlouvy o dílo mění tak, že nově činí:

Cena bez DPH	815 190,- Kč
DPH	171 190,- Kč
Cena včetně DPH	986 380,- Kč

IV.

Změna termínu plnění

Smluvní strany výslovně prohlašují, že termín dokončení díla podle čl. II. bodu 1 smlouvy o dílo se v souvislosti s výše uvedenými okolnostmi prodlužuje tak, že termín dokončení díla je nově stanoven do 12 týdnů ode dne uzavření smlouvy o dílo (doba prodloužení tedy činí 14 dnů).

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že mimo změn provedených tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, zůstávají ostatní ujednání smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Soupis provedených víceprací - listopad / prosinec 2021

Příloha č. 2: Méněpráce

V Brně dne

Ve Val. Meziříčí dne

.....
Ing. Pavel Čuda, Ph.D.
ředitel
za objednatele

.....
Antonín Vrábel
za zhotovitele