

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Kanalizace Tršnice – projektová dokumentace“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupené: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: Ing. Jan Šinták
se sídlem: Kolová 2, 362 14 Kolová
IČO: 11386096
DIČ: CZ5809181037
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary, č.ú.: 44747341/0100
zastoupený: Ing. Janem Šintákem

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 4 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na připravovaný projekt Správy železnic, státní organizace s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)“, o kterém se objednatel a zhotovitel dozvěděli až po vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP. Tímto požadavkem bylo nutné nové projednávání projektové dokumentace, následná koordinace těchto dvou projektů a z ní vyplývající další potřebné úpravy projektu s dopadem na všechny dotčené subjekty. Nebylo tak možné realizovat dílo dle předmětné smlouvy o dílo, čl. III. Doba plnění a dodací podmínky a čl. IV. Cena díla.

Předmětem tohoto dodatku je tedy dílčí změna v plnění termínu díla a ceny díla.

Článek III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odstavce 3.2 tohoto článku ve znění:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předání PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr: do 31.01.2022

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předání PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr: do 30.09.2022

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Článek IV. Cena

Původní znění odstavce 4.1 tohoto článku ve znění:

4.1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně přírážek, ve výši **585 000 Kč bez DPH**. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy.

Popis	Kč včetně DPH
Výškopis s polohopis zájmového území	98 010 Kč
Vypracování studie	151 250 Kč
Vypracování DÚR	163 350 Kč
Vypracování DSP	113 740 Kč
Vypracování PDPS	145 200 Kč
Rozpočet a výkaz výměr	36 300 Kč
Celkem včetně DPH	707 850 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně přírážek, ve výši **708 200 Kč bez DPH**. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy.

Popis	Kč včetně DPH
--------------	----------------------

Výškopis s polohopis zájmového území	98 010 Kč
Vypracování studie	151 250 Kč
Vypracování DÚR	163 350 Kč
Vypracování DSP	113 740 Kč
Vypracování PDPS	294 272 Kč
Rozpočet a výkaz výměr	36 300 Kč
Celkem včetně DPH	856 922 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Kolové dne

V Chebu dne

.....
za zhotovitele

Ing. Jan Šinták

.....
za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta