

Dodatek č. 2 Kupní smlouvy na Dodávky výpočetní techniky

(dále jen „Dodatek“)

č.j. S/ŘVC/047/OSE/KUP/2021/D2

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 a 12)

Sídlo pověřujícího zadavatele: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
za niž jedná: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČO: 67981801
bankovní spojení: ██
ID datové schránky: ndn5skh
(dále jen „Kupující“)

a

Azenet s.r.o.

zapsaný/á v obchodním rejstříku pod spisovou značkou 31315 vedenou u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: Plánská 403/5, 301 00 Plzeň
zastoupená: ████████████████████, jednatelem společnosti
IČO: 02562014
DIČ: CZ02562014
bankovní spojení: ██
ID datové schránky: fm4av3f
(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“).

I. Předmět Dodatku

- 1) Tímto dodatkem se upravuje smlouva ve znění dodatku č. 1 tak, že se prodlužuje lhůta pro předání předmětu koupě na 20 týdnů od účinnosti Smlouvy.
- 2) Ostatní ujednání smlouvy včetně dodatků se nemění.

Pokud se tento Dodatek uzavírá v listinné podobě, je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Kupující
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Prodávající
Azenet s.r.o.
████████████████████
Jednatel společnosti

Účastník:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Předmět:	Dodávky výpočetní techniky pro Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Dodávky výpočetní techniky pro Ředitelství vodních cest ČR					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi účastníkem a poskytovatelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele účastníka.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	03.02.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Azenet s.r.o., Plánská 403/5, 301 00 Plzeň, IČO: 02562014 [REDAKCE]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna lhůty pro předání předmětu koupě.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Kupní smlouva S/ŘVC/047/OSE/KUP/2021 z 25.11.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.12.2021					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 02.02.2022
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce, dodávek zboží) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u>						
V průběhu lhůty pro předání předmětu koupě dodavatel od svého distributora obdržel informaci o prodloužení termínu dodání části předmětu koupě. Tuto informaci předal odběrateli prostřednictvím emailové zprávy dne 02.02.2022 v zastoupení panem [REDAKCE]						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : prodloužení lhůty pro předání předmětu koupě z 10 týdnů od účinnosti Smlouvy ve znění dodatku na 20 týdnů.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.						
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: <i>Není relevantní</i>	
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>	
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>	
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní.</i>	
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:	
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>	
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>	
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>	
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>	
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	Časový vliv na termín dokončení díla:
ANO	NE
Cena před změnou	380 794,37 Kč
Cena po změně	380 794,37 Kč
jedná se o změnu o 0 %	0
<i>posun termínu dodání o 20 týdnů.</i>	
VYJÁDRĚNÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>	

VYJÁDŘENÍ POSKYTOVATELE: *Není relevantní*

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE UCHAZEČE:

Změna zakázky má vliv na termín, její původní cena nebude zvýšena, tímto souhlasím se změnou

číslo smlouvy : S/ŘVC/047/OSE/KUP/2021

předpokládaný výdaj v Kč bez DPH

Předpokládaný termín úhady

týká se : odst. 1 čl. III. Smlouvy

380 794,37 Kč

02-03/2022

garant smlouvy: ██████████

podpis:

vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████

podpis:

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████

podpis:

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů

podpis: