



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2738/2021 – GŘ/SBP

uzavřené dne 25.11.2021

mezi

Zámek Štiřín

se sídlem Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice

IČO:62933906 DIČ:CZ62933906

zastoupený Mgr. Petrem Veselým, generálním ředitelem

a

D-PLUS PROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ, a.s.

Se sídlem Sokolovská 16/45 A, 186 00 Praha 8

IČO: 26760312 DIČ: CZ26760312

zastoupená: Ing. Karlem Janochem

Článek I.

Článek II. bod 2.1. shora uvedené smlouvy se doplňuje o větu: Pokud ke dni uplynutí této lhůty neobdrží Zhotovitel prostřednictvím Objednatele závazné stanovisko odboru územního plánování a regionálního rozvoje MÚ v Říčanech k dotčenému architektonickému návrhu, pak se lhůta provedení díla prodlužuje o dobu 10 pracovních dnů po datu doručení takového stanoviska.

Ve Štiříně dne *20. ledna 2022*

V *PRAZE* dne *20.1.2022*

Za objednatele

Zámek Štiřín

Mgr. Petr Veselý

generální ředitel

Za zhotov

D-PLUS PROJEKTOVÁ
INŽENÝRSKÁ, a.s.

Ing. Karel Janoch

předseda představenstva

Zámek Štířín

Datum/čas: 08.02.2022, 16:00

ČJ (EČ): 436/2022/ZSti/Eu/VKFN

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh a listů/ svazků: /

Počet a druh nelistových příloh: /