

Číslo smlouvy objednatele: S00285//2020/6
Číslo smlouvy zhotovitele:


Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo



Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Příjemce: Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová
zastoupen Igorem Trávníčkem,
starostou

Dobré stavby s.r.o.
Serafinova 396/9
719 00 Ostrava-Kunčice

zastoupena Ing. Martinem Cigánkem
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

IČO: 25828495
DIČ: CZ25828495
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19999

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Čl. I

1. Smluvní strany dne 16.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci stavby „Přístavba ÚMOB pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová“ V průběhu realizace stavby byly objednatelem požadovány dodatečné stavební práce, které nebyly součástí původní smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy, kterým se upravuje čl. V Cena díla odst. 5 a čl. IV Doba a místo plnění.

Čl. II

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V Cena díla zní následovně.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena SOD bez DPH	16 292 529,72 Kč
D 2	206 125,59 Kč
D 4	289 652,96 Kč
D5	709 496,76 Kč
D6	952 896,60 Kč
Celkem bez DPH	18 450 701,63 Kč
DPH	3 874 647,35 Kč
Cena celkem vč. DPH	22 325 348,98 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. III

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění zní následovně:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem uvedeným v čl. VII odst. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30.6.2022 a nejpozději poslední den příslušné lhůty předat dílo či dokončenou část způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy objednateli.

Čl. IV Závěrečné ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 86/1766 ze dne 7.2.2022.
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S00285/2020 ze dne 20. 2. 2020 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace rozpočtu

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostravě

Igor Trávníček
starosta

Ing. Martin Cigánek
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 22012

Stavba: KD Hrabová - zpevněná plocha

Místo:

Datum: 27. 1. 2022

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	952 896,60	952 896,60
	Rozpočet		
etapa 2.	Rozpočet etapa 2. MP	811 058,60	811 058,60
MP			
02	Práce neobsažené v zaslaném výkazu výměr	141 838,00	141 838,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		952 896,60	952 896,60