




DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo na stavební práce ze dne 22. 9. 2020


Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro technická a věcná jednání: 

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zlínstav a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČO 28315669, DIČ CZ28315669
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú: 43-3717930217/0100
zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
zástupce pro technická a věcná jednání: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanoveními článků V. a X. smlouvy o dílo na stavební práce ze dne 22. 9. 2020, jejímž předmětem je provedení díla **ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19** (dále jen „smlouva“) ve spojení s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek č. 5 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět a účel dodatku

1. Dodatek je uzavírán s ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu díla a termínů dokončení díla. Potřeba úpravy rozsahu předmětu díla a termínů dokončení díla vyplývá:
 - a) z důvodu změn rozsahu díla, které jsou vyvolány potřebami objednatele s tím, že tyto změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech s označením ZL52 a ZL54, které jsou přílohami tohoto dodatku, a které se na ceně díla v souhrnu projevují nárůstem ceny díla o **187.869,49 Kč bez DPH**, tzn. nárůstem, jenž je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ;
 - b) z důvodu potřeby změn rozsahu díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou současně nezbytné k řádnému dokončení a fungování díla s tím, že tyto změny jsou



popsány a zdůvodněny ve změnovém listu ZL61, který je přílohou tohoto dodatku, a který se na ceně díla v souhrnu projevuje nárůstem ceny díla o **999.996,44 Kč bez DPH**, tzn. nárůstem, jenž je v souladu s ustanoveními § 18 odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 5 ZZVZ.

2. Na základě výše uvedeného je nezbytné upravit termín zhotovení díla, jakož i rozsah prací tak, aby byly naplněny potřeby objednatele a požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo a aby dílo bylo řádně dokončeno. S ohledem na uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na provedení změn smlouvy v následujícím znění.

II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 52, 54 a 61, jenž jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho přílohy č. 1 až 3.

2. Článek III., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo do **31. 3. 2022.**“*

3. V čl. III., odstavec 2 smlouvy se za písm. g) doplňuje následující uzlový bod pod písm. h), a to v následujícím znění:

*h) uzlový bod č. 8, jehož součástí je provedení a odevzdání veškerých částí díla, vyjma dodávek a prací vyplývajících ze změnového listu ZL61, který je jako příloha nedílnou součástí dodatku č. 5 k této smlouvě, do **70 týdnů od účinnosti této smlouvy.***

4. Článek XI., odstavec 2 smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jakéhokoli uzlového bodu, vyjma uzlového bodu h), je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení v případě prodlení s dokončením jakéhokoliv z uvedených uzlových bodů. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením uzlového bodu h) je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s dokončením tohoto uzlového bodu.“*

5. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 2 smlouvy – Harmonogram realizace plnění se nahrazuje přílohou č. 4 tohoto dodatku - Aktualizovaný a upřesněný HMG postupu realizace rekonstrukce.



6. Článek IV., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí **70.421.751,38 Kč bez DPH**. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZodPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.“*

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

- a) Příloha č. 1 - Změnový list č. 52;
- b) Příloha č. 2 - Změnový list č. 54;
- c) Příloha č. 3 - Změnový list č. 61;
- d) Příloha č. 4 - Aktualizovaný a upřesněný HMG postupu realizace rekonstrukce.

<p>28. 01. 2022</p> <p>V Praze dne:</p>	<p>V Olomouci dne:</p>
 <p>Za objednatele: Český rozhlas Mgr. René Zavoral generální ředitel</p>	 <p>Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 293 15 689 DIČ: CZ29315689</p> <p>Za zhotovitele: Zlínstav a.s. Jiří Stáček předseda představenstva</p>

Český rozhlas

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
 IČ: 48248053 | DIČ: CZ45245053



ZMĚNOVÝ LIST**52**

Akce:	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
Smlouva o dílo č.:	OISM
Objednatel:	Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny:	V zadávací dokumentaci požadováno lepení travertinového obkladu. Tento způsob provedení není vzhledem k velikosti jednotlivých dílů obkladu, jejich váze a zamezení možnosti jeho odlepení vhodný. Dále byl při provedení sond zjištěn nevyhovující stav zdiva u obvodových pilířů, do kterého by mělo být provedeno kotvení. Stejně tak nevyhovující nadpraží pro kotvení hliníkových konstrukcí v průčelí budovy.
Navrhovatel změny:	Generální dodavatel Zlínstav a.s.
Technické řešení změny:	Travertinový obklad bude kotven systémem vysoceúnosných spodních kotev. Na požavatek objednatele bude na tomto obkladu proveden anti vandal nátěr. Nevyhovující zdivo bude zbouráno a nově vyzděno. V nadpraží stavebních otvorů pro hliníkové konstrukce budou provedeny překlady z L profilů.
Podklady pro ocenění:	Zápis z KD

Změna smluvní ceny díla:






	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.		jméno  podpis	dne ... 24. 7. 2022
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.		jméno  podpis	dne ... 24. 7. 2022
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.		jméno  podpis	dne ... 24. 1. 2022
Za objednatele - Český rozhlas:		jméno  podpis	dne ... 24. 1. 2022

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19							Stavební úpravy v průčelí budovy					ZL č.	52	
Odpočet							Přípočet							Rozdíl
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem
12	78211140RT1	Obklad stěn kamen. mříčkovým, rovným tl. 2,5 a 3 cm pouze menší - obklad ve specifikaci	m2	-3,00			1	311236112R00	Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm	m2	8,20			
13	58361335R	Deska dřevěná hrubá tl 3 cm	m2	-3,45			2	31731413OR00	Podbetonováni zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	8,00			
							3	317941121	Osazování ocelových vřecových nosníků na zdivo L do š. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,12			
							4	13010420	Uhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,13			
							5	506211110	Klazení zděmkové dlažby komunikací pro péči tl. 60 mm silužiny A tl. do 50 m2	m2	3,16			
							6	59245021	Dlažba tvar čtverec betonové 200x200x60mm přírodní	m2	3,25			
							7	631351101R00	Bědnění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	2,11			
							8	631351102R00	Bědnění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	2,11			
							9	631311135	Mazanina z betonu proušitého bez zvýšených nároků na prozdívání tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,40			
							10	902032231R00	Bourání zdiva z cihel pískových na MVC	m3	0,87			
							11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,85			
							14	R01	Kotelny systém, vč. výsocoúčinných spodních kotev, 1m2, 5 setev	m2	19,60			
							15	R02	Provedení anti vandál nátěru na travertinovém obkladu	m2	19,60			
							16	970011111R00	Svítlé doprava sudů a výborů, hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,57			
							17	979052111R00	Vnitrostavěbní doprava sudů do 10 m	t	1,57			
							18	979052121R00	Připalek k vnitrost. dopravě sudů za dalších 5 m	t	1,57			
							19	979053117R00	Vodovorné přemístění sudů na skládku do 6000 m	t	1,57			
							20	979053191R00	Připalek za dalších započítaných 1000 m nad 6000 m	t	14,13			
							21	979050101R00	Poplatek za skládku směsí bet a cihel do 30x30cm	t	1,57			
Celkem Kč bez DPH							Celkem Kč bez DPH							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	52	Stavební úpravy v průčelí budovy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav, a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	21640 CRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet :	52
Objekt :	SO-01	Stavební úpravy v průčelí budovy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce			0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce			0,00	0,00	0,00
5 Komunikace			0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce			0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí			0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot			0,00	0,00	0,00
782 Konstrukce z přírodního kamene			0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT			0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem		
Díl: 3		Svisle a kompletní konstrukce						
1	311238112R00	Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm	m2		8,20		SoD	pol. č. 68
		0,45*3,35*2			3,02			
		0,29*3,35*2			1,94			
		2,40*0,45*3			3,24			
2	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus		8,00		SoD	pol. č. 72
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
3	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t		0,12		ÚRS	21/II
		2,40*2*6*4,03*0,001			0,12			
4	13010420	Úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t		0,13		ÚRS	21/II
		2,40*2*6*4,03*1,10*0,001			0,13			
Díl: 5		Komunikace						
5	598211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl. do 50 m2	m2		3,16		ÚRS	21/II
		7,89*0,40			3,16			
6	59245021	Dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2		3,25		ÚRS	21/II
		7,89*0,40*1,03			3,25			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
7	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2		2,11		SoD	pol. č. 195
		1,87*0,19*2			0,71			
		1,85*0,19*2			0,70			
		1,85*0,19*2			0,70			
8	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2		2,11		SoD	pol. č. 196
		odkaz na množství pol. č. 5:			2,11			
9	631311135	Mazanina z betonu proslého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm	m3		0,49		ÚRS	21/II
		1,87*0,43*0,19			0,15			
		1,85*0,46*0,19			0,16			
		1,85*0,50*0,19			0,18			
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
10	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3		0,87		SoD	pol. č. 232
		3,35*0,45*0,29*2			0,87			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t		4,85		SoD	pol. č. 293
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene						
12	782111140RT1	Obklad stěn kamen. měkkým, rovným tl. 2,5 a 3 cm pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2		-3,00		SoD	pol. č. 581
		SZ pohled - uliční parter :						
		nadpraží : 3*(2,00*0,50)*(-1)			-3,00			
13	58361335R	Deska dlažební řezaná tl 3 cm	m2		-3,45		SoD	pol. č. 582
		SZ pohled - uliční parter :						
		nadpraží : 3*1,15*(-1)			-3,45			
14	R01	Kotevní systém, vč. vysoceúnosných spodních kotev, 1m2: 5 kotev	m2		19,60		R	
		SZ pohled - uliční parter :						
		svisle : 3,50*(2*0,90+2*0,40+6*0,50)			19,60			
15	R02	Provedení anti vandal nátěru na travertinovém obkladu	m2		19,60		R	
		SZ pohled - uliční parter :						
		svisle : 3,50*(2*0,90+2*0,40+6*0,50)			19,60			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
16	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		1,57		SoD	pol. č. 602
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		1,57		SoD	pol. č. 604
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t		1,57		SoD	pol. č. 605
19	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t		1,57		SoD	pol. č. 606
20	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t		14,13		SoD	pol. č. 607
21	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a číhel do 30x30cm	t		1,57		SoD	pol. č. 608

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19							Doplnění skladby podlahy v 1.NP					ZL č. 54		
Odpočet							Přípočet							Rozdíl
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem
							1	631362021	Výstuž mazanin svařovanými síťmi Kart	t	0,67			
							2	632443312R00	Podlr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zvlád 5 mm	m2	896,00			
							3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,99			
							4	713121121R T1	Izolace tepelné podlah na sucho, dřevemstvá materiál ve speciálci	m2	55,36			
							5	63161450R	Deska z minerální plsti ISOVER T-P tl. 40 mm	m2	60,92			
							6	999713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,37			
Celkem Kč bez DPH						0,00	Celkem Kč bez DPH							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	54	Doplnění skladby podlahy v 1.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet :	54
Objekt :	SO-01	Doplnění skladby podlahy v 1.NP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce			0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot			0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné			0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT			0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
1	631362021	Výztuž mazenin svařovanými sítěmi Kari m. č. 008: 112*5,4*0,001*1,10		t	0,67	0,67	URS	21/II
2	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm m. č. 008: 112*8		m2	896,00	896,00	SoD	pol. č. 198
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m		t	8,99		SoD	pol. č. 293
Díl: 713		Izolace tepelné						
4	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky m. č. 011, 012, 013, 014, 020, 023:		m2	55,38	55,38	SoD	pol. č. 336
5	63151450R	Deska z minerální písti ISOVER T-P tl. 40 mm Přesně řezané desky do lehkých a těžkých plovoucích podlah. Součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK Rozměry 1200 x 600 mm mn. pol. č. 4: 55,38*1,10		m2	60,92	60,92	SoD	pol. č. 354
6	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m		t	0,37		SoD	pol. č. 355

ZMĚNOVÝ LIST

61

Akce:	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
Smlouva o dílo č.:	OISM
Objednatel:	Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny:	Platná prováděcí projektová dokumentace nepočítá s využitím zadní části 5.NP, kde statika budovy ani toto neumožňuje. Předmětem tohoto změnového listu je tedy zajištění a provedení všech statických a stavebních činností tak, aby zadní část stropu nad 4.NP splnil užitná zatížení pro administrativní budovy.
Navrhovatel změny:	Český rozhlas
Technické řešení změny:	Technické řešení a rozsah vychází ze stavebně technického průzkumu a statického posouzení vypracovaném Ing. Radanem Sležkou, firma Marpo s.r.o. ze dne 30.11.2021 Zak.číslo 3742. Součástí tohoto změnového listu je zejména: celkové doprojektování a vyřešení všech projekčních a technických detailů, dále vlastní provedení statického zesílení, dále zajištění protipožární odolnosti zesilujících konstrukcí, dále v místě prováděných prací demontáže potřebných částí již dokončených konstrukcí a technologií a jejich zpětná montáž, dále v místě prováděných prací zajištění ochrany již dokončených částí díla před poškozením, dále logistické zajištění, dále všechny činnosti související s dokončením a zprovozněním jednotlivých profesí TZB, VZT, SLA, SIL, MaR atd.. v této části stavby. U rozsahu díla, který je ovlivněn tímto změnovým listem se posouvá termín dokončení na 31.3.2022. Jedná se zejména o : kompletní profese TZB,VZT,SLA,SIL,MaR - z důvodu rozvodny ve 4.NP, dále o dieselagregát na střeše - z důvodu rozvodny v 4.NP, stavební část celého 4.NP a kompletní átium z důvodu logistiky podpůrných konstrukcí, dále všechny kompletace vysílacích studií v 1.NP, 2.NP - z důvodu napojení na rozvodnu v 4.NP, dále dokončení fasády z důvodu transportu ocelových konstrukcí, dále kompletace všech pochozích vrstev (linoleum) a nábytku z důvodu jejich možného poškození.
Podklady pro ocenění:	Zápis z KD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
		x	

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

59

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.		
jméno	podpis	dne ... 25.1.2022
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.		
jméno	podpis	dne ... 25.1.2022
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.		
jméno	podpis	dne ... 25.1.2022
Za objednatele - Český rozhlas:		
jméno	podpis	dne ... 28.01.2022

Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
							1	R01	Demontáž akustického podhledu	m2	70,42			
							2	4160211-6	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska akustická perforovaná Ø1/8 Ø 12,5 mm akustický ztlumiv	m2	70,42			
							3	9541252-2	Obklad ocel nosníku,3str spec držák,2x RF Ø 12,5	m2	59,61			
							4	R02	Příplatek za řezání konců obložení ocelových nosníků	kus	19,00			
							5	R03	Demontáž příček W 1.1, W 1.2	m2	116,88			
							6	342012221R0 0	Příčka SDK tl.100 mm,ocel,kce, 1x opláštět, RB 12,5mm	m2	110,54			
							7	347015111R0 0	Předstěna SDK,tl 65mm,oc,kce CW,1x RB 12,5mm,zol	m2	6,34			
							8	41-z	ocelové kce - dodatečné podchyzení a doplnění stropů - řešitavy apod. dodávka a montáž + poruchová úprava	t	3,19			
							9	R04	Ochrana stávajících konstrukcí a tras elektroinstalace	kpl	1,00			
							10	973031325R0 0	Vysokáni lapes zed oibel, MVC, pl. 0,1m2, h. 30cm	kus	5,00			
							11	999231111R0 0	Přesun hmot pro opravy a održbu do výšky 25 m	t	9,04			
							12	R05	Demontáž izolace a potrubí	kpl	1,00			
							13	R08	Likvidace odpadu	kpl	1,00			
							14	R07	Montáž potrubí	kpl	1,00			
							15	R06	Výměna a doplnění tvarovek	kpl	1,00			
							16	R09	Tepešní izolace minerální vatou tl. 20 mm	kpl	1,00			
							17	R10	Demontáž rozvodů ÚT	kpl	1,00			
							18	R11	Likvidace odpadu	kpl	1,00			
							19	R12	Výměna a doplnění tvarovek z uhlíkové oceli, vč. dočlními tvarovek	kpl	1,00			
							20	R13	Střeproude elektroinstalace - demontáž stávajících rozvodů a koncových prvků, výměna rozvodů, zpětná montáž, doplnění a kompletace koncových prvků	kpl	1,00			
							21	R14	Střeproude elektroinstalace - demontáž stávajících rozvodů a koncových prvků, výměna rozvodů, zpětná montáž, proměnění stávajících rozvodů a doplnění a kompletace koncových prvků	kpl	1,00			
							22	R15	Měření a regulace - demontáž stávajících rozvodů a koncových prvků, výměna rozvodů, zpětná montáž, doplnění a kompletace koncových prvků	kpl	1,00			
							23	R16	Přání, řezání, vrtání, sestavení, svaření, srování	kus	4,00			
							24	R17	Usazení, vymazání	kus	4,00			
							25	R18	Vrtání, čišění, lepení	kus	4,00			
							26	R19	Svaření, čišění, dotáčení	kus	4,00			
							27	R20	Ocelová plotna P12	kus	4,00			
							28	R21	Ocelová plotna P6	kus	4,00			
							29	R22	Závrtové tyč M20	kus	4,00			
							30	R23	Chemická koba	kus	4,00			
							31	R24	Provrtání stávajícího průvlaku pro prvek np1	kus	14,00			
							32	704121111R0 0	Penetrace podkladu univerzální Primatex 1x	m2	304,18			
							33	704125212R0 0	Malba Primatex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	304,18			
							34	R25	Pronájem autojeřábu pro svislý přesun prvků ocelové konstrukce	h	20,00			
							35	979011111R0 0	Svislá doprava suti a vřbour, hmot za 2 NP a 1 PP	t	3,74			
							36	979011121R0 0	Příplatek za každé další podlaží	t	7,48			
							37	979021111R0 0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,74			
							38	979021121R0 0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,74			
							39	979031117R0 0	Vodorovné přemístění suti na skládce do 6000 m	t	3,74			
							40	979031191R0 0	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	33,66			
							41	997013812	Peplatek za uložení na skládce (sčíslově) stavebního odpadu na blíž sčísly kód odpadu 17 03 02	t	3,74			
Celkem Kč bez DPH						0,00	Celkem Kč bez DPH							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	61	Zesílení stropu 4.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2	Rozpočet :	61
Objekt :	SO-01	Zesílení stropu 4.NP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
342 Sádrokartonové konstrukce			0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce			0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí			0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot			0,00	0,00	0,00
728 Vzduchotechnika			0,00	0,00	0,00
733 Ústřední vytápění			0,00	0,00	0,00
741 Elektroinstalace			0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické			0,00	0,00	0,00
784 Malby			0,00	0,00	0,00
799 Ostatní			0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT			0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Díl: 1342	Sádrokartonové konstrukce					
1 R01	Demontáž akustického podhledu	m2	70,42			R
	4.NP		70,42			
2 4160211-6	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska akustická perforovaná 8/18 tl. 12,5 mm akustický závěs	m2	70,42			pol. č. 1
	Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací tl. 40mm, deska akustická 4.05 23 systém PK11					ZL č. 34
	4.NP		70,42			
3 9541252-2	Obklad ocel.nosníků, 3str. spec. držák, 2x RF tl. 12,5	m2	59,61			SoD pol. č. 116
	Sádrokartonový protipožární obklad ocelových nosníků do 300x300mm, třístranný, 2x opláštěný, 6.20 22 systém OK 12					
	4.NP		59,61			
4 R02	Příplatek za řešení konců obložení ocelových nosníků	kus	19,00			R
	4.NP		19,00			
5 R03	Demontáž příček W 1.1, W 1.2	m2	116,88			R
	4.NP		116,88			
6 342012221R00	Příčka SDK tl. 100 mm, ocel kce, 1x opláštěná, RB 12,5mm	m2	110,54			SoD pol. č. 91
	Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 3.40.02 systém SK12 odpovídá V/111					
	ozn. W1.1					
	4.NP		110,54			
7 34701511R00	Předstěna SDK, tl. 65mm, oc.kce CW, 1x RB 12,5mm, izol.	m2	6,34			SoD pol. č. 103
	Předstěny stěny, volné stojící, samostatná ocelová konstrukce z profilu CW 50 a ÚW 50, 1x systém OK11 odpovídá W625					
	ozn. W1.2					
	4.NP		6,34			
Díl: 14	Vodorovné konstrukce					
8 41-z	Ocelová kce - dodatečné podchycení a doplnění stropů - jackely apod. dodávka a montáž + povrchová	t	3,19			SoD pol. č. 133
	materiál+svařování+montáž+chemické kotvy M16-M20					
	prvky dodané otryskané a se základním nátěrem - dle poznámky na výkrese					
	4.NP v. zesílení stropu nad 4.NP: 2,95*1,08		3,19			
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
9 R04	Ochrana stávajících konstrukcí a tras elektroinstalace	kpl	1,00			R
	4.NP		1,00			
10 973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel, MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	5,00			SoD pol. č. 274
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)					
	nosníky stropu :					
	nad 4.NP:		5,00			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
11 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,04			SoD pol. č. 293
Díl: 728	Vzduchotechnika					
12 R05	Demontáž izolace a potrubí	kpl	1,00			R
	4.NP		1,00			
13 R06	Likvidace odpadu	kpl	1,00			R
	4.NP		1,00			
14 R07	Montáž potrubí	kpl	1,00			R
	4.NP		1,00			
15 R08	Výměna a doplnění tvarovek	kpl	1,00			R
	4.NP		1,00			
16 R09	Tepelná izolace minerální vatou tl. 20 mm	kpl	1,00			R
	4.NP		1,00			
Díl: 733	Ústřední vytápění					
17 R10	Demontáž rozvodů ÚT	kpl	1,00			R
	4.NP		1,00			
18 R11	Likvidace odpadu	kpl	1,00			R
	4.NP		1,00			
19 R12	Výměna a doplnění tvarovek z uhlíkové oceli, vč. doplnění tvarovek	kpl	1,00			R
	4.NP		1,00			
Díl: 741	Elektroinstalace					
20 R13	Silnoproudá elektroinstalace - demontáž stávajících rozvodů a koncových prvků, výměna rozvodů, zpětná montáž, doplnění a kompletace koncových prvků	kpl	1,00			R
	4.NP		1,00			
21 R14	Slaboproudá elektroinstalace - demontáž stávajících rozvodů a koncových prvků, výměna rozvodů, zpětná montáž, proměnění stávajících rozvodů a doplnění a kompletace koncových prvků	kpl	1,00			R
	4.NP		1,00			
22 R15	Měření a regulace - demontáž stávajících rozvodů a koncových prvků, výměna rozvodů, zpětná montáž, doplnění a kompletace koncových prvků	kpl	1,00			R
	4.NP		1,00			
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
23 R16	Pájení, řezání, vrtání, sestavení, svařování, srovnání	kus	4,00			ZL č. 14 pol. č. 2
	4.NP		4,00			
24 R17	Usazení, vymezení	kus	4,00			ZL č. 14 pol. č. 3
	4.NP		4,00			
25 R18	Vrtání, čišťení, lepení	kus	4,00			ZL č. 14 pol. č. 4
	4.NP		4,00			
26 R19	Svařování, čišťení, dotáčení	kus	4,00			ZL č. 14 pol. č. 5
	4.NP		4,00			
27 R20	Ocelová plotna P12	kus	4,00			ZL č. 14 pol. č. 6
	4.NP		4,00			
28 R21	Ocelová plotna P6	kus	4,00			ZL č. 14 pol. č. 7
	4.NP		4,00			
29 R22	Závitová tyč M20	kus	4,00			ZL č. 14 pol. č. 8
	4.NP		4,00			
30 R23	Chemická kotva	kus	4,00			ZL č. 14 pol. č. 2
	4.NP		4,00			
31 R24	Provrtání stávajícího průvrtku pro prvek np1	kus	14,00			R
	4.NP		14,00			
Díl: 784	Malby					
32 784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalox 1x	m2	304,18			SoD pol. č. 591
	mn. položky pořadí 22.		304,18			
33 784195212R00	Malba Primalox Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	304,18			SoD pol. č. 592
	4.NP		304,18			
Díl: 799	Ostatní					
34 R25	Pronájem autojeřábu pro svislý přesun prvků ocelové konstrukce	h	20,00			R
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
35 979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,74			SoD pol. č. 602
36 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,48			SoD pol. č. 603
37 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,74			SoD pol. č. 604
38 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,74			SoD pol. č. 605
39 979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	3,74			SoD pol. č. 606
40 979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	33,66			SoD pol. č. 607
41 979013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu na bázi sádky kód odpadu 17 08 02	t	3,74			ÚRS 21/II

