

Datum předložení změny:		ZL č. 59
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.	
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.	
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.	

Smlouva o Dílo ze dne:	13.10.2020
------------------------	------------

Projekt zakázkové číslo:	513/18
Stavba:	VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část
Objekt:	

Název změny:	Zásuvky pro TUV
--------------	-----------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Na základě KD a obchůzek stavby došlo k doplnění zásuvek na soc. zařízeních pro napojení TOV. Pro správné zapojení TOV jsou připojovací zásuvky nezbytné. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Nové řešení:
Umístění zásuvek pro napojení TOV.

Původní řešení v PD:
Původní PD řešila pouze přírodní kabeláž pro TOV.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž ESI.

Dílní cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	3 195,45	3 195,45
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany	celkem		3 195,45	3 195,45

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,00%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet

Datum předložení změny:		ZL č.	59
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Nemá vliv na termín.

Dne:		za dodavatele:		Podpis:	
------	--	----------------	--	---------	--

Vyjádření TDS:

TDS respektuje rozhodnutí GP a objednatele na doplnění zásuvek k ohřivačům TUV. Jedná se o nápravu chyby DVZ.

Dne:		za TDS:		Podpis:	
------	--	---------	--	---------	--

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

V DVZ byly pro el.ohřivače navrženy pevné vývody. Vzhledem k tomu, že dodány byly boilers s napojením do zásuvky, bylo nutné zásuvky doplnit.

Dne:		za projektanta:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

Vyjádření objednatele:

Souhlasím


Dne:		za objednatele:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

ZÁVĚR:


Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

ZL59 - Zásuvky pro TUV


Číslo položky	Popis položky	MJ	Celkem MJ	Ceny v Kč	
				za MJ	Celkem
STAVBA					
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT					
D.1.4-4 ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD					
00-SPÍNAČE, TLAČÍTKA: (design dle výběru architekta)					
0	Zásuvka IP44 230V/16A	ks	10,00	307,78	3 077,80
30-KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM:					
3	Drobný instalační materiál	kpl	1,00	117,65	117,65
Celkem ZL 59 - SILNOPROUD CELKEM Kč:					3 195,45




1.27 3Es doSaba 6 pro TUR



ZLP 1ks 10'sač by pro TUV



3.17 465 60'xuek-pro TUV



4.NP 2 ts do'sava E pro TUV