

Datum předložení změny:		ZL č.	55	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.			
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze			
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.			
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.			
Smlouva o Dílo ze dne:	13.10.2020			
Projekt zakázkové číslo:	513/18			
Stavba:	VSCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část			
Objekt:				
Název změny:	55 Ovládání světelné rampy viz. KD			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Na základě KD č. 50 došlo k odsouhlasení dle požadavku architekta na ovládání světelné rampy z prostoru vrátnice Zikova a Šolínova. Ovládání této světelné rampy nebylo v PD a nově bude ovládáno z prostoru vrátnic Zikova a Šolínova. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.				
Nové řešení:				
Ovládání světelné rampy bude zajištěno z prostoru vrátnice Zikova a Šolínova				
Původní řešení v PD:				
Původní PD toto řešení neobsahovalo. Obsahovalo pouze světelnou rampu bez připojovacích rozvodu ESI.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž ESI.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	3 010,61	3 010,61
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany	celkem		3 010,61	3 010,61
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
PŘÍLOHY ZL:				
Příloha č.1 Rozpočet ZL55				
Příloha č.2 Zápis z KD č.50				

Datum předložení změny:		ZL č.	55
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyřádění dodavatele/vliv na termín:

Nemá vliv na termín.

Dne:		za dodavatele:		Podpis:	
------	--	----------------	--	---------	--

Vyřádění TDS:

TDS respektuje rozhodnutí GP a objednatele na doplnění ovládání světel. Toto řešení zabezpečí zlepšení uživatelského komfortu provozu budovy. Jedná se o chybu DVZ.

Dne:		za TDS:		Podpis:	
------	--	---------	--	---------	--

Vyřádění projektanta/ vliv na PD:

Potvrzují, že ovládání světelných ramp ve vstupních halách nebylo v DVZ řešeno a bylo doplněno během realizace.

Dne:		za projektanta:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

Vyřádění objednatele:

Souhlasím

Dne:		za objednatele:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

ZÁVĚR:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

ZL55 - Ovlání světelné rampy viz. KD

Stavba		STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT			
Číslo položky	Popis položky	MJ	Celkem MJ	Ceny v Kč	
				za MJ	Celkem
D.1.4-4 ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD					
00-SPINAČE, TLAČÍTKA: (design dle výběru architekta)					
0	spínač jednopólový p.o., IP20, 10A, 230V	ks	2,00	148,40	296,80
20-VODIČE, KABELY:					
2	CYKY 30x1,5mm ²	m	60,00	28,20	1 692,00
30-KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM:					
3	KU 68 1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ - ŠEDÁ	ks	2,00	71,33	142,66
3	Drobný instalační materiál	kpl	1,00	117,65	117,65
Práce					
	Drážkování pro trubku nebo kabel vč. začáštění (max. 30 x 30 mm) v cihle nebo pórobetonu	m	10	76,15	761,50
CELKEM ZL 55 - SILNOPROUD					3 010,61

Č. bodu	Znění zápisu (viz Vysvětlivky)	Zodpovídá	Termín
1	Smluvní a finanční záležitosti		
1/1.1	<u>Smlouva o dílo, předání stavby</u> KD 46 – Dodatek č. 2 je na MŠMT ke kontrole. GDS požaduje vyjádření GP k předloženým ZL na Elektro a reléové moduly FCU KD 47 – Dodatek č. 2 uzavřen ZL reléové moduly FCU a elektro – TRVÁ – nutno vyřešit co nejdříve KD 48 – ZL odsouhlasen Dodatek č. 2 se nestihl včas podat na MŠMT a bude celý hrazen ze strany investora. Investor důrazně upozornil, že Dodatek č.3 musí být zkompletizován do 15.10.2021 a odeslán na MŠMT KD 50 – GDS nezaslal KL k žádným ZL GDS nezaslal ani požadovaný přehled ZL - NT Není uzavřena elektroinstalace	GP	24.9.2021
		GDS	18.10.2021
3/1.1	<u>Fakturace</u> KD 49 – fakturace předložena od GDS na TDS 04.10.2021 KD 50 – fakturace za 9/2021 zavřena ve výši 9 901 516,50Kč		
3/1.1	<u>Rozpočet</u> KD 45 – zaslán přehled ZL KD 46 – probíhá aktualizace ZL Dodatek č. 3 – probíhá příprava a finalizace ZL. U odsouhlasených ZL GDS připraví KL a veškeré přílohy Ideální termín ukončení přípravy dodatku č. 3 je 15.10.2021 GP vydá zbylé PP v co nejkratším čase KD 47 – GDS zaktualizuje seznam ZL – Nutno zaktualizovat tyto PP <ol style="list-style-type: none"> 1. PP 28 – nástřik podhledů v respiriu 2. PP 30 - Hromosvody – revizní technik Colsys není schopen zrevidovat – nutno zaktualizovat dle platných norem – jímací tyče ve spolupráci s Colsysem 3. PP – napojení nástaveb EPS – nájemci + výpočetní centrum VŠCHT – nutno vydat PP 4. Ovládání světelných ramp ve vstupech – vydat PP 5. Monitory – upřesnění parametrů bez dopadu do ceny – bude dle dohody s xxxxx 6. RO v podhledech SDK v soc. zařízeních - zaktualizovat 7. PP na úpravu stávající kabeláže ve vstupu Šolínova 8. Čištění sloupů – navrhne technik xxxxx z f. KEIM 9. Čištění schodů ve vstupu do CESNET KD 48 – Hromosvod - projektant xxxxx neuvažoval instalaci jímače, realizační firma upozorňuje na možnost poškození technologií – rozhodnutí - bude provedeno dle projektového pokynu 30. GDS garantuje revizi na projektové řešení <ul style="list-style-type: none"> - PP na napojení EPS bude vydán KD 49 – 1.10. – splněno - Ovládání světelných ramp – bude samostatným ovládním v prostoru vrátnice – KD 49 – odsouhlaseno, bude zapsáno do SD a následně provedeno 	GDS	
		GP	29.9.2021

Deník zánamů stavby:

List č

0644873

Datum:

20.11.21

UPLNĚNÍ SVAZKOVÉ RAMPY VE VESTIBULU ZIKOVA, SOLIHOVA

- 1) KAPKOTY BUDOU ZATŘEŠKY DO VŘETENCE
 - VE VŘETENCI BUDE OSADEN BULŽACÍ VYPÍNAČ
- 2) BIKRIT: STAVAJÍCÍCH ELEKTROKABLOVÝCH VE LESTI BALKU SOLIHOVA
 - BUDE PŘEVEDEN SÍK KASTLEK PODÉL STAVAJÍCÍHO PŘEVODU
 - ROZSAH ANKRESLENÍ VE SÍCI OD ARCHITEKTA PŘEDNÍM NA DNĚŠNÍM KP.

18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21

20.11.21 18°C 20.11.21