

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

#### **Název zakázky:**

**„Náhrada přejezdu P6501v km 245,044 trati Přerov – Bohumín“**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železnic

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4901/2020**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5813520018

A

#### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

**Ing. Radomírem Hanákem**, jednatelem společnosti

**Ing. Martinem Mrázem**, jednatelem společnosti

#### **Korespondenční adresa:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20138/20**

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 1. 2022 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly úpravě termínu pro 2. Dílčí etapu následovně:

2a. Dílčí etapa – termín do 22. 3. 2022, fakturace ve výši 6.782.779,- Kč (Odevzdání DSP + PDPS se zapracovanými připomínkami + dodatečné práce dle dodatku č.1)

2b. Dílčí etapa – termín do 1 měsíce od pokynu investora, fakturace ve výši 300.000,- Kč (Odevzdání dokladové části dokumentace a vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení).

Důvodem pro prodloužení je rozšíření předmětu plnění o následující dodatečné práce:

- Technické a stavební zpracování přejezdu P6770 v km 0,438 trati Studénka – Bílovec, který byl v předchozím stupni řešen stavbou „Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 0,438 a 3,371 na trati Studénka – Bílovec“;

- Požadavky firmy MSV Metal, a.s. vyvolané změnou dopravní situace a obslužnosti celého areálu firmy (nový vjezd zaústěný do obslužné komunikace z Butovic, doplnění osvětlení areálu přípravy pro kamerový systém, doplnění váhového systému a doplnění nové vrátnice).

1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na důvod pro rozdělení a prodloužení dílčí etapy plnění a související změnou předmětu plnění, dohodly na rozšíření předmětu plnění Díla a navýšení ceny Díla o částku **1.254.669,- Kč bez DPH**.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

**Cena Díla bez DPH: 22.421.669,00 Kč**

*slovy: dvacetdvamilionůčtyřistadvacetjednatisícšestsetšedesátdevět korun českých*

1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohu č. 4 a č. 5.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla a Příloha č. 5 Harmonogram plnění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 7.2.2022

V Brně 31.1.2022

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
Jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				8.169.274,- Kč
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				8.169.274,- Kč
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G				477.252,- Kč
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti- příloha dokumentace část H				819.200,- Kč
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				108.000,- Kč
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				180.000,- Kč
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				18.000,- Kč
8	Dodatečné služby dle dodatku č. 1				1.254.669,- Kč
Celkem za základní služby:					19.117.199,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
8	Zajištění mapových podkladů				50.000,- Kč
9	Geodetické práce				576.000,- Kč
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				120.000,- Kč
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				520.000,- Kč
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				300.000,- Kč
13	Koordinátor BOZP v přípravě				64.000,- Kč
14	Aktualizace ZP + EH (po Pokynu investora)				96.000,- Kč
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				21.600,- Kč
Celkem za doplňkové služby:					1.747.600,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				1.556.870,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 21 měsíců) v celkovém počtu 1.946,087 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
22.421.669,- Kč	4.708.550,49 Kč	27.130.219,49 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

20.864.799,- Kč	4.381.607,79 Kč	25.246.406,79 Kč
-----------------	-----------------	------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

1.556.870,- Kč	326.942,70 Kč	1.883.812,70 Kč
----------------	---------------	-----------------

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>13.782.020,- Kč</b>	<b>16.676.244,20 Kč</b>
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>6.782.779,- Kč</b>	<b>8.207.162,59 Kč</b>
<b>2b. Dílčí etapa</b>	<b>300.000,- Kč</b>	<b>363.000,- Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>	<b>1.556.870,- Kč</b>	<b>1.883.812,70 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>22.421.669,- Kč</b>	<b>27.130.219,49 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace <b>70% původní ceny díla bez AD</b>	Předložení DSP + PDPS k připomínkám včetně nákladové části a SR	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>do 22. 3. 2022</b> Fakturace <b>6.782.779,- Kč</b>	Odevzdání DSP + PDPS se zapracovanými připomínkami včetně dodatečných prací dle dodatku č.1	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>2b. Dílčí etapa</b>	<b>Do 1 měsíce od pokynu investora</b> Fakturace <b>300.000,- Kč</b>	Odevzdání dokladové části dokumentace a vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu  Předávací protokol k dané dílčí etapě / Protokol o provedení Díla
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>21 měsíců</b> (předpoklad 03/2022-12/2023) <b>Fakturace Ceny za výkon Autorského dozoru</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 21 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 31. 12. 2023</b> (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přijímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)