



S/0665/2019/IO/9

Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“

číslo veřejné zakázky:

**Část 1 – kanalizace Skalice**



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO

číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve

### **DODATEK č. 8**

Smlouvy o dílo č. S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

#### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – pověřená vedením investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [dehnerova.katerina@frydekmistek.cz](mailto:dehnerova.katerina@frydekmistek.cz)

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: [rekpavel@frydekmistek.cz](mailto:rekpavel@frydekmistek.cz)

Ing. Martin Musálek – technik investičního odboru

tel: 558 609 291 /email: [musalek.martin@frydekmistek.cz](mailto:musalek.martin@frydekmistek.cz)

#### - **dále jen objednatel**

a

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci

IČ: 00014915

DIČ: CZ0014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. Praha 1 / 1809071, kód 0100

ID datové schránky: bnp46

Kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████ ██████████ ██████████ ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1

#### - **dále jen zhotovitel**

#### - **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**FRÝDEK ≈ MÍSTEK**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „**Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**“ – **část 1 – kanalizace Skalice** následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

## 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- ve zhotovení řízeného horizontálního protlaku na stoce C
- ve zhotovení řízeného horizontálního protlaku na stoce B1
- ve zřízení ochran proti poškození majetku třetích osob na stoce B
- v zatrubnění potoka Skaličnick pro přejezd těžké techniky na stoce C3
- v úpravě břehu koryta vodního toku, provedení nového oplocení, zatrubnění potoka pro přejezd techniky, toto vše na stoce B
- v doplnění stoky Ba a 2ks kanalizačních přípojek nad rámec PD

Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:

- odpočtu položek při změnách způsobu realizace stavby

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 22, 30b, 33, 40, 41, 42, 43 viz příloha č. 2 dodatku č. 8.

1.2 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 8 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	<b>Cena bez DPH v CZK</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH v CZK</b>
Původní cena díla	116 262 176,71	24 415 057,11	140 677 233,82
Celková cena dle dodatku č. 1	116 617 885,88	24 489 756,04	141 107 641,92
Celková cena dle dodatku č. 2	118 062 793,92	24 793 186,73	142 855 980,65
Celková cena dle dodatku č. 3	120 809 624,72	25 370 021,20	146 179 645,92
Celková cena dle dodatku č. 4	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91





Celková cena dle dodatku č. 5	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91
Celková cena dle dodatku č. 6	134 564 309,33	28 258 504,97	162 822 814,30
Celková cena dle dodatku č. 7	139 287 739,35	29 250 425,27	168 538 164,62
<b>Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 8</b>	<b>- 888 991,62</b>	<b>-186 688,24</b>	<b>- 1 075 679,86</b>
<b>Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 8</b>	<b>5 267 884,80</b>	<b>1 106 255,81</b>	<b>6 374 140,61</b>
<b>Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 8</b>	<b>4 378 893,18</b>	<b>919 567,57</b>	<b>5 298 460,75</b>
<b>Celková cena dle dodatku č. 8</b>	<b>143 666 632,53</b>	<b>30 169 992,84</b>	<b>173 836 625, 37</b>

Součet veškerých dodatečných prací činí 32,98 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 23,57 %.

### 1.3 Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 8 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce:

- a) **dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ\*, a to v rozsahu dle změnových listů č. 22, 30b, 33, 40, 41, 42 a 43**, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 5,30 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 3,77 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla.

\* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,*

*a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,*

*b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a*

*c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.*





**Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 až 8 představuje 32,43 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 21,71 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.**

**Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 23,57 %.**

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 1 dodatku.

## 2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 95. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 25. 01. 2022.

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnové listy č. 22, 30b, 33, 40, 41, 42, 43

*Za objednatele:*

*Za zhotovitele:*

\_\_\_\_\_  
*Petr Korč*

*primátor*

\_\_\_\_\_  
*Ing. Václav Apolín*

*ředitel divize 1, Metrostav a.s.*

