



Číslo objednatele: **16/SML 3804/INV/115/SP-6.16**

Číslo zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel

##### Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Františkem Končelem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Vitalij Černecký, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [cernecky.v@kr-ustecky.cz](mailto:cernecky.v@kr-ustecky.cz) / 475 657 315

(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel

##### IDP spol. s r.o.

Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4

Zastoupený: Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti

IČ: 27279936

DIČ: CZ27279936

Bank. spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vladislav Kašper, jednatel společnosti

E-mail/telefon:

Kontaktní osoba ve věcech technických: Vladislav Kašper, jednatel společnosti

E-mail/telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22257, datum zápisu 31. 10. 2005.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento**

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.16/SML3804/INV/4/SP uzavřené dne 24. 03. 2016 na akci: „**MŠ Zdravíčko Ústí nad Labem – rekonstrukce a modernizace kuchyně**“, a to takto:

### I. Předmět smlouvy a díla

#### Bod 3. čl. I. smlouvy

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce vzniklé v průběhu realizace stavby, jejichž provedení bylo nezbytné pro řádné dokončení stavebních a montážních prací a které nebyly obsaženy v soupisu prací a výkazu výměr. Jedná se o navýšení rozsahu úprav výtahové šachty, vytvoření konstrukce krycího sloupku pro instalace ve varném bloku, výměnu PVC v přípravně jídel a náklady na úklidové práce, demontáž a likvidaci původního vybavení kuchyně. Současně bylo s ohledem na umístění kuchyňského vybavení a z důvodu optimalizace tras instalací výrazně sníženo množství nových keramických obkladů a dlažeb a proveden odpočet nákladů za myčku nádobí, uvedenou ve výkazu výměr dvakrát. Přesná rekapitulace změn - přípočtů a odpočtů včetně položkových rozpočtů a komentáře k vzniklým změnám je součástí odsouhlaseného změnového listu.

### III. Cena díla a platební podmínky

**Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:  
bod 1.**

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 3. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasené změny č. 1, které je přílohou tohoto dodatku.

- 1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem je stanovena ve výši **2 169 712,99 Kč** (slovy: dva-miliony-sto-šedesát-devět-tisíc-sedm-set-dvanáct korun 99 haléřů českých) **bez DPH** a **2 625 352,73 Kč** (slovy: dva-miliony-šest-set-dvacet-pět-tisíc-tři-sta-padesát-dva korun 73 haléřů českých) **s 21 % DPH**.
- 1.2 Původní cena díla činila **2 178 195,32 Kč** (slovy: dva-miliony-sto-sedmdesát-osm-tisíc-sto-devadesát-pět korun 32 haléřů českých) **bez DPH** a **2 635 616,34 Kč** slovy: dva-miliony-šest-set-třicet-pět-tisíc-šest-set-šestnáct korun 34 haléřů českých **s 21 % DPH**.
- 1.3 **Hodnota dodatku č. 1 činí: - 8 482,33 Kč** (slovy: minus osm-tisíc-čtyři-sta-osmdesát-dva korun 33 haléřů českých) **bez DPH** a **- 10 263,61 Kč** (slovy: minus deset-tisíc-dvě-stě-šedesát-tři korun 61 haléřů českých) **s 21 % DPH**.

Celková hodnota přípočtů dodatku č. 1 činí **86 440,92 Kč** bez DPH, celková hodnota odpočtů dodatku č. 1 činí **94 923,50 Kč** bez DPH.

Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle VZ-INV-115/INV/2016/SP-6.16 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 11. 7. 2016 a úpravě o hodnotu přípočtů a odpočtů dle tohoto dodatku č. 1 ve smyslu VZ-INV-140/INV/2016/SP-6.16.

**IX.**  
**Závěrečná ustanovení**

**Čl. IX. se doplňuje o bod 8. v tomto znění:**

8. Tento smluvní dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 7/37R/2013 ze dne 16.12.2013 na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 24.8.2016.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem 25. 8. 2016

V Ústí nad Labem 25. 8. 2016

.....  
objednatel  
**Ústecký kraj**  
Ing. František Končel  
vedoucí investičního odboru  
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....  
zhotovitel  
**IDP spol. s r.o.**  
Vladislav Kašper  
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Odsouhlasená změna č. 1 včetně položkových rozpočtů