

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1492/2021/OI/VZ ze dne 26.5.2021

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

TRASKO BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
zastoupena jednatelem společnosti
Ing. Štěpánem Leitnerem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS
V Brně, oddíl C, vložka 990562

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 06020666
DIČ: CZ06020666 (plátce DPH)

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 11. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Odstranění výpusti Těšínská II**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy (Evidenční list stavby č. 1), která se stává součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení + dokumentace pro provádění stavby „Odstranění výpusti Těšínská II“, zpracované Ing. Pavlem Týmou, IČO: 72970898, se sídlem Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava-Poruba, zakázkové číslo 11/17.“

Čl. III.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 78.936,92 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 1.471.322,02 Kč |
| DPH 21% | 308.977,62 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 1.780.299,64 Kč |

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (Evidenční list změny stavby č. 1), která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Příloha č. 1 (kalkulace nákladů) se nahrazuje novou přílohou č. 1, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. V.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 23 za řádek ve znění č. 4 – Zjišťovací protokol tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1“

Čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08585/RM1822/133 ze dne 1.2.2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1492/2021/OI/VZ ze 26.5.2021 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci


„podepsáno elektronicky“

**Štěpán
Leitner**

Digitálně podepsal
Štěpán Leitner
Datum: 2022.02.09
10:45:21 +01'00'

Ing. Štěpán Leitner
jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“

| Evidenční list změny stavby č. 1 | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|
| Název a evidenční číslo stavby: Odstranění výpusti Těšínská II | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: | Číslo změny stavby: | | | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01_2018_01 Odstranění výpusti Těšínská | SO 01_2018_ / 01 / 1, 2 | 1 - 2 | | | |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.05.2021, číslo smlouvy objednatele: 1492 / 2021 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 9-BVT-025-0-2021 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČO: 06020666 | | | | | |
| Gen.projektant (autorský dohled): ING. PAVEL TÝMA - PROJEKCE, Slavíkova 4404, 708 00 Ostrava, IČO: 72970898 | | | | | |
| Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673 | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změn: | Celkové VCP: | Celkové MP: | Celková Bilance: | | |
| Změna č. 1/1 - Změna rozsahu zapravení povrchu Jedná se o změnu vyvolanou jednáním objednatele a zhotovitele se Správou silnic Moravskoslezského kraje. Jedná se o zmenšení rozsahu opravy asfaltového povrchu komunikace ul. Těšínská (pouze okolí šachet) a tím i o zmenšení rozsahu červeného povrchu komunikace. | | -216 682,86 | | | |
| Změna č. 1/2 - Výkopové práce na šachtách Š1, Š2, Š3 Při výkopových pracích bylo zjištěno, že napojení přípojky do šachty je nutné provést spádářovou šachtou. Tím bylo nutné zvětšit rozsah bouracích prací (betonových vrstev), změnit šachtové dno. Navíc bylo zjištěno, že VO je umístěno nad šachtou (ta byla skrytá). Z tohoto důvodu bylo VO přeloženo. | 137 745,94 | | | | |
| Cena celkem: | 137 745,94 Kč | -216 682,86 Kč | -78 936,92 Kč | | |
| časový vliv na plnění SOd: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV | | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | | | |
| Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Hodnota změny (VP+MP < 50%) | % | Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%) | % |
| 137 745,94 | 216 682,86 | 354 428,80 | 22,86 | -78 936,92 | -5,09 |
| Přílohy: | Počet paré: Příjemce : | | | | |
| 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn | 1 x Zhotovitel | | | | |
| 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce | 1 x Objednatel | | | | |
| 3) Oskenované listy ze stavebního deníku | 1 x TDS | | | | |
| 4) Zápisy z kontrolních dnů | 1 x Provozovatel | | | | |
| 5) Stanovisko TDS | 1 x Projektant (autorský dozor) | | | | |
| 6) Fotodokumentace | | | | | |
| Vyjádření - souhlas se změnami: | | | | | |
|  | | | | | |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací". | | | | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | | | Číslo paré: 1 | |

Kalkulace nákladů

| REKAPITULACE STAVBY | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Kód: | 01_2018 | | | |
| Stavba: | Odstranění výpusti Těšínská II | | | |
| KSO: | | CC-CZ: | | |
| Místo: | Ostrava | Datum: | 19.04.2021 | |
| Zadavatel: | | IČ: | 00845451 | |
| Statutární město ostrava | | DIČ: | CZ008/45451 | |
| Uchazeč: | | IČ: | 06020666 | |
| TRASKO BVT, s.r.o. | | DIČ: | CZ06020666 | |
| Projektant: | | IČ: | 72970898 | |
| Ing. Pavel Tyma | | DIČ: | [REDAKOVANÉ] | |
| Poznámka: | | | | |
| Cena bez DPH | | | | 1 471 322,02 |
| DPH | základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| | snižena | 21,00% | 1 550 258,94 | 308 977,62 |
| | | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | | 1 780 299,64 |
| v CZK | | | | |

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| Kód: | 01_2018 | | | |
| Stavba: | Odstranění výpusti Těšínská II | | | |
| Místo: | Ostrava | Datum: | 19.04.2021 | |
| Zadavatel: | Statutární město ostrava | Projektant: | Ing. Pavel Tyma | |
| Uchazeč: | TRASKO BVT, s.r.o. | | | |
| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem | | 1 471 322,02 | 1 780 299,64 | |
| 01_2018_01 | Odstranění výpusti Těšínská II | 1 399 397,02 | 1 693 270,39 | ING |
| 01_2018_02 | Ostatní a vedlejší náklady | 71 925,00 | 87 029,25 | STA |