

Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Konzultant: Společnost TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Název zakázky: Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – 1. etapa
Vraňansko – Hořínský kanál. Stavba 003A – Silniční most na MK – Lužec nad
Vltavou
Číslo smlouvy Objednatele: S/ŘVC/049/R/PŘS/2018
Číslo projektu: 500 551 0004
SFDI, ISPROFOND: 500 551 0004

Věc: Prodloužení doby pro dokončení – Správce stavby
Související Pod-články Smlouvy: 4.2.3, 4.4
Adresováno Objednateli (podle článku 1.1.7, 1.3): Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Datum: 20.12.2021

PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek

Vážení,

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek tímto podáváme návrh na prodloužení doby pro dokončení z důvodu uvedeném v Pod-článku 4.4.1, písm. b) Smluvních podmínek, kterým je prodloužení Doby pro dokončení díla a uvedení stavby do provozu pro Zhotovitele díla (viz DOHODA podle Pod-článku 3.5 OP/SP SoD – Záznam o změně závazku uzavřený na základě rozhodnutí o prodloužení zkušebního provozu, vydané MěÚ Mělník, odborem Dopravních a správních agend, s nabytím právní moci dne 26.11.2021

OZNÁMENÍ Konzultanta/správce stavby „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě“ ve věci předložení aktualizovaného harmonogramu služeb bylo objednateli předloženo 20.12.2021.

Platba za zvýšené náklady za poskytnuté služby související s prodloužením doby pro dokončení bude provedena v souladu s Přílohou 3 (Odměna a platba).

Za Objednatele:

Za konzultanta:

.....
Ing. Lubomír Fojtů

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR
Ředitel

.....
vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM - Správce stavby

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437
Stránka 1 z 1

Příloha 4
Harmonogram služeb -most 003A Lužec MK

1. Datum uzavření Smlouvy:

Datum podpisu smlouvy:	26.10.2018
Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):	26.10.2018
Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):	26.10.2018

2. Přípravná etapa:

Zahájení této etapy:	26.10.2018
Ukončení této etapy:	30.04.2019

1. Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:

Zahájení této etapy:	26.10.2018
Ukončení této etapy:	31.03.2019

2. Etapa činnosti správce stavby:

Zahájení této etapy:	01.02.2019
Ukončení této etapy:	28.07.2022

Z toho:

Činnost týmu Správce stavby <u>před zahájením stavby</u> :	od 01.02.2019 do 01.03.2019
Činnost týmu Správce stavby <u>v průběhu stavebních prací</u> :	od 01.03.2019 do 28.02.2022
Činnost týmu Správce stavby <u>po dokončení stavebních prací</u> :	od 28.02.2021 do 31.07.2022

3. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:

Zahájení této etapy:	31.07.2022
Ukončení této etapy:	31.07.2027
Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):	31.07.2027

Aktualizace ke dni 20.12.2021

Za správce stavby: