

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

1/00.7/012775/22/crj/65
Dodatek č.10881/2021/OM/1
ke Smlouvě o dílo č.10881/2021/OM

Dodatek č. 10881/2021/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10881/2021/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
Markem Plintou, referentem majetkové správy
Davidem Mikšanem, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

ZNAČKOVÁ OKNA, s.r.o.

Sídlem podnikání: Zámecká 488/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 26827298
DIČ: CZ26827298
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
VS: [REDACTED]
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25961
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ir [REDACTED]
ve věcech technických: Ir [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 12. 10. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10881/2021/OM na realizaci zakázky „**Výměna výkladců a oken v 1. NP domu na ul. Přívozská 899/22 v Moravské Ostravě**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu provedení díla sjednaného v čl. IV Termíny plnění. Termín provedení díla se prodlužuje o 30 kalendářních dnů, a to z důvodu nepředvídatelné změny okolností (překážka na straně zhotovitele, zejména včasné nedodání materiálu ze zahraničí a karanténa a onemocnění pracovníků, související s šířením virového onemocnění COVID-19), přičemž tato změna termínu plnění nemá vliv na sjednanou cenu díla.
- 3.2 V čl. IV. se text bodu 4.1.1 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
4.1.1 Termín provedení díla: 100 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
Samotná výměna výkladců včetně stavebních úprav v jednotlivých nebytových prostorech bude probíhat maximálně 5 pracovních dnů dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10881/2021/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele 10-02-2022

V Ostravě, dne

Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne

jednatelka