

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018

Článek I. Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 5** ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5, části 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. **které zní:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.5	Návrhové					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	245	850	208250	15.2.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	650	52000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	450	36000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	900	9000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	240	450	108000	

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – body 3.5, části 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.5	Návrové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	243	850	206550	30.5.2022
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	26	650	16900	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	29	450	13050	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	900	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	240	450	108 000	31.1.2023

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčích etap plnění 3.5.1. a 3.5.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 022739/2022, obdržené dne 21.1.2022.

K prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází z důvodu zamítavého vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu Turnov (dále jen « OŽP ») k většině navrhovaných opatření plánu společných zařízení (dále jen « PSZ »), které si vyžádalo osobní jednání. Na jednání byly vysvětleny principy pozemkových úprav a návrhu PSZ a vyjasněny požadavky OŽP pro jeho jednotlivá opatření. V souvislosti s tím vyvstala potřeba zapracovat změny do PSZ, vč. DTR pro většinu navržených opatření a znovu předložit OŽP k vyjádření.

V tomto dodatku dochází také k úpravě počtu MJ etapy 3.5.1 v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti, a to na základě dokumentace PSZ, podélných profilů a příčných řezů pro navržená opatření. V souvislosti s tím dochází i k úpravě ceny dílčí etapy 3.5.1 **ponižením o 68. 750,- Kč bez DPH**. Jedná se o etapu, u které nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

S odkazem na předchozí dochází i k posunu termínu pro ukončení dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. Termín pro dílčí etapu plnění 3.5.2. je posunut vzhledem k posunu termínu předchozí etapy adekvátně dle původního položkového výkazu Smlouvy (tj. 8 měsíců od termínu ukončení etapy 3.5.1.).

Na základě výše uvedených skutečností dochází v závislosti na okolnostech, nezávislých na vůli zpracovatele, k úpravě termínu plnění fakturačních celků 3.5.1 a 3.5.2, a k úpravě počtu MJ u etapy 3.5.1 tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Liberci dne 10.2.2022

Za zhotovitele:

V Praze dne 31.1.2022

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník,
s.r.o.