

Dodatek č. 2 **ke smlouvě o dílo č. 0060/16/0121**

Evidenční číslo dodatku: 0060/17/0131

DS201700318

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
ve věcech technických: panem Petrem Machatým, pověřeným zastupováním funkce
vedoucí oddělení správy objektů a zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Hlaváček – architekti, s. r. o.**
se sídlem: Vítězné náměstí 2/577, 160 00, Praha 6
zastoupené: prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem
ve věcech technických: prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem
IČ: 259 26 497
DIČ: CZ 25926497
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, sl. 176480

(dále jen „zhotovitel“)

dále společně též jako smluvní strany

uzavřely dne 23. 06. 2016 v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění dodatku č. 0060/16/0121/1 a pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 0060/16/0121 (dále jen „Smlouva“).

Z důvodu vývoje projektu a konkretizace rozsahu, dochází především ze strany hygienických požadavků v návaznosti na kapacitu objektu ke zpřísnění hygienických podmínek. Je proto nutné přepracovat stávající dokumentaci pro jednotné stavební a územní řízení a následně změny zpracovat do dokumentace DÚR a DSP.

Dále je třeba dopracovat dokumentaci pro odstranění stavby pavilonu I. Zadavatel předpokládal, že tuto dokumentaci zadá společně se zadáním dokumentace pro rekonstrukci areálových inženýrských sítí a projekci nového dispozičního uspořádání ploch celého areálu LVT. Toto však není z časových důvodů možné, poptali jsme proto stávajícího zhotovitele pro předložení cenové nabídky na provedení dokumentace pro odstranění stavby stávajícího pavilonu I.

Smluvní strany se na návrh objednatele domluvily na tomto dodatku smlouvy:

I.

Článek II. Předmět, účel a místo plnění se mění takto:

Doplnění odstavce 3) o bod f) dokumentaci pro odstranění stavby – pavilonu I

Článek III. Termín plnění odst. 2) písm. d) se mění takto:

- d) Předání dokumentace pro provádění staveb (DPS), včetně zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace:**

- **maximálně do 15. 11. 2017**

Doplňuje se:

- e) Předání dokumentace pro odstranění stavby pavilonu I, včetně promítnutí požadavků dotčených orgánů do příslušné dokumentace**

- **maximálně do 15. 6. 2017**

Článek IV. Cena za dílo odst. 1 se mění takto:

Účastníky dohodnutá cena za dílo činí:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Autorský dozor	80.000,- Kč	16.800,-Kč	96.800,- Kč
Dokumentace odstranění stavby pavilonů D a E	100.000,- Kč	21.000,- Kč	121.000,-Kč
Dokumentace odstranění stavby pavilonu I	98.000,- Kč	20.580,- Kč	118.580,- Kč
Jednotné územní a stavební řízení Pavilonu E	400.000,- Kč	84.000,- Kč	484.000,- Kč
Jednotné územní a stavební řízení Pavilonu I	649.000,- Kč	136.250,- Kč	785.290,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) Pavilonu E	285.000,- Kč	59.850,-Kč	344.850,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) Pavilonu I	353.000,- Kč	70.350,-Kč	405.350,- Kč
Zajištění vstupních podkladů	50.000,- Kč	10.500,-Kč	60.500,- Kč
CELKEM	1.997.000,- Kč	419.370,-Kč	2.416.370,- Kč

Doplňuje se:

Článek XV. Doložky

1. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 263/2017 ze dne 21. 3. 2017 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
jednatel

.....
Tomáš Kysela
náměstek primátora