

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem FN Ostrava		
Bankovní spojení:	ČNB: 65137761/0710 ČNB: 43 - 65137761/0710		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.		
Sídlo:	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc		
IČ:	25869523	DIČ:	CZ25869523 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2419			
Jednající:	Vladimírem Dvořákem, členem představenstva		
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-4176700287/0100 Československá obchodní banka a.s., číslo účtu: 17622113/0300		

Preambule

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo ev. č. Objednatele 011/OVZ/21/056-OD, ev. číslo VZ: OŘP-02/21, na realizaci zakázky „**Oprava opěrných zdí v areálu LDN Klokočov**“ (dále jen „**Smlouva**“).

Při kontrolním dni dne 18.1.2022 byly se souhlasem Zhotovitele a TDS z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny veškeré dokončovací práce na obou zdech SO 202 a SO 203, a to v předpokladu od 22.1.2022 do března – dubna 2023 (tato skutečnost je zaznamenána v bodu B.14.2 Zázpisu z kontrolního dne č. 14. konaného dne 18.1.2022).

I. Předmět dodatku

Objednatel a Zhotovitel tímto z výše uvedeného důvodu (přerušeni veškerých dokončovacích prací na obou zdech SO 202 a SO 203 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek) mění následující ustanovení čl. III. (Termín plnění) Smlouvy:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 5 kalendářních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak)
Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky:	bezprostředně po předání staveniště
Termín pro dokončení, předání a převzetí veřejné zakázky.	předání díla k řádnému užívání do 5. měsíců od předání staveniště

takto:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 5 kalendářních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak)
Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky:	bezprostředně po předání staveniště
Termín pro dokončení, předání a převzetí veřejné zakázky.	předání díla k řádnému užívání do 5. měsíců od předání staveniště + počet kalendářních dnů po které byly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny veškeré dokončovací práce na obou zdech SO 202 a SO 203, dle zápisu v bodu B.14.2. Zápisu z kontrolního dne č. 14, konaného dne 18.1.2022.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Ostravě, dne

V Olomouci , dne

.....
Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel

.....
IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.
Vladimír Dvořák
člen představenstva