

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 20. 10. 2021 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko [1100 - středisko realizace inženýrských staveb](#)
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 21000436

a
Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 10. 9. 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Roman Nejedlý
ve věcech technických Roman Nejedlý a jím pověřený stavbyvedoucí
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 20. 10. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1100 – 21000436, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v úpravě dopravního značení a stavebních úprav v rámci organizace dopravy zavedením tzv. „Zóny 30“ ve třech lokalitách na ulici Jírovцова v Brně – Kohoutovicích, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ulice Jírovцова – zpomalovací prvky“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště. Realizace výše uvedeného díla je podmíněna provedením výkopových prací. Tyto práce nelze dle platné a účinné obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, provádět v době od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022. Původní termín pro dokončení stavebních prací tak není možné splnit, a proto

se smluvní strany dohodly na jeho prodloužení.

Čl. III. Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 1100 – 21000436 ze dne 20. 10. 2021 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 3 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„(3) Dokončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 28. 4. 2022.“

- 2) Příloha č. 2 smlouvy (Harmonogram) se nahrazuje přílohou tohoto dodatku (Aktualizovaný harmonogram).

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy: Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele:

V Brně dne: 10 -02- 2022

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Za Zhotovitele:

V Brně dne: 31.1. 2022

Roman Nejedlý
jednatel

HARMONOGRAM STAVBY

Ulice Jírovcova - zpomalovací prvky

