



Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/21877
na zhotovení díla

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“

Smluvní strany


Objednatel: **Pardubický kraj,**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.,** hejtmanem




IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: 

a

Zhotovitel: **RONELI Stavby SE**
Sídlo - adresa: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
Zastoupen: **Ing. Dušanem Lošonským,** členem představenstva



IČ: 29316731
DIČ: CZ29316731
Bankovní spojení: 

Zápis v OR: Vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl H,
vločka 1281

uzavírají tento dodatek č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/21877 na zhotovení díla „NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“, kterou následně upravily čtyřmi dodatky, naposledy dne 28. 7. 2021 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 5 smlouvy jsou změny v předmětu díla popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou. Jedná se o rozdělení nákladů dodávky a montáže venkovních kondenzačních jednotek nové náklady. Předmět i náklady stavby zůstávají beze změny.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 11.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 11: Oceněný soupis prací změnového listu č. 8“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 8

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 11 smlouvy


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 17. 1. 2022 a schválen usnesením číslo R/775/22.


6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 10. 02. 2022

Za objednatele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický
hejtman

Za zhotovitele:


RONELI Stavby SE
Ing. Dušan Lošonský
člen představenstva

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací změnového listu č. 8



