

DODATEK č. 10

ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0033/2019

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

dále jen „objednatel“

a

Město Jaroměř

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Josefem Horáčkem, starostou

491 847 111

00272728

CZ00272728

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Gardenline s.r.o.

Litoměřice, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01

Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti

272 63 827

CZ27263827

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 21435

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne měsíce a roku tento dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0033/2019, uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.2.2019 v registru smluv zveřejněna dne 13.2.2019, a ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Oživení pevnosti Josefov“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“) následujícího znění (dále jen „Dodatek č. 10“).

II.

Doba a místo plnění

- 2.1 V čl. III. Odst. 3.1. Smlouvy se zrušuje ustanovení „Předpokládaný termín ukončení a předání díla: 10. 4. 2022“ a nahrazuje se ustanovením „**Předpokládaný termín ukončení a předání díla: 30. 6. 2022.**“

III.

Cena díla

- 3.1 V čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy se mění ujednání o výši ceny, kdy se zrušuje původní výše ceny „117.604.848,36 Kč bez DPH“ a nahrazuje se novou výší ceny „**120.242.691,67 Kč bez DPH**“.
- 3.2 Výše ceny je měněna dle ust. čl. IV. odst. 4.5. Smlouvy na základě změnových listů č. 11 a č. 12, v jejichž rozsahu dochází ke změně předmětu Díla, který tvoří nedílnou přílohu Dodatku č. 10.

IV.**Závěrečná ujednání**

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po jeho uzavření odešle Dodatek č. 10 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR, o čemž bezodkladně informuje zhotovitele.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 10 zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 10 může podléhat schválení poskytovatele dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP. V rámci toho si poskytnou vzájemnou součinnost.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 10 nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 4.5. Dodatek č. 10 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.6. Obě strany prohlašují, že Dodatek č. 10 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.
- 4.7. Dodatek č. 10 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.8. Uzavření Dodatku č. 10 bylo schváleno Radou města Jaroměř dne 15.12.2021 pod číslem usnesení 1400-31-2021-OMM-RM.

Přílohy:


1. Změnové listy stavby č. 11 a č. 12 včetně soupisů prací
2. Měsíční harmonogram prací

V Jaroměři dne 22.12.2021


V Litoměřicích dne 21.12.2021

Objednatel:

Zhotovitel:



Město Jaroměř
Josef Horáček, starosta



Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Změnový list stavby č. 11

Název stavby: „Oživení pevnosti Josefov“	
Číslo smluvního vztahu: Smlouva o dílo SD/OMM-0033/2019	
Objednavatel: Město Jaroměř nám. Československé armády 16 551 01 Jaroměř IČ: 00272728	Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Šeříková 405/13, Litoměřice 412 01 IČ: 27263827
Dle dohody, zápisů z KD a zápisů ve stavebních denících vydáváme pokyn, na provedení následující změny díla :	
Název části stavby: SO 04 - část kurtin mezi Bastionem III Popis změny: Změna v rozsahu díla a množství prováděných prací. 1. Oprava narušené křížové klenby a přilehlých stěn + oprava stěny v aprovizační chodbě, mříž, okno 2. Rozpěrné oblouky a jejich rozšíření Důvody pro změnu: 1. V průběhu prací na objektu SO-04 vyvstal požadavek na opravu staticky narušené křížové klenby včetně přilehlých stěn. Projekt tuto část neřeší, ale stav klenby se zhoršuje a pokud zde bude vedena prohlídková trasa, nebude bezpečná. Rovněž aprovizační chodba není součástí PD. Zde je potřebné vyzdění okeních kleneb, které jsou nestabilní. V chodbě je i zazděný okenní otvor, který bude opraven a osazen oknem s mříží. <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší nežli 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</i> 2. Rozpěrné oblouky v prostoru kurtin jsou naprojektovány v jiné šířce, než je vidět na stěnách objektů. Oblouky budou provedeny dle původních rozměrů. <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší nežli 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</i>	
ODEČTY Změna č.1 - 0,00 bez DPH Změna č.2 - 0,00 bez DPH PŘÍPOČTY + 2 288 659,29 bez DPH + 290185,17 bez DPH	
odečty celkem : 0 Kč přípočty celkem : 2 578 844,46 Kč bez DPH	
Odkaz na projektovou dokumentaci: Dle DSP + DPS, SVIŽN s.r.o., Havlíčkova 15, Praha 1	
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Původní cena díla (dle smlouvy a dodatků) bez DPH	117 620 203,29 Kč
Cena (vícepráce a méněpráce) dle Změnového listu č. 11 bez DPH	2 578 844,46 Kč
Celková cena díla bez DPH	120 199 047,75 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	145 440 847,78 Kč
Vliv změny na termín dokončení:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	10.04.2022
Nový termín dokončení díla	30.06.2022
Pracnost nabízených víceprací odhadujeme na 6 týdnů. Nicméně máme v současné době vyčerpaný objemový smluvní limit na dodání cihel "šancovka" a dodavatel nám první cihly přislíbil až koncem měsíce dubna 2022. Následně nám přijdou i cihly na tyto vícepráce - cca 15. května 2022. Z tohoto důvodu vás žádáme i o prodloužení termínu.	
Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet č.17 + 18 Změnový rozpočet č.20	
Objednatel	Technický dozor
Zhotovitel	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Změnový rozpočet 17 a 18

Kód: Jos_
Stavba: Oživení pevnosti Josefov

KSO:
Místo: Josefov

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 288 659,29
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 288 659,29	Výše daně 480 618,45
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 769 277,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Jos		
Stavba:	Oživení pevnosti Josefov		
Místo:	Josefov	Datum:	4. 11. 2021
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 288 659,29	2 769 277,74
17	Josefov - objekt SO 04 - část kurtin mezi Bastionem III a IV	1 474 393,21	1 784 015,78
18	Josefov - aprobační chodba	814 266,08	985 261,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oživení pevnosti Josefov

Objekt:

17 - Josefov - objekt SO 04 - část kurtin mezi Bastionem III a IV

KSO:

Místo: Josefov

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 474 393,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 474 393,21	21,00%	309 622,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 784 015,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oživení pevnosti Josefov

Objekt:

17 - Josefov - objekt SO 04 - část kurtin mezi Bastionem III a IV

Místo: Josefov

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 474 393,21

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
I - Dozdění degradovaného lícového zdiva	
SX-I - Kamenné zdivo z pískovcových bloků, přeskládání, výměna degradovaných bloků	
997 - Přesun sutě	

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické	
-----------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oživení pevnosti Josefov
Objekt:

17 - Josefov - objekt SO 04 - část kurtin mezi Bastionem III a IV

Místo: Josefov Datum: 4. 11. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 474 393,21

D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
1	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	
VV			4*6+4*6+4*6+4*6+4*6+4*6		
2	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	
VV			144*30		
3	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	
4	K	975022251	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3 do 5 m	m	
VV			2,5*4		
D I			Dozdění degradovaného lícového zdiva		
5	K	XAH.001	Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí zdiva	m2	
6	K	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch	m2	
7	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem	m3	
VV			4,8*0,16		
VV			15*0,3		
VV			16*1,1		
VV			Součet		
8	M	XAH.002	Cihla šancovka	m3	
9	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	
VV			72*4		
10	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	
11	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2	m2	
12	K	985131311.AH	Očištění vyspáovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem	m2	
D SX-I			Kamenné zdivo z pískovcových bloků, přeskládání, výměn		
13	K	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch	m2	
14	K	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3 - s označením polohy a orientace kamenných bloků	m3	
VV			0,876*2		
15	K	311213122.AH1	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu - z původních kamenů - odhad 90%	m3	
VV			1,752*0,9		
16	K	XAH.006	Zdivo z nových kamenných bloků - pískovec - odhad 10%	m3	
VV			1,752*0,1		
17	K	628641111.AH	Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů	m2	
18	K	985131311.AH3	Očištění kamenných bloků od případných zbytků flexibilního lepidla vodou a kartáčem	m2	
D 997			Přesun sutě		
19	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t	
20	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	
21	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	
VV			30*19		
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	
D PSV			Práce a dodávky PSV		
D 767			Konstrukce zámečnické		
23	K	Z4-04	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1300x2610 mm, Navrhované opatření: novotvar	ks	
24	K	Z4-05	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1300x2400 mm, Navrhované opatření: novotvar	ks	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	Z4-06	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1300x1790 mm, Navrhované opatření: novotvar	ks			
26	K	Z4-07-10	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1300x1100 mm, Navrhované opatření: novotvar	ks			
27	K	Z4-08-09	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1300x2550 mm, Navrhované opatření: novotvar	ks			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oživení pevnosti Josefov

Objekt:

18 - Josefov - aprobační chodba

KSO:

Místo: Josefov

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

814 266,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	814 266,08	21,00%	170 995,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

985 261,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oživení pevnosti Josefov
Objekt: 18 - Josefov - aprobační chodba
Místo: Josefov
Zadavatel:
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.


Datum: 4. 11. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

814 266,08

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
0098 - Demolice a sanace
SX-C - Spárování lícového zdiva
997 - Přesun sutě
1.D.1.1.4.02.01 - Kamenické výrobky
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oživení pevnosti Josefov
Objekt: 18 - Josefov - aprobační chodba

Místo: Josefov
Zadavatel:
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 4. 11. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 814 266,08

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2			
VV			148*40				
2	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2			
VV			188*30				
3	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2			
4	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3			
VV			1,16*1,97*0,3				
D		0098	Demolice a sanace				
5	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3			
6	M	XAH.002	Cihla šancovka	m3			
D		SX-C	Spárování lícového zdiva				
7	K	629995211.AH	Očištění vnějších ploch otryskáním pískem	m2			
8	K	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch	m2			
9	K	978019321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu do 10 %	m2			
10	K	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel	m2			
VV			296,5*0,05				
11	K	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou	m2			
12	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem; odhad 5 % plochy	m3			
VV			296,5*0,16*0,05				
13	M	XAH.002	Cihla šancovka	m3			
14	K	985232113	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2			
15	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2	m2			
16	K	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem	m2			
D		997	Přesun sutě				
17	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t			
18	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t			
19	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			6,601*19				
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t			
D		1.D.1.1.4.02.C	Kamenické výrobky				
21	K	K4-20	Kamenné okenní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1600x2500 mm, Navrhované opatření: repase in - situ	ks			
D		766	Konstrukce truhlářské				
22	K	O4-01	Dvoukřídle dřevěné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1150x2000 mm, Navrhované opatření: novotvar	ks			
D		767	Konstrukce zámečnické				
23	K	Z4-11	Kovová okenní mříž, Materiál: železo, Rozměry 1150x2000 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks			

REKAPITULACE STAVBY

Změnový rozpočet 20

Kód: Jos_
Stavba: Oživení pevnosti Josefov

KSO:
Místo: Josefov

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			290 185,17
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 290 185,17	Výše daně 60 938,89
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		351 124,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Jos		
Stavba:	Oživení pevnosti Josefov		
Místo:	Josefov	Datum:	4. 11. 2021
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		290 185,17	351 124,06
20	Josefov - rozpěrné oblouky	290 185,17	351 124,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oživení pevnosti Josefov

Objekt:

20 - Josefov - rozpěrné oblouky

KSO:

Místo: Josefov

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

290 185,17

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	290 185,17	21,00%	60 938,89
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

351 124,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Oživení pevnosti Josefov	
Objekt:		20 - Josefov - rozpěrné oblouky	
Místo:	Josefov	Datum:	4. 11. 2021
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	290 185,17
--------------------------	------------

SX-K - Zpevnění a dozdění stávajících rozpěrných oblouků

4.D.1.1.3.01.01 - Sanace koruny zdi

765 - Krytina skládaná

4.D.1.1.4.02.01 - Kamenické výrobky



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oživení pevnosti Josefov

Objekt: 20 - Josefov - rozpěrné oblouky

Místo: Josefov

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 290 185,17

D		SX-K	Zpevnění a dozdění stávajících rozpěrných oblouků					
1	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem	m3				
VV			7*1,3*0,5					
2	K	985221101.AH	Doplnění koruny zdiva cihlami do aktivované malty na plocho - vč. provázání s původním zdivem	m3				
VV			4,2*1,3					
3	M	XAH.002 R1	Cihla šancovka	m3				
VV			4,55+5,46					
D		4.D.1.1.3.01.0	Sanace koruny zdi					
4	K	765114061	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° do malty	m2				
VV			4,4*1,3					
D		765	Krytina skládaná					
5	K	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2				
D		4.D.1.1.4.02.0	Kamenické výrobky					
6	K	K4-20	Kamenný žlab, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 300x150x1300 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				

REKAPITULACE STAVBY

Změnový rozpočet 19

Kód: Jos_
Stavba: Oživení pevnosti Josefov

KSO:
Místo: Josefov

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	43 643,92
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	43 643,92	9 165,22
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	52 809,14
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Jos		
Stavba:	Oživení pevnosti Josefov		
Místo:	Josefov	Datum:	4. 11. 2021
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		43 643,92	52 809,14
19	Josefov - SO 01 Bastion IV - vnitřní plenta - zabetonování vrat	43 643,92	52 809,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oživení pevnosti Josefov

Objekt:

19 - Josefov - SO 01 Bastion IV - vnitřní plenta - zabetonování vrat

KSO:

Místo: Josefov

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 643,92

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	43 643,92	21,00%	9 165,22
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 809,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Oživení pevnosti Josefov	
Objekt:		19 - Josefov - SO 01 Bastion IV - vnitřní plenta - zabetonování vrat	
Místo:	Josefov	Datum:	4. 11. 2021
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	43 643,92
HSV - Práce a dodávky HSV	43 643,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 851,12
1.D.1.1.4.01.01 - Zámečnické výrobky	36 792,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oživení pevnosti Josefov
Objekt:

19 - Josefov - SO 01 Bastion IV - vnitřní plenta - zabetonování vrat

Místo: Josefov Datum: 4. 11. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 43 643,92

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3				
	WV		3*0,4*0,15*6"vrata 1-6					
	WV		0,3*0,3*0,2*3"vrata 7-9					
	WV		Součet					
2	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2				
	WV		0,35*3*3"vrata 7-9					
3	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3				
	WV		3*0,4*0,1*6"vrata 1-6					
D		1.D.1.1.4.01.01	Zámečnické výrobky					
4	K	Z1-24	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 1280x1690 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				



MĚSÍČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ ze dne 8.12.2021

„Oživení pevnosti Josefov“

			Rok 2019				Rok 2020												Rok 2021			
							Měsíc												Měsíc			
číslo	Objekt	Kč bez DPH	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04
SO 01	Bastion IV - vnitřní plenta	28 813 388,00										200 000	700 000	500 000	1 700 000	3 000 000	2 800 000	400 000			1 400 000	2 900 000
SO 02	Bastion IV - vnější plenta	23 882 154,00	370 000	1 050 000	1 150 000	480 000			2 200 000	3 000 000	3 250 000	3 050 000	2 000 000	2 450 000	2 850 000	1 802 154	230 001					
SO 03	Prachárna v Bastionu IV	5 247 184,00																			500 000	1 000 000
SO 04	Část kurtin, bastion III a IV	17 359 566,00																			800 000	1 000 000
SO 05	Ravelin XIII	24 950 514,81		650 000	1 100 000	500 000			2 300 000	3 800 000	3 600 000	3 600 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 800 513	700 000					
VRN	VRN: Objekt SO 01-05	2 296 000,00	110 000	90 000	90 000	90 000			85 000	125 000	85 000	95 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000			115 000	80 000
	dodatek 1	0																				
	dodatek 2	2 439 188,00							1 000 000	1 000 000	439 188											
	dodatek 3	2 002 523,80									500 000	1 000 000	502 524									
	dodatek 4	2 005 744,98												750 000	750 000	505 744,98						
	dodatek 5	1 750 543,20															1 000 000	750 543,20				
	dodatek 6	0																				
	dodatek 7	1 164 661,48																				
	dodatek 8	5 693 380,09																				
	dodatek 9	15 354,93																				
	dodatek 10	1 333 723,84																				
	Cena včetně dodatků	118 953 927,13	480 000	1 790 000	2 340 000	1 070 000			5 585 000	7 925 000	7 874 188	7 945 000	5 587 524	6 085 000	7 685 000	7 193 411,98	4 815 001	1 235 543,20			2 815 000	4 960 000

číslo			Rok 2021								Rok 2022											
											Měsíc											
			05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
SO 01	Bastion IV - vnitřní plenta		3 100 000	3 200 000	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	500 000			425 000	1 488 388								
SO 02	Bastion IV - vnější plenta																					
SO 03	Prachárna v Bastionu IV		1 400 000	1 000 000	750 000	247 184	100 000	100 000	100 000	50 000												
SO 04	Část kurtin, bastion III a IV		2 400 000	2 600 000	2 300 000	850 000	600 000	850 000	2 500 000	500 000			500 000	2 459 566								
SO 05	Ravelin XIII																					
VRN	VRN: Objekt SO 01-05		85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000			85 000	56 000								
	dodatek 1	0																				
	dodatek 2	2 439 188,00																				
	dodatek 3	2 002 523,80																				
	dodatek 4	2 005 744,98																				
	dodatek 5	1 750 543,20																				
	dodatek 6	0																				
	dodatek 7	1 164 661,48				250 000	250 000	100 000	250 000	100 000			214 661,48									
	dodatek 8	5 693 380,09				1 500 000	1 500 000	350 000	850 000				500 000	993 380,09								
	dodatek 9	15 354,93								15354,93												
	dodatek 10	2 622 488,38											350 000	1 000 000	850 000,00	422 488,38						
			6 985 000	6 885 000	5 635 000	3 432 184	3 535 000	2 485 000	5 285 000	1 250 354,93			2 074 661,48	5 997 334	850 000,00	422 488,38						

V Litoměřicích dne 8.12.2021