

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha - Benešov

Číslo projektu: ISPROFOND: 5212510008

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1
IČ: 64939511

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
IČ: 28714989

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **3**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

SO D.1.1. – Stavební část

Změnu požaduje: Objednatel

- na základě čeho: koordinace postupu prací na stavbě a ucelenosti stavby s okolními chodníky

Stručný popis změny: Na základě postupu prací a ucelenosti stavby v dané lokalitě, včetně sjednocení materiálu s okolními chodníky požaduje Objednatel provést změnu chodníků navržených v asfaltovém povrchu na povrch ze zámkové dlažby.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 9 316 178,72 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 9 341 551,72 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 02 bez DPH: 9 479 020,13 Kč


Náklady na změnu dle ZL č. 03 bez DPH: 40 098,07 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 03 bez DPH: 9 519 118,20 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :


SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
D.1.1.	8 124 749,84 Kč	8 229 733,25 Kč	62 149,01 Kč	22 050,94 Kč	8 269 831,32 Kč
D.1.4.1.	884 639,88 Kč	917 124,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	917 124,88 Kč
D.1.4.4.	306 789,00 Kč	332 162,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	332 162,00 Kč
Total/ Celkem	9 316 178,72 Kč	9 479 020,13 Kč	62 149,01 Kč	22 050,94 Kč	9 519 118,20 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: JEŘÁBEK DAVID Datum: 5.8.21 Podpis (razítko)  (17)


2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: ŠPITROVÁ Datum: 5.8.21 Podpis (razítko) 

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: MC. NEVŘEČEK Datum: 5.8.21 Podpis (razítko) 

4/ Stanovisko Města Říčany (Administrátora dotace):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

L. Holoubková

Datum:

5.8.21

Podpis (razítko)

Městský úřad v Říčanech
Kancelář starosty
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 ŘÍČANY -1-

Přílohy:

Změnový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: C1/21
Stavba: 19-124 - Podchod Říčany

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	40 098,07		
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00		
Cena bez DPH	40 098,07		
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	40 098,07	8 420,59
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			48 518,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C1/21

Stavba: 19-124 - Podchod Říčany

Místo: Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	40 098,07	48 518,66
ZBV_04	Objekt_03 - D.1.1. Záměna krytu bet dlažba (pův. ACO) + objekt_04 - D1.4.1. Drenáž	40 098,07	48 518,66
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		40 098,07	48 518,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19-124 - Podchod Říčany

Objekt:

ZBV_04 - Objekt_03 - D.1.1. Záměna krytu bet dlažba (pův. ACO) +
objekt_04 - D1.4.1. Drenáž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	40 098,07
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	40 098,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 098,07	21,00%	8 420,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	48 518,66
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19-124 - Podchod Říčany

Objekt:

ZBV_04 - Objekt_03 - D.1.1. Záměna krytu bet dlažba (pův. ACO) +
objekt_04 - D1.4.1. Drenáž

Místo:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	40 098,07
5 - Komunikace	13 304,06
Díl: 18 - Vodorovné konstrukce	1 990,13
Díl: 34 - Trubní vedení	4 596,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 207,88
1 - Zemní práce	20 207,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 098,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

19-124 - Podchod Říčany

Objekt:

ZBV_04 - Objekt_03 - D.1.1. Záměna krytu bet dlažba (pův. ACO) +
objekt_04 - D1.4.1. Drenáž

Místo:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							40 098,07	
D 5 Komunikace							13 304,06	
91	K	577141312RT3	Beton asfalt. ACO 8 CH, ACO 11, ACO 16, do 3 m, 5 cm plochy 101-200 m2	m2	-61,25260	360,00	-22 050,94	SoD
	vv		Zústavující část SoD					
	vv		překop pro přípojku elektro : (5,5*0,6)					
	vv		překop pro přípojku kanalizace : (3,5*0,6)					
	vv		stáv.cyklostezka-doplnění : (0,45*9,66)/2+(16,95*1,05)/2					
	vv		Odpočet částí pol. č. 91 z SoD:					
	vv		*napojení na stáv.komun.-živice :-		-61,25260			
	vv		((3,62*3,57)+(2,86*3,57)+(4,4*2,36)+(6+6,05+6,44)*1,5)					
	vv		Součet		-61,25260			
92	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	61,25260	300,00	18 375,78	SoD
	vv		Náhrada ACO krytu :					
	vv		*napojení na stáv.komun.-živice		61,25260			
	vv		:(3,62*3,57)+(2,86*3,57)+(4,4*2,36)+(6+6,05+6,44)*1,5)		61,25260			
	vv		Součet		61,25260			
99	K	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	67,37786	252,00	16 979,22	SoD
	vv		Dle SoD započítáno ztrátové 10%					
	vv		1,1*61,25260		67,37786			
	vv		Součet		67,37786			
D Díl: 18 Vodorovné konstrukce							1 990,13	
19	K	21	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	15,07680	96,00	1 447,37	SoD
	vv		3,141*0,16*30		15,07680			
	vv		Součet		15,07680			
20	K	22	Geotextilie netkaná ze 100 % PP 300 g/m2	m2	18,09216	30,00	542,76	SoD
	vv		20% překryv					
	vv		1,2*(3,141*0,16*30)		18,09216			
	vv		Součet		18,09216			
D Díl: 34 Trubní vedení							4 596,00	
32	K	35	Montáž kanalizačního potrubí hladkého z PVC DN 160	m	3,00000	132,00	396,00	SoD
33	K	36	Trubka kanalizační plastová PVC-160x4,7 dl. 6000mm, SN8 trubka s kompaktní stěnou dle ČSN EN 1401	ks	0,50000	840,00	420,00	SoD
36	K	39	Montáž drenážního potrubí DN100	m	30,00000	96,00	2 880,00	SoD
	vv		referenční položka DN100 dle SoD - střed mezi JC DN100 a DN250					
	vv		30		30,00000			
	vv		Součet		30,00000			
37	K	40	Ohebná drenážní trubka PVC DN100	m	30,00000	30,00	900,00	SoD
	vv		Referenční položka DN100 dle SoD, upřesnění dle nabídky materiál					
	vv		30		30,00000			
	vv		Součet		30,00000			
D HSV Práce a dodávky HSV							20 207,88	
D 1 Zemní práce							20 207,88	
12	K	13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,94000	900,00	5 346,00	SoD
16	K	17	lomový kámen - štěrka 16/32	t	10,98900	540,00	5 934,06	SoD
	vv		0,54*1,85		0,99900			
	vv		5,4*1,85		9,99000			
	vv		Součet		10,98900			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	5,94000	909,00	5 399,46	Nová položka ÚRS 2021/I
	vv		Drenáž:					
	vv		30*0,6*0,3		5,40000			
	vv		Propojení kanalizace:					
	vv		3*0,6*0,3		0,54000			
	vv		Součet		5,94000			
29	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,94000	108,00	641,52	SoD
30	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	29,70000	6,00	178,20	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		odvoz na skládku 15km :					
	VV		5*5,94		29,70000			
	VV		Součet		29,70000			
32	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	5,94000	84,00	498,96	SoD
27	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	5,94000	108,00	641,52	SoD
40	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,94000	264,00	1 568,16	SoD

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha - Benešov

Číslo projektu: ISPROFOND: 5212510008

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1
IČ: 64939511

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
IČ: 28714989

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:4.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

SO D.1.1. – Stavební část

Změnu požaduje: Objednatel

- na základě čeho: koordinace postupu prací na stavbě a ucelenosti stavby s okolními chodníky a stavbami

Stručný popis změny: Na základě postupu prací a ucelenosti stavby v dané lokalitě, včetně napojení na již realizované stavby bude nutné provést opravu ne stavbou poničených asfaltových povrchů přiléhající cyklostezky. Tím bude zajištěna minimalizace příčných spár na dvě.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 9 316 178,72 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 9 341 551,72 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 02 bez DPH: 9 479 020,13 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 03 bez DPH: 9 519 118,20 Kč


Náklady na změnu dle ZL č. 04 bez DPH: 84 673,93 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 04 bez DPH: 9 603 792,13 Kč


Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
D.1.1.	8 124 749,84 Kč	8 269 831,32 Kč	84 673,93 Kč	0,00 Kč	8 354 505,25 Kč
D.1.4.1.	884 639,88 Kč	917 124,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	917 124,88 Kč
D.1.4.4.	306 789,00 Kč	332 162,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	332 162,00 Kč
Total/ Celkem	9 316 178,72 Kč	9 519 118,20 Kč	84 673,93 Kč	0,00 Kč	9 603 792,13 Kč


1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: ING. ŠPATBOVA Datum: 14.12.2021 Podpis (razítko) 

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele): Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: D. JEIČKA Datum: 14.12.2021 Podpis (razítko) 

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI): Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: ING. NEMECEK Datum: 14.12.2021 Podpis (razítko) 

4/ Stanovisko Města Říčany (Administrátora dotace):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno:

J. Holoubková

Datum:

Podpis (razítko)

Městský úřad v Říčanech
kand. úř. starosty
Mlýnský náhon, náměstí 53/40
251 01 ŘÍČANY -1-

Přílohy:

Změnový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: C1/21
Stavba: 19-124 - Podchod Říčany

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 9 11. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	84 673,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	84 673,93
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 781,53	17 781,53
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	102 455,46
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C1/21

Stavba: 19-124 - Podchod Říčany

Místo:

Datum:

9 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	84 673,93	102 455,46
ZBV_05	Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část - poškozené asfalty cyklostezka	84 673,93	102 455,46
ZBV_05/01	Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část	84 673,93	102 455,46
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		84 673,93	102 455,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19-124 - Podchod Říčany

Objekt:

ZBV_05 - Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část

Soupis:

ZBV_05/01 - Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část - poškozené asfalty
cyklostezka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	84 673,93
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	84 673,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 673,93	21,00%	17 781,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	102 455,46
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19-124 - Podchod Říčany

Objekt:

ZBV_05 - Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část

Soupis:

ZBV_05/01 - Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část - poškozené asfalty
cyklostezka

Místo:

Datum: 9 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	84 673,93
1 - Zemní práce	17 550,00
5 - Komunikace	43 290,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	23 833,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	84 673,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

19-124 - Podchod Říčany

Objekt:

ZBV_05 - Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část

Soupis:

ZBV_05/01 - Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část - poškozené asfalty
cyklostezka

Místo:

Datum: 9 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 673,93

D		1		Zemní práce	17 550,00		
2	K	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	97,50000	144,00	14 040,00
	vv		Plocha cyklostezky				
	vv		32,5*3		97,50000		
	vv		Součet		97,50000		
3	K	113109506R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,bet.recyklát tl.6 cm	m2	97,50000	36,00	3 510,00
	vv		Plocha cyklostezky				
	vv		32,5*3		97,50000		
	vv		Součet		97,50000		
D		5		Komunikace	43 290,00		
13	K	564113506R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.l.6 cm	m2	97,50000	84,00	8 190,00
	vv		97,5		97,50000		
	vv		Součet		97,50000		
15	K	577141312RT3	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm plochy 101-200 m2	m2	97,50000	360,00	35 100,00
	vv		Plocha cyklostezky				
	vv		32,5*3		97,50000		
	vv		Součet		97,50000		
D		D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	23 833,93		
19	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	56,55000	48,00	2 714,40
	vv		Podkladní vrstva + asfalt. Vrstva				
	vv		56,55		56,55000		
	vv		Součet		56,55000		
20	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 169,52150	6,00	7 017,13
	vv		+15 km		848,25000		
	vv		56,55*15		848,25000		
	vv		Součet		848,25000		
21	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 131,00000	2,00	2 262,00
	vv		20*56,55		1 131,00000		
	vv		Součet		1 131,00000		
22	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	56,55000	48,00	2 714,40
	vv		Podkladní vrstva + asfalt. Vrstva				
	vv		56,55		56,55000		
	vv		Součet		56,55000		
24	K	979990001R01	Poplatek za skládku asfalt	t	12,67500	720,00	9 126,00
	vv		Obrusná vrstva cyklostezky plocha x tl. 5cm				
	vv		97,5*0,05*2,6		12,67500		

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha - Benešov

Číslo projektu: ISPROFOND: 5212510008

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1
IČ: 64939511

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
IČ: 28714989

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:5.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

SO D.1.1. – Stavební část

Změnu požaduje: Objednatel

- na základě čeho: koordinace postupu prací na stavbě a ucelenosti stavby s okolními chodníky a stavbami

Stručný popis změny: Na základě postupu prací a ucelenosti stavby v dané lokalitě, včetně napojení na již realizované stavby bude nutné provést opravu větší plochy místní komunikace v ulici Barákova.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 9 316 178,72 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 9 341 551,72 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 02 bez DPH: 9 479 020,13 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 03 bez DPH: 9 519 118,20 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 04 bez DPH: 9 603 792,13 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 05 bez DPH: 28 855,12 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 05 bez DPH: 9 632 647,25 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
D.1.1.	8 124 749,84 Kč	8 354 505,25 Kč	28 855,12 Kč	0,00 Kč	8 383 360,37 Kč
D.1.4.1.	884 639,88 Kč	917 124,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	917 124,88 Kč
D.1.4.4.	306 789,00 Kč	332 162,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	332 162,00 Kč
Total/ Celkem	9 316 178,72 Kč	9 603 792,13 Kč	28 855,12 Kč	0,00 Kč	9 632 647,25 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: B. ŠPITROVA Datum: 14.12.21 Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: D. JELÍČEK Datum: 14.12.21 Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDD):

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: ING. NEJEDLIK Datum: 14.12.21 Podpis (razítko)

4/ Stanovisko Města Říčany (Administrátora dotace):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: *L. Holubková*

Datum: Podpis (razítko)

Městský úřad v Říčanech
Kancelář starosty
Městského náměstí 53/40

Přílohy: Změnový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: C1/21
Stavba: 19-124 - Podchod Říčany

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9 11. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 28 855,12
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 28 855,12

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 781,53	17 781,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 46 636,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C1/21

Stavba: 19-124 - Podchod Říčany

Místo:

Datum:

9 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	28 855,12	34 914,70
ZBV_06	Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část - afalty komunikace barákova	28 855,12	34 914,70
ZBV_06/01	Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část	28 855,12	34 914,70
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		28 855,12	34 914,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19-124 - Podchod Říčany

Objekt:

ZBV_06 - Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část

Soupis:

ZBV_06/01 - Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část -asfalty komunikace
barákova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 855,12
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	28 855,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 855,12	21,00%	6 059,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **34 914,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19-124 - Podchod Říčany

Objekt:

ZBV_06 - Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část

Soupis:

ZBV_06/01 - Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část -asfalty komunikace
barákova

Místo:

Datum: 9 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	28 855,12
1 - Zemní práce	6 120,00
5 - Komunikace	15 096,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	7 639,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 855,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

19-124 - Podchod Říčany

Objekt:

ZBV_06 - Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část

Soupis:

ZBV_06/01 - Objekt_03 - D.1.1. - Stavební část -asfalty komunikace
barákova

Místo:

Datum: 9 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 855,12

D 1. Zemní práce 6 120,00

2	K	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	34,00000	144,00	4 896,00
	vv		Plocha cyklostezky				
	vv		34		34,00000		
	vv		Součet		34,00000		
3	K	113109506R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,bet.recyklát tl.6 cm	m2	34,00000	36,00	1 224,00
	vv		Plocha cyklostezky				
	vv		34		34,00000		
	vv		Součet		34,00000		

D 5 Komunikace 15 096,00

13	K	564113506R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhuťn.tl.6 cm	m2	34,00000	84,00	2 856,00
	vv		34		34,00000		
	vv		Součet		34,00000		
15	K	577141312RT3	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm plochy 101-200 m2	m2	34,00000	360,00	12 240,00
	vv		Plocha cyklostezky				
	vv		34		34,00000		
	vv		Součet		34,00000		

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 639,12

19	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,72000	48,00	946,56
	vv		Podkladní vrstva + asfalt. Vrstva				
	vv		19,72		19,72000		
	vv		Součet		19,72000		
20	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	295,80000	6,00	1 774,80
	vv		+15 km				
	vv		19,72*15		295,80000		
	vv		Součet		295,80000		
21	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	394,40000	2,00	788,80
	vv		20*19,72		394,40000		
	vv		Součet		394,40000		
22	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	19,72000	48,00	946,56
	vv		Podkladní vrstva + asfalt. Vrstva				
	vv		19,72		19,72000		
	vv		Součet		19,72000		
24	K	979990001R01	Poplatek za skládku asfalt	t	4,42000	720,00	3 182,40
	vv		Obrusná vrstva cyklostezky plocha x tl. 5cm				
	vv		34*0,05*2,6		4,42000		

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha - Benešov

Číslo projektu: ISPROFOND: 5212510008

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1
IČ: 64939511

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
IČ: 28714989

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **6**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

SO D.1.1. – Stavební část

Změnu požaduje: Objednatel

- na základě čeho: koordinace postupu prací na stavbě a ucelenosti stavby s okolními provozními objekty a zařízeními

Stručný popis změny: Na základě postupu prací a ucelenosti stavby v dané lokalitě, byla na základě konzultace s provozovatelem I.SčV upřesněna velikost poklopu nad šachtou s vodovodními armaturami. Rovněž bude jeden poklop přidán, protože jsou dva vstupy do šachty.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 9 316 178,72 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 9 341 551,72 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 02 bez DPH: 9 479 020,13 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 03 bez DPH: 9 519 118,20 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 04 bez DPH: 9 603 792,13 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 05 bez DPH: 9 632 647,25 Kč


Náklady na změnu dle ZL č. 06 bez DPH: 13 503,93 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 06 bez DPH: 9 646 151,18 Kč


Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
D.1.1.	8 124 749,84 Kč	8 383 360,37 Kč	20 259,93 Kč	6 756,00 Kč	8 396 864,30 Kč
D.1.4.1.	884 639,88 Kč	917 124,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	917 124,88 Kč
D.1.4.4.	306 789,00 Kč	332 162,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	332 162,00 Kč
Total/ Celkem	9 316 178,72 Kč	9 632 647,25 Kč	20 259,93 Kč	6 756,00 Kč	9 646 151,18 Kč


1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: D. JERŽABKA Datum: 14.12.21 Podpis (razítko) 

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatel): Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: ING. ŠPITBOVA Datum: 14.12.21 Podpis (razítko) 

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI): Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: ING. NEMECEK Datum: 14.12.21 Podpis (razítko) 

4/ Stanovisko Města Říčany (Administrátora dotace):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: *L. Hlobylová*

Datum: *14. 12. 21*

Podpis (razítko)

[Signature]
Městský úřad v Říčanech

Maslákykovo náměstí 53/40
251 01 ŘÍČANY -1-

Přílohy: Změnový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: C1/21
Stavba: 19-124 - Podchod Říčany

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2021
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů				13 503,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				13 503,93
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	13 503,93		2 835,83
snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		16 339,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C1/21

Stavba: 19-124 - Podchod Říčany

Místo:

Datum:

15. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	13 503,93	16 339,76
ZBV_07	Objekt_03 - D.1.1. Změna poklopu	13 503,93	16 339,76
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		13 503,93	16 339,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19-124 - Podchod Říčany

Objekt:

ZBV_07 - Objekt_03 - D.1.1. Změna poklopu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	13 503,93
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	13 503,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 503,93	21,00%	2 835,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	16 339,76
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19-124 - Podchod Říčany

Objekt:

ZBV_07 - Objekt_03 - D.1.1. Změna poklopu

Místo:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **13 503,93**

767 - Konstrukce zámečnické 13 503,93

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **13 503,93**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

19-124 - Podchod Říčany

Objekt:

ZBV_07 - Objekt_03 - D.1.1. Změna poklopu

Místo:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 503,93

D 767

Konstrukce zámečnické

13 503,93

160	K	767-Z08	Z08 D+M Lehký ocelový poklop 600x600mm uzamykatelný, výplň profil.plech tl.4mm žár.zinkováno, dle PD	ks	-1,00000	6 756,00	-6 756,00
	vv		Z08 poklop dle PD - odpočet z SoD				
	vv		-1		-1,00000		
	vv		Součet		-1,00000		
1	K	767-Z101-VS_1202	Z101 D+M Poklop lit. B125 OSTRAVICE 600x900mm - zámek, pant, těsnění B125	ks	2,00000	9 933,30	19 866,60
	vv		Nová položka Z101-VS_1202 záměna poklopu (rozměr, únosnost)				
	vv		PCmal +5% režie správní +5% režie výrobní +5% zisk				
	vv		2		2,00000		
	vv		Součet		2,00000		
162	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	3,00000	131,11	393,33