

číslo dodatku č. 1 objednatele: 39/OÚR/D1/22  
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
(číslo smlouvy objednatele: 742/OÚR/21)

Článek I  
Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  
na základě pověření ze dne 8.3.2016  
- ve věcech technických: xxx vedoucí oddělení investic OÚR  
xxx, referentka oddělení investic OÚR  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 27-1721604319/0800  
20028-1721604319/0800  
IČ: 00297488  
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **RSE Project s.r.o.**  
se sídlem: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38874

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx  
- ve věcech technických: xxx,  
ID datové schránky: 2bca7pp  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 107-1853910297/0100  
IČ: 29398266  
DIČ: CZ29398266

dále také obecně „smluvní strany“.

## **Část B Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2021 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 742/OÚR/21) na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, včetně inženýrské činnosti a dokumentace pro provedení stavby pro výběr zhotovitele stavby č. 21022 - „Parkoviště na ul. Rušná – PD a AD“ (dále jen „původní smlouva“).

## **Část C Změna obsahu původní smlouvy**

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele dohodly na prodloužení termínu plnění pro odevzdání projektové dokumentace, a to v souladu s Článkem VIII. Součinnost s objednatelem původní smlouvy, dále pak z důvodu uzavření kanceláře zhotovitele s ohledem na epidemiologickou situaci a na potvrzení nákazy u zaměstnanců zhotovitele, a také i pro zpoždění prací poddodavatele zhotovitele – projektanta kanalizace rovněž z důvodu potvrzení nákazy.

Na základě této skutečnosti se mění Článek IV – Termín a místo plnění odst. 1. písm. a) původní smlouvy takto:

Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech:

a) zpracování DÚRSP dle Článku III odst. 3.1. do **28.2.2022**

## **Část D Závěrečné ujednání**

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje 19.1.2022.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově dne 31.1.2022

V Ostravě dne 3.2.2022

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....

xxx

vedoucí odboru územního rozvoje

.....

xxx

jednatel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  
Havířov dne 4.2. 2022