



TSKRP0099R73

**DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo**

**„Zderazská – oprava opěrné zdi a protihlukového plotu, č. akce 1006, Praha 5“**

číslo smlouvy objednatele: 3/20/6000/062/1

číslo smlouvy zhotovitele: 20/OBp/0058

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úsekuv

Ing. Tomáš Tomáš, dočasně pověřen vedením oddělení řízení a koordinace oprav

Nina Hrubá, oddělení řízení a koordinace oprav

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s.r.o.**

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 48539589, DIČ: CZ48539589

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 19476

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zastoupena: Ing. Evou Kolářovou, jednatelkou společnosti

Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem společnosti

Každý jednatel společnosti jedná za společnost samostatně.

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Eva Kolářová, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. Marcel Rückl, jednatel společnosti

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Otakar Hasík

email pro účely fakturace: [kolarova@samsonpraha.cz](mailto:kolarova@samsonpraha.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. TSK 3/20/6000/062 dne 5. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“).  
Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.  
Jedná se o změnu čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

Odůvodnění, změn dle přílohy číslo 1 Dodatku:

Po demolici gabionové opěrné zdi SO 02 bylo zjištěno, že stávající základ je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Stávající podkladní betony levé zdi byly natolik degradované, že se smíchaly s podkladními vrstvami. Na pravé zdi je beton v proměnných tloušťkách a místy degradovaný. Stávající betony bylo nutné vybourat a nahradit novými včetně drenáže.

Odůvodnění, změn dle přílohy číslo 2 Dodatku:

Při SO 01 z důvodu degradovaných svrchních geologických vrstev je nutné provádět zemní vrty pod ochranou výpažnice. Předpoklad detailu prostupu vrtu prefabrikátem dle DVZ není v tento moment proveditelný – musí být navržen širší otvor, který je řešen v rámci RDS a dochází tedy k přizpůsobení prefabrikátu. Vlivem této změny dochází k úpravě tvaru monolitického železobetonového základu pro zajištění dostatečně statického únosného detailu (prefabrikát x základ) a pro zajištění dostatečně tuhého uložení základu ve vodorovném směru v technologické fázi. K napínání zemních kotev je nezbytné provést úpravu skladby zásypového materiálu, taktéž řešeno v RDS.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SOD bez DPH:	5 755 755,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	412 568,83 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	836 262,07Kč
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>6 179 448,24Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku..
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

#### IV.

#### Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nové odstavce 9. a 10. následujícího znění:

9. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [fakturace@tsk-praha.cz](mailto:fakturace@tsk-praha.cz). Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

10. E-mailová adresa Zhotovitele pro účely fakturace je: [kolarova@samsonpraha.cz](mailto:kolarova@samsonpraha.cz).

#### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – ZBV 1
  - b) Příloha č. 2 – ZBV 2

V Praze dne

11. 02. 2022

V Praze dne

za **Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.:**

za **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**

**Mgr. Jozef Sinčák, MBA**  
předseda představenstva

**Ing. Eva Kolářová**  
jednatelka



Praha, spol. s r.o.

www.samsonpraha.cz    DIC CZ48539589  
**SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**  
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
a.s.  
110 00 Praha 7

**Ing. Josef Richt**  
místopředseda představenstva

**Zderazská, oprava opěrné  
zdi a protihlukového plotu,  
č. akce 1006, Praha 5**

**ZBV č. 1**





## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Zderazská, oprava opěrné zdi a protihlukového plotu, č. 1006</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Gabionové opěrné zdi</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO 101 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
---	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.10.2020  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/4 170 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r. o., Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Zápis z předání staveniště s pokynem TDI
- (d) Fotodokumentace

Paré č. 1                      Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/4 170 00 Praha 7 - Holešovice

Paré č. 2                      SAMSON PRAHA, spol. s r. o., Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Popis a zdůvodnění Změny:

Po demolici gabionové opěrné zdi SO 02 bylo zjištěno, že stávající základ je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Stávající podkladní betony levé zdi byly natolik degradované, že se smíchaly s podkladními vrstvami. Na pravé zdi je beton v proměnných tloušťkách a místy degradovaný. Stávající betony bylo nutné vybourat a nahradit novými včetně drenáže.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat a to ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.


Údaje o Kč bez DPH

**Podpis vyjadřuje schválení změny a zaznamená o změně závazku.**


Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – Investiční ředitel	jméno	Milan Zach	datum	podpis
			20.1.22	[Podpis]
Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Nina Hrubá	datum	podpis
			20.1.22	[Podpis]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změny jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele.				
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis
			02/02/22	[Podpis]













## SOUPIS PRACÍ

Stavba: TSK 1006 Oprava opěrné zdi a protihlukového plotu, Zderazská, Praha 5

Objekt: **D.01 - SO-02 - Gabionové stěny**

Místo:

Datum: 22.10.2019

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Projektant: ABCD studio s.r.o.



**Zderazská, oprava opěrné  
zdi a protihlukového plotu,  
č. akce 1006, Praha 5**

**ZBV č. 1**

Příloha č.1 - Fotodokumentace











# Zderazská, oprava opěrné zdi a protihlukového plotu, č. akce 1006, Praha 5

## ZBV č. 1

Příloha č.2 - Situace s popisem změn









**Zderazská, oprava opěrné  
zdi a protihlukového plotu,  
č. akce 1006, Praha 5**

**ZBV č. 2**







## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Zderazská, oprava opěrné zdi a protihlukového plotu, č. 1006</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Gabionové opěrné zdi</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO 101 / 2</b>	Číslo ZBV: <b>2</b>
---	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.10.2020  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/4 170 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r. o., Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Zápis z předání staveniště s pokynem TDI
- (d) Fotodokumentace

Paré č. 1	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/4 170 00 Praha 7 - Holešovice
Paré č. 2	SAMSON PRAHA, spol. s r. o., Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Popis a zdůvodnění Změny:


Při SO 01 z důvodu degradovaných svrchních geologických vrstev je nutné provádět zemní vrty pod ochranou výpažnice. Předpoklad detailu prostupu vrtu prefabrikátem dle DVZ není v tento moment proveditelný – musí být navržen širší otvor, který je řešen v rámci RDS a dochází tedy k přizpůsobení prefabrikátu. Vlivem této změny dochází k úpravě tvaru monolitického železobetonového základu pro zajištění dostatečně statického únosného detailu (prefabrikát x základ) a pro zajištění dostatečně tuhého uložení základu ve vodorovném směru v technologické fázi. K napínání zemních kotev je nezbytné provést úpravu skladby zásypaného materiálu, taktéž řešeno v RDS.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat a to ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.


**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – Investiční ředitel	jméno	Milan Zach	datum	<i>20.1.22</i>	po
Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Nina Hrubá	datum	<i>20.1.22</i>	po
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s popsáním, zdůvodněním, dokladováním a oceněním v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zho					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	<i>02/02/22</i>	po












## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

D.02 - SO-02 - Opěrná stěna







# SOUPIS PRACÍ

Stavební úpravy


Číslo účelové části a příslušnosti: 01 Zelená územní skladba

Číslo

D.02 - SO-02 - Opěrná stěna


Datum

22.10.2019



vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m







**Zderazská, oprava opěrné  
zdi a protihlukového plotu,  
č. akce 1006, Praha 5**

**ZBV č. 2**

Příloha č.1 - Prohlášení zhotovitele







**GKR VRTY s.r.o.**

**GKR VRTY s.r.o.**

Sídlo

Telefon

E-mail

Web

Člen konce

### **Věc: TSK 1006 Oprava opěrné zdi v ulici Zderazská**

Za původní opěrnou gabionovou zdí byla zastižena hornina silně zvětralá až zcela zvětralá, předpokládáme shodný geologický profil i v místě kotvených prefabrikátů. Z důvodu nesoudržnosti a střídání horninových vrstev různé pevnosti, je nutné kotvy zrealizovat pod ochranou ocelových výpažnic (vrtáním s dvojitou hlavou a průběžným pažením – DUPLEX), aby nedocházelo k zavalování vrtů, klínování vypadlými úlomky horniny.

Pro dodržení krytí výztuže je nejmenší použitelná výpažnice průměru 178/12 mm, která má vrtnou korunku o průměru 185 mm, z čehož vyplývá i požadavek na otvor v prefabrikovaných dílech minimálního průměru 200 mm.

V Roudnici nad Labem dne 4.3.2021

Za GKR VRTY s.r.o.

Ing. Pavel Čapek

Technický ředitel

IČ: 284 787 62, DIČ (VAT): CZ 284 787 62

**GKR VRTY s.r.o.**

Kratochvílova 2659  
413 01 Roudnice n. L.



IČ: 28478762 DIČ: CZ28478762



