

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. MUBO06340406
NA PROVEDENÍ PRACÍ NA STAVBĚ
Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – 2. část zakázky

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických:

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Č. účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Technika budov, s.r.o.

Křenová 307/42

Trnitá, 602 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem

Ing. Petrem Andrysem, jednatelem

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Andrys, jednatel

b) technických:

Ing. Petr Andrys, jednatel

IČ:

60711825

DIČ:

CZ60711825

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s.

Č. účtu:

2032229319/0800

tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. MUBO06340406 (dále jen „smlouva“) ze dne 19. 1. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 1. 9. 2021 a Dodatku č. 3 ze dne 8. 11. 2021. Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č. 4 nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného předmětu díla a změny ceny díla.

I. Předmět Dodatku

Tímto dodatkem č. 4 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za prvé:

Smluvní strany se s odkazem na článek II. odst. 2.4. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových listech č. 15, č. 17 až č. 20, č. 22 až č. 24, č. 26 až č. 29.

Za druhé:

Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky, odst. 4.1.

S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 15, č. 17 až č. 20, č. 22 až č. 24, č. 26 až č. 29 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 1 607 077,34 Kč a cena méněprací činí 136 142,72 Kč.

Cena dle zákl. smlouvy vč. Dodatku č. 1 až č. 3:	56 755 247,26 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 4	1 470 934,62 Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	58 226 181,88 Kč bez DPH

Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 činí 58 226 181,88 Kč bez DPH (slovy: padesátosmmilionůdvěstědvacetšesttisícjedenstoosmdesátjedna 88/100 korun českých bez DPH).

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti dodatek č. 4 nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, tímto dodatkem č. 4 nedotčené, zůstávají i nadále beze změny a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

V Bohumíně

V Brně

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Petr Andrys
jednatel

za zhotovitele:
Ing. Pavel Mrhač
jednatel