

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
0224004488

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:  
7695/MP

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0224004488**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003  
IČO: 282 44 532  
DIČ: CZ699003361  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Společnost “MP+INGUTIS“**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
kterou tvoří:

#### **Společník 1 (správce):**

##### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu (CZK): 9302-021/0100

#### **Společník 2:**

##### **INGUTIS, spol. s r.o.**

se sídlem: Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16412  
IČO: 48112828  
DIČ: CZ48112828

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

### **Preambule**

**Vzhledem k tomu, že:**

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 16. 9. 2019 smlouvu o dílo na provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a poskytování konzultační činnosti pro stavbu „Stavby pro energetickou infrastrukturu“ ev. č. Objednatele 0224004488, ev. č. Dodavatele 7695/MP (dále jen „**Smlouva**“),

- (B) v důsledku potřeby změny doby plnění a rozsahu Díla vydal Objednatel Pokyny k provedení změny č. 1 až 4 , které jsou přiloženy jako Příloha č. 1/D1 tohoto Dodatku.,
- (C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu.

**dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:**

## I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** Do ustanovení čl. 1.3 Smlouvy se vkládají nové čl. 1.3.9 a 1.3.10 Smlouvy, které zní:

*„1.3.9 zhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí pro Stavbu 1 a Stavbu 2, zahrnující silnoproudé a slaboproudé přeložky u TK7 (HTS) a přípojky pro zařízení staveniště silnoproud a slaboproud v rozsahu Pokynu k provedení změny č. 3 (včetně cenové nabídky Dodavatele ze dne 13. 3. 2020), který tvoří Přílohu č. 9 této Smlouvy,*

*„1.3.10 zhotovení společné Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení pro Stavbu 1, zahrnující přeložky vybraných vodovodních a kanalizačních řádů v rozsahu Pokynu k provedení změny č. 4 (včetně cenové nabídky Dodavatele ze dne 4. 6. 2021, který tvoří Přílohu č. 9 této Smlouvy;“*

- 1.2** Do ustanovení čl. 1 Smlouvy se vkládají nové čl. 1.22 a 1.23 Smlouvy, které zní:

*„1.22 Konečná verze (čistopis) Dokumentace pro územní rozhodnutí pro Stavbu 1 a Stavbu 2 dle čl. 1.3.9 této Smlouvy bude předána Objednateli v listinné podobě v šesti (6) vyhotoveních, která budou číslována. V elektronické podobě bude konečná verze (čistopis) předána Objednateli v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu \*.pdf a v editovatelné formě ve formátu \*.doc/docx, \*.xls/xlsx, \*.dwg, (AutoCAD 2018).*

*1.23 Konečná verze (čistopis) společné Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení pro Stavbu 1 dle čl. 1.3 10 této Smlouvy bude předána Objednateli v listinné podobě v šesti (6) vyhotoveních, která budou číslována. V elektronické podobě bude konečná verze (čistopis) předána Objednateli v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu \*.pdf a v editovatelné formě ve formátu \*.doc/docx, \*.xls/xlsx, \*.dwg, (AutoCAD 2018).“*

- 1.3** Ustanovení čl. 2.3 a 2.4 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

*„2.3 Lhůta pro dodání pracovní verze Dokumentace pro stavební povolení Stavby 1 a Informačního modelu stavby aktualizovaného a odpovídajícího svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací, stupni přípravy Stavby 1 ve fázi Dokumentace pro stavební povolení, je 165 dnů od uzavření a nabytí účinnosti Smlouvy.*

*2.4 Lhůta pro dodání pracovní verze Dokumentace pro stavební povolení Stavby 2 a Informačního modelu stavby aktualizovaného a odpovídajícího svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací, stupni přípravy Stavby 2 ve fázi Dokumentace pro stavební povolení, je 165 dnů od uzavření a nabytí účinnosti Smlouvy. “*

- 1.4** Do ustanovení čl. 2 Smlouvy se vkládají nové čl. 2.12 a 2.13 Smlouvy, které zní:

„2.12 Lhůta pro dodání konečné verze (čistopisu) Dokumentace pro územní rozhodnutí dle čl. 1.3.9 Smlouvy je 40 dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele k zahájení prací Dodavateli.

2.13 Lhůta pro dodání konečné verze (čistopisu) společné Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení dle čl. 1.3.10 Smlouvy je 56 dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele k zahájení prací Dodavateli.“

**1.5** Do článku 4.1 Smlouvy se vkládají nové čl. 4.1.9 a 4.1.10 Smlouvy, které zní:

„4.1.9 vyhotovení čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí dle čl. 1.3.9 Smlouvy: 148 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet osm tisíc korun českých);

4.1.10 vyhotovení čistopisu společné Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení dle čl. 1.3.10 Smlouvy: 90 000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých);“

**1.6** Do ustanovení čl. 12.16 Smlouvy se vkládá nový čl. 12.16.10 Smlouvy, který zní:

„12.16.10 Příloha č. 9 - Pokyn k provedení změny č. 1

Pokyn k provedení změny č. 2

Pokyn k provedení změny č. 3 (včetně cenové nabídky Dodavatele ze dne 13. 3. 2020)

Pokyn k provedení změny č. 4 (včetně cenové nabídky Dodavatele ze dne 4. 6. 2020)“

**1.7** Strany se dohodly, že na prodloužení s dodáním Dokumentace stavby dle čl. 1.3.9 a čl. 1.3.10 Smlouvy se nevztahují sankce dle čl. 10 Smlouvy.

## **II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

**2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.

**3.2** Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelům uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.

**3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva

a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.7** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.7.1 Příloha č. 1/D1:

Pokyn k provedení změny č. 1

Pokyn k provedení změny č. 2

Pokyn k provedení změny č. 3 (včetně cenové nabídky Dodavatele ze dne 13. 3. 2020)

Pokyn k provedení změny č. 4 (včetně cenové nabídky Dodavatele ze dne 4. 6. 2020)

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 10.2.2022  
Za Objednatele:

Datum: 24.1.2022  
Za Dodavatele: Společnost "MP+INGUTIS"

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Kraus  
Funkce: místopředseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. David Krása  
Funkce: předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Pos  
Funkce: předseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Vladimír Seidl  
Funkce: místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

## **Příloha č. 1**