



Projekt:	228000.00 - Kolektor Hangár G a Kolektor Sever - Jih	
Objednatel:	Letiště Praha a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	1

Komu: Letiště Praha a.s. Od společnost "MP + INGUTIS"

Stavební Objekt: 228000.00 - Kolektor Hangár G a Kolektor Sever - Jih

Předmět změny: Úprava termínu dle SoD - bod 2.3 + 2.4 - posun o 40 dnů

Žádost o změnu vznesl: společnost "MP + INGUTIS"

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Postupné doplňování podkladů z archivní dokumentace LP, postupné doplňování vazeb na nové rozvojové projekty - úprava zadání

Časové ohodnocení: 40 dnů od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ano

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

--	--

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):	Cena
Odpočty	
Přípočty	0,00 Kč

Celková cena díla dle SOD bude/nebude tímto OMZ překročena

Celkové předpokládané náklady	Cena
	0,00 Kč

Zhotovitel:
zástupce dle SoD
[Redacted Signature]

Objednatel:
zástupce dle SoD
[Redacted Signature]

Datum a podpis: 21.11.2019

Datum a podpis: 21.11.2019

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	228000.00 - Kolektor Hangár G a Kolektor Sever - Jih	
Objednatel:	Letiště Praha a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	2

Komu: Letiště Praha a.s. Od společnost "MP + INGUTIS"

Stavební Objekt: 228000.00 - Kolektor Hangár G a Kolektor Sever - Jih

Předmět změny: Úprava termínu dle SoD - bod 2.3 + 2.4 - posun o 27 dnů

Žádost o změnu vznesl: společnost "MP + INGUTIS"

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Postupné doplňování podkladů z archivní dokumentace LP, postupné doplňování vazeb na nové rozvojové projekty - úprava zadání

Časové ohodnocení: 27 dnů od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ano

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

--	--

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):	Cena
Odpočty	
Přípočty	0,00 Kč

Celková cena díla dle SOD bude/nebude tímto OMZ překročena

Celkové předpokládané náklady	Cena
	0,00 Kč

Zhotovitel:
zástupce dle SoD
[Redacted Signature]

Objednatel:
zástupce dle SoD
[Redacted Signature]

Datum a podpis: 17.1.2020

Datum a podpis: 17.1.2020

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	228000.00 - Kolektor Hangár G a Kolektor Sever - Jih	
Objednatel:	Letiště Praha a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	3

Komu: Letiště Praha a.s. Od společnost "MP + INGUTIS"

Stavební Objekt: 228000.00 - Kolektor Hangár G a Kolektor Sever - Jih

Předmět změny: Rozšíření stávající SoD o DUR pro silnoproudé a slaboproudé přeložky u TK7(HTS) + přípojky pro zařízení stavejšťe - silnoproud + slaboproud

Žádost o změnu vznesl: společnost "MP + INGUTIS"

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Aktualizací rozsahu činnosti u HTS v rámci kolektoru Hangár G dochází k nutnosti vypracování DUR na přeložky silno + slabo, aktualizaci umístění zařízení stavejšťe pro Stavbu 1 + Stavbu 2 zároveň dochází k nutnosti vypracování DUR na tyto stavejšťní přípojky (jiné připojovací místa v rámci LP)

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ano

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):	Cena
Odpočty	
Přípočty	148 000,00 Kč

Celková cena díla dle SOD bude/nebude tímto OMZ překročena

Celkové předpokládané náklady	Cena
	148 000,00 Kč

Zhotovitel:
zástupce dle SoD
[Redacted Signature]

Objednatel:
zástupce dle SoD
[Redacted Signature]

Datum a podpis: 13.3.2020

Datum a podpis: 13.3.2020

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	228000.00 - Kolektor Hangár G a Kolektor Sever - Jih	
Objednatel:	Letiště Praha a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	4

Komu: Letiště Praha a.s. Od společnost "MP + INGUTIS"

Stavební Objekt: 228000.00 - Kolektor Hangár G a Kolektor Sever - Jih

Předmět změny: Rozšíření stávající SoD o DUR, DSP pro přeložky vybraných vodovodních a kanalizačních řádů

Žádost o změnu vznesl: společnost "MP + INGUTIS"

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Aktualizací rozsahu činnosti u HTS v rámci kolektoru Hangár G dochází k nutnosti vypracování DUR a DSP na přeložky vybraných vodovodních a kanalizačních řádů

Časové ohodnocení: 56 dnů od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

viz nabídka

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):	Cena
Odpočty	
Přípočty	90 000,00 Kč

Celková cena díla dle SOD bude/nebude tímto OMZ překročena

Celkové předpokládané náklady	Cena
	90 000,00 Kč

Zhotovitel:
zástupce dle SoD
[Redacted Signature]

Objednatel:
zástupce dle SoD
[Redacted Signature]

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací