

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S21/059F

o dodávce a podpoře software pro správu průmyslového vlastnictví uzavřené dne 26. 4. 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel,
e-mail: epodatelna@fzu.cz
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2 DERS Group s.r.o.,

se sídlem: Řehořova 932/27, 130 00 Praha 3 Žižkov
IČO: 27513149
DIČ: CZ27513149
jehož jménem jedná: Ing. Jan Mach, jednatel
e-mail: zakazky@ders.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C205820

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen "**Strany**" nebo každý z nich samostatně jen "**Strana**").

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Strany uzavírají dle ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce a podpoře software pro správu průmyslového vlastnictví č. sml. S21/059F ze dne 26. 4. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2. V důsledku vzniku nepředvídatelných okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se mění harmonogram dodání díla a s tím souvisejících ustanovení Smlouvy a to v souladu s ustanovením kapitoly IV. Doba a místo plnění, odst. 4.2.

3. Předmět dodatku

Strany se dohodly na úpravě Smlouvy následovně:

- 3.1. Zcela se ruší příloha č. 3 Smlouvy Harmonogram a nahrazuje harmonogramem uvedeným v příloze č. 1 Dodatku. Konečný termín předání Software se nemění.

- 3.2. Ustanovení kapitoly II. Účel smlouvy, odst. 2.4 se ruší a nahrazuje následovně:

2.4 Software musí v době akceptace *3. etapy - Ověření funkcionality na demoverzi s vytvořením požadavků na úpravu, instalace a testování plně upravené verze systému* splňovat veškeré příslušné požadavky právních předpisů platných na území České republiky a všechny funkční požadavky uvedené v příloze č. 2 Smlouvy. Software v dané době musí rovněž splňovat veškeré vznesené požadavky na Software v rámci *1. etapy – Detailní návrh systému*.

- 3.3. Ustanovení kapitoly III. Implementace, odst. 3.2, odst. 3.8 a odst. 3.9 se ruší a nahrazuje následovně:

3.2 Součástí díla je rovněž i povinnost Dodavatele provést migraci dat Objednatele do Software poté, co Dodavateli budou data předána Objednatelem, a to tak, aby data odpovídala formátu a struktuře uvedené v příloze č. 2 Smlouvy. Import dat bude proveden Dodavatelem v rámci plnění *3. etapy*, tak aby na konci této etapy byl Software plně funkční, byla nastavena veškerá data potřebná pro jeho provoz a rovněž proveden plný import dat ze stávající evidence průmyslového vlastnictví Objednatele.

3.8 Zahájení *4. etapy – Zahájení produktivního provozu za dozoru Dodavatele* je podmíněno předáním plně funkčního Software s veškerou funkcionalitou dle **přílohy č. 2** Smlouvy a rovněž veškerými vznesenými požadavky na Software v rámci *1. etapy - Detailní návrh systému a 3. etapy - Ověření funkcionality na demoverzi s vytvořením požadavků na úpravu, instalace a testování plně upravené verze systému*, v rámci *3. etapy* bude také prověřeno, že Software veškeré výše uvedené požadavky obsahuje. Bez akceptace *3. etapy* nemůže být zahájena následující *4. etapa – Zahájení produktivního provozu za dozoru Dodavatele*.

3.9. *4. etapa – Zahájení produktivního provozu za dozoru Dodavatele* bude trvat minimálně 1 (jeden) měsíc. Pokud bude *3. etapa - Ověření funkcionality na demoverzi s vytvořením požadavků na úpravu, instalace a testování plně upravené verze systému* akceptována s připomínkami, může dojít k závěrečnému předání Software jako celku až po odstranění všech připomínek uvedených na akceptačním protokolu. Podmínkou akceptace Software jako celku je skutečnost, že Software nevykazuje žádné vady a nedodělky omezující běžný provoz systému.

- 3.4. Ustanovení kapitoly V. Cena díla a platební podmínky se v odst. 5.3 ruší věta čtvrtá a nahrazuje následovně:

Dodavatel bere na vědomí, že Faktura za *3. etapa - Ověření funkcionality na demoverzi s vytvořením požadavků na úpravu, instalace a testování plně upravené verze systému* bude obsahovat rovněž cenu za udělení licence k Software v rozsahu dle čl. VII. Smlouvy a rovněž cenu za udělení licence k Databázi, pokud Objednatel nevyužije své oprávnění dle čl. 3.3 Smlouvy.

- 3.5. Ustanovení kapitoly VI. Servis Software, odst. 6.2 se ruší a nahrazuje následovně:

6.2 Strany se dohodly, že Dodavatel začne poskytovat služby provozní podpory a údržby Software jako placenou službu den následující po akceptaci 4. etapy – Zahájení produktivního provozu za dozoru Dodavatele.

3.6. Ustanovení kapitoly VII. Licence, se v odst. 7.2 ruší věta první a nahrazuje následovně:

Dodavatel uděluje Objednateli Licenci k užití Díla jako celku či jeho jednotlivým částem s účinností od konce 3. etapy - *Ověření funkcionality na demoverzi s vytvořením požadavků na úpravu, instalace a testování plně upravené verze systému.*

3.7. Ustanovení v kapitole XI. Sankční ujednání, odst. 11.2 se ruší a nahrazuje následovně:

11.2 V případě prodlení Dodavatele s Předáním k akceptaci 3. etapy – *Ověřování funkcionality na demoverzi s vytvořením požadavků na úpravu, instalace a testování plně upravené verze systému* a 4. etapy - *Zahájení produktivního provozu za dozoru Dodavatele* v termínu stanoveném dle Harmonogramu vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

3.8. Ustanovení kapitoly XII. Platnost a účinnost smlouvy v odst. 12.5 se ruší věta druhá a nahrazuje následovně:

Dodavatel bere na vědomí, že je oprávněn vypovědět Smlouvu nejdříve až po ukončení 3 roku od zahájení 4. etapy – *Zahájení produktivního provozu za dozoru Dodavatele.*

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádná ze Stran újma.

4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Strany. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel bez zbytečného prodlení. Dodavatel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou Stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé Straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové stránky druhé strany.


4.3. Strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní Smlouvu. Strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k ní připojují podpisy svých statutárních zástupců.

4.4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Harmonogram


Za Objednatele



Digitálně podepsal
RNDr. Michael
Prouza, Ph.D.
Datum: 2022.02.14
14:41:30 +01'00'

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

Za Dodavatele



Elektronický podpis učiněn dne: 11.02.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jan Mach
Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Ing. Jan Mach, jednatel



Příloha č. 1 Dodatku č. 1

Příloha č. 3 Harmonogram – dodatek I

Etapa		Zahájení etapy	Termín předání	Termín akceptace
1.	Detailní návrh systému	podpis smlouvy	17.06.2021	01.07.2021
2.	Instalace demoverze systému s datovou bází potřebnou pro ověření	01.07.2021	17.09.2021	01.10.2021
3.	Ověření funkcionality na demoverzi s vytvořením požadavků na úpravu, instalace a testování plně upravené verze systému	01.10.2021	29.7.2022	20.8.2022
4.	Zahájení produktivního provozu za dozoru dodavatele	21.8.2022	23.09.2022	30.09.2022