

Číslo smlouvy zhotovitele: RSM - 2019/006

Číslo smlouvy objednatele: VZ19134SoD

## DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 4. 12. 2019

na realizaci zakázky s názvem:

„Rekonstrukce budovy A a D“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### Ústav hematologie a krevní transfuze

se sídlem: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Osoba oprávněná jednat:

Oprávněný zástupce: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA; ředitel

- ve věcech smluvních: xxxxx

- ve věcech technických:

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1

Číslo účtu: 31438021/0710

Identifikační číslo: 00023736

DIČ: CZ0023736

dále jen „Objednatel“

##### „Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV – ÚHKT“

se sídlem: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 8479212/0800

Vedoucí společník:

##### Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva

- ve věcech technických: xxxxx

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-3717930217/0100  
Identifikační číslo: 28315669  
DIČ: CZ28315669

Společník:

**GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: na základě pověření k elektronickému podpisu pí. Vlasta Končelová  
XXXXX

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6446732/0800

Identifikační číslo: 28169522

DIČ: CZ28169522

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## II.

### Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. **III. Předmět smlouvy** odst. 1. smlouvy o dílo dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelům odsouhlasenými změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 6 – Změnové listy ZL 28, ZL 47, ZL 91, ZL 92, ZL 94 a které se stanou uzavřením tohoto dodatku č. 6 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

#### **Změnové listy**

Změnový list ZL 28	Izolace spodní stavby v objektu „D“
Změnový list ZL 47	Oprava a přeložka stávající kanalizace pod objektem „B“
Změnový list ZL 91	Dodatečné úpravy u zakladačů v objektu „D“
Změnový list ZL 92	Zvětšení skříněk a doplnění zámků do skříněk v objektu „D“
Změnový list ZL 94	Režijní náklady související s prodloužením doby realizace

2. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením čl. **VI. Termín plnění** odst. 2, dohodly na změně termínu dokončení uzlových bodů (milníku č. 7 ke dni 31.3.2022 a milníku č. 11 ke dni 15.4.2022) a na změně termínu dokončení a předání díla ke dni 30.4.2022, dle navrženého harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo.

S ohledem na prodloužení termínů nahrazují smluvní strany Časový harmonogram postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 5 Smlouvy aktualizovaným Časovým harmonogramem postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 6.

3. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením čl. **VII. Cena díla** odst. 1. smlouvy o dílo, dohodly na změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelům odsouhlasenými změnovými listy.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	154 828 717,27	Kč
Dodatek č. 1	5 524 390,18	Kč
Dodatek č. 2	6 847 110,04	Kč
Dodatek č. 3	6 053 530,49	Kč
Dodatek č. 4	12 310 851,92	Kč
Dodatek č. 5	13 370 634,18	Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 6 bez DPH	3 437 500,62	Kč
<u>Méněpráce dle Dodatku č. 6 bez DPH</u>	<u>-1 277 797,50</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1,2,3,4,5,6 bez DPH	201 094 937,19	Kč
DPH z ceny díla	42 229 936,81	Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	243 324 874,00	Kč

4. Smluvní strany se dále oproti původní úpravě dle Smlouvy dohodly na částečném převzetí předmětu díla ze strany Objednatele, a to konkrétně objektů SO 01 - Budova D, SO 03 – Přípojka vodovodu, SO 04 – Přípojka kanalizace, SO 05 Retenční nádrž, SO 07 – Rekonstrukce stávajícího energokanálu. Ke dni 31.3.2022 budou tyto objekty předány Objednateli ve smyslu částečného předání díla, při kterém pouze ve vztahu k těmto objektům Zhotovitel splní podmínky Smlouvy pro předání díla. Smluvní strany se výslovně dohodly zejména na tom, že na Objednatele přechází předáním těchto objektů nebezpečí škody na těchto objektech a Zhotovitel je ode dne předání povinen dodržovat ustanovení o záruce a odpovědnosti za vady (čl. XIV Smlouvy). Ustanovení čl. VIII odst. 3 Smlouvy není částečným předáním dotčeno, kdy smluvní strany budou postupovat dle toho ustanovení až po kompletním a konečném předání celého díla. V případě, že při částečném převzetí stavby nebude možné dodat některou z listin dle odst. 2.3. Smlouvy, a to pouze z důvodu, že se taková listina vyhotovuje až při konečném převzetí díla, zavazují stran o takové skutečnosti jednat a případně ji zaznamenat v předávacím protokolu.
5. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy a Dodatku č. 1,2,3,4,5 zůstávají tímto Dodatkem č. 6 nedotčeny.
6. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 6 poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Dodatek č. 6, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 6 je vyhotoven v datové formě, elektronicky podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy ZL

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

9. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

za Objednatele:

V Praze dne:

.....

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Ředitel

Ústav hematologie a krevní transfúze

za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne:

.....

Jiří Stacke

Předseda představenstva

Zlínav a.s.

V Praze dne:




.....

Vlasta Končelová

GEOSAN GROUP a.s.

na základě pověření

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

<b>Objednatel:</b> Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav : ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu : 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: <b>Prof.MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.,MBA</b> ředitel  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  	<b>Zhotovitel:</b> Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – UHKT Bankovní ústav : Číslo účtu :  Vedoucí společníkem: <b>Zlínštav a.s.</b> Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: <b>Jiří Stacke</b> , předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických:  Osoby oprávněné ve věcech stavby:  Společníkem: <b>GEOSAN GROUP a. s.</b> Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:  
Číslo smlouvy Objednatele: VZ19134SoD	
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/006	

uzavřeli tento změnový list

**Článek I.**

**Změny**

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatel na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 28 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Izolace spodní stavby objektu D

**Článek II.**

**Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění**

<b>Objednatel:</b>	Ústav hematologie a krevní transfuze	<b>Místo změny (patro atd.):</b>	SO.01 - Novostavba budovy D
<b>Změna spadá pod stavební objekt:</b>	SO.01 - Novostavba budovy D	<b>Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:</b>	D.1.1_AS/18010-PZS-D.1.1-SO.01
<b>Přesný popis Víceprací a Méněprací:</b>	Doplnění skladeb izolačních souvrství. Tepelné izolace, nopové folie, hydroizolace, bentonitové rohože, geotextilie.		
<b>Změna vyvolaná:</b>	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby Zhotovitel
<b>Popis příčin, které vyvolali potřebu Víceprací a Méněprací:</b>	Příčiny, které vyvolali potřebu nacenění víceprací v objektu SO.01 jsou následující: Změna projektové dokumentace - zvětšení (prohloubení) budovy D s ohledem na prostory budoucího kryoskladu (zvětšení výměry izolačních souvrství), vložení vrstvy tepelné izolace mezi nevytápěný objekt zásobníků dusíku a zbytku objektu (vytápěná část). Doplnění nopové folie. Jedná se o změnu neměnicí celkovou povahu zakázky dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

**Článek III.**

**Oceněný soupis**

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
Přípočty	SO.01 - Novostavba budovy D	
Odpočty	SO.01 - Novostavba budovy D	
<b>Celkem</b>		

**Článek IV.**

**Vliv změny na termín**

<b>Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :</b>	Bez dopadu do celkového HMG.
--	------------------------------

**Článek V.**

**Ostatní**

<b>Přílohy protokolu:</b>	Seznam změn a jejich rozpočet
---------------------------	-------------------------------

**Poznámka:**  
 Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:  
 - vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů  
 - změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změně ceny díla.

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 28 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Izolace spodní stavby objektu D

**Za Objednatele:**jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: odbor investic datum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_**Za TDS:**jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: TDS datum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_**Za AD - KANIA a.s.**jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: AD datum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_**Za Zhotovitele:**jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: vedoucí provozu datum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: ředitel závodu datum: 9.7.2022 podpis: \_\_\_\_\_jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: výrobní náměstek datum: 9.2.2022 podpis: \_\_\_\_\_

Stavba:

UHKT

ZL č. 28

Objekt:

Izolace spodní stavby objektu D

Soupis:

D.1.1-3 - Stavební práce



Učtování:

&lt;&lt; 12 &gt;&gt;

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>						
D	713	<b>Izolace tepelné</b>						
224	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2				
			původní výměra					
			přidaná tepelná izolace - navýšení					
			(0,5+7,3+5,8)*8,2					
225	M	283764240	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm	m2				
			původní výměra					
			přidaná tepelná izolace - navýšení					
			111,520*1,02 (Přepočtené koeficientem množství)					
425	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3	m3				
			původní výměra					
			přidaná tepelná izolace - navýšení					
			111,520*0,075 (tl.)					
x	x	x	Příplatek za kotvení XPS	m2				
232	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t				
D	711	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						
181	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z novové fólie	m2				
			přidaná novová fólie - navýšení					
			(3,8+3,5+0,5+7,3)*8,2					
182	M	28323010	fólie profilovaná (novová) drenážní HDPE s výškou nopy 20mm	m2				
			přidaná novová fólie - navýšení					
			123,82*1,2 (Přepočtené koeficientem množství)					
179	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná	m2				
			přidaná geotextilie - navýšení, úroveň -8,200					
			(7,3+5,8+0,5+0,3+5,3)*0,5					
			přidaná geotextilie - navýšení, úroveň -8,700					
			((7,2+5,2+5,6+10,15+3,8+3,5)*1)+(3*0,5)					
			součet					
180	M	693111490	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2				
			46,55*2*1,05 (Přepočtené koeficientem množství) (geotextilie z x, pod izolací a nad izolací)					
x	x	x	Dodávka a montáž hydroizolačního souvrství na ploše V - vodorovné z bentonitových rohoží EUROBENT 4000 (bentonitová rohož 4,0 Kg/m2) a mPVC fólie tloušťky 1,5 mm s relexní vrstvou - spoje tepelně svařeny včetně odzkoušení	m2				
			navýšení: úroveň -8,200					
			(7,3+5,8+0,5+0,3+5,3)*0,5					
			navýšení: úroveň -8,700					
			((7,2+5,2+5,6+10,15+3,8+3,5)*1)+(3*0,5)					
			součet					
x	x	x	Příplatek za kotvení hydroizolační skladby bentonitových rohoží	m2				
x	R	711-01	Montáž a dodávka žluté PVC fólie tloušťky 1,5 mm s relexní vrstvou - spoje tepelně svařeny včetně odzkoušení	m2				
			plocha nad krytiskladem (provizorní skladba)					
			6,3*4,52					
177	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2				
			plocha nad krytiskladem (2 vrstvy geotextilie, provizorní skladba)					
			(6,3*4,52)*2					
178	M	693111490	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2				
			56,952*1,05 (Přepočtené koeficientem množství)					
183	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t				
D	VRN4	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
16	K	049103000	VRN	%				

poleřky 1,3,5,6,9,10,12,14,15 obyčtověho rozpočtu VRN (4,4%)

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

<b>Objednatel:</b> Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: <b>Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA</b> ředitel  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  	<b>Zhotovitel:</b> Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – UHKT Bankovní ústav: Číslo účtu:  <b>Vedoucí společníkem:</b> <b>Zlínstav a.s.</b> Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: <b>Jiří Stacke</b> , předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických:  Osoby oprávněné ve věcech stavby:  <b>Společníkem:</b> GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:  
<b>Číslo smlouvy Objednatele:</b> VZ19134SoD	
<b>Číslo smlouvy Zhotovitele:</b> 2019/006	

uzavřeli tento změnový list

### Článek I.

#### Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatel na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 47 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Oprava a přeložka stávající kanalizace pod objektem B

### Článek II.

#### Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

<b>Objednatel:</b>	Ústav hematologie a krevní transfuze	<b>Místo změny (patro atd.):</b>	SO.07- Rekonstrukce venkovní energokanál
<b>Změna spadá pod stavební objekt:</b>	SO 07- Rekonstrukce venkovního energokanálu	<b>Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:</b>	Změna projektové dokumentace: SO 07 Energokanál, skutečný stav na stavbě; jednotlivé zápisy ve stavebním deníku; zápisy z kontrolních dnů stavby
<b>Přesný popis Víceprací a Méněprací:</b>	Oprava a přeložka kanalizace pod objektem B.		
<b>Změna vyvolaná:</b>	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
<b>Popis příčin, které vyvolali potřebu Víceprací a Méněprací:</b>	Odhalení kanalizace pod objektem B. Kanalizace ve špatném technickém stavu a k kolizi s nově budovaným trubním vedením energokanálu. Jedná se tedy o dříve nepředvídatelnou skutečnost a to dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

### Článek III.

#### Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
Přípočty	SO 07- Přeložka kanalizace	_____
Odpočty	SO 07- Přeložka kanalizace	_____
<b>Celkem</b>		_____

### Článek IV.

#### Vliv změny na termín

<b>Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:</b>	Bez dopadu do celkového HMG.
---	------------------------------

### Článek V.

#### Ostatní

<b>Přílohy protokolu:</b>	Seznam změn a jejich rozpočet
---------------------------	-------------------------------

**Poznámka:**  
 Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:  
 - vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů  
 - změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změně ceny díla.**



Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 47 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Oprava a přeložka stávající kanalizace pod objektem B

**Za Objednatele:**jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: odbor investic datum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_**Za TDS:**jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: TDS datum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_**Za AD - KANIA a.s.:**jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: AD datum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_**Za Zhotovitele:**jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: vedoucí provozu datum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: ředitel závodu datum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: výrobní náměstek datum: 9.2.2022 podpis: \_\_\_\_\_

Stavba:

ZL č. 47

UHKT

Objekt:

Oprava a přeložka kanalizace pod objektem "B"

Soupis:

D.1.1-3 - Stavební práce

Úroveň 3.

CC-CZ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	1	Zemní práce		
	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2
			parkovací stání: 3,20*2,7	
2	K	113107023	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kaméniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2
			parkovací stání: 3,20*2,7	
1	K	120901123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu železového nebo předpjatého	m3
			bourání prostupu do zdiva z venkovní strany parkoviště do energokanálu pod obj. "B": 2*0,6*0,3	
12	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3
			parkovací stání: 3,2*2,7*2,5	
			celkem	
13	K	133202019	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3
			parkovací stání: 3,2*2,7*2,5	
3	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávkou v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3
			parkovací stání: 3,2*2,7*2,5	
	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3
			parkovací stání: 3,2*2,7*2,5	
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3
			parkovací stání: 3,2*2,7*2,5	
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3
			parkovací stání: 21,6*1,8	
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3
			21,6*19 (vzdálenost 19km)	
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3
			"ostatní zemina" (21.6)	
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t
			21,6*1,8 (koeficient)	
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3
43	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t
			2*2 *Přepočtené koeficientem množství	
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3
<b>D</b>	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>		
19	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
			3,52*19 *Přepočtené koeficientem množství	
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t
<b>D</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>		

161	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	
<b>D 8 Trubní vedení</b>					
26	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	
<b>D 2 Zakládání</b>					
22	K	273322511	Zakládání z betonu tř. C 25/30 oprava zídky	m3	
<b>D 6 Komunikace pozemní</b>					
27	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrku tl. 150 mm	m2	
		VV	2,7*3,2		
28	K	57234111R	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 s rozprostřením betonem 25/30 XC1 XF2 tl. 150 mm	m2	
		VV	2,7*3,2		
<b>D 998 Přesun hmot</b>					
31	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	
<b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>					
333	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník <i>Poznámka k položce: vizné pracovní činnosti: údržba odvětrávacích sítí v prostoru 1.PP – pavlačí základové stěny, pro nově umístěný "jednotlivé práce" Ruční obsekání kanalizační trubky Vysekání drážky v energokanálu Ruční obkopání kanalizační trubky součet</i>	hod	
<b>D VRN4 Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
16	K	049103000	VRN	%	

Stavba:

ZL č. 47

UHKT

Objekt:

Oprava a přeložka kanalizace pod objektem "B"

Soupis:

ZTI

Úroveň 3:

CC-GZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

o	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					




			kanalizační potrubí PVC - SN4 DN200 včetně tvarovek a úchytů DN200	bm			
			kanalizační potrubí PVC - SN4 DN160 včetně tvarovek a úchytů DN160	bm			
		28611530	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	ks			
		28611528	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	ks			
		721110973	Potrubí kameninové krácení trub DN 150	ks			
		721110974	Potrubí kameninové krácení trub DN 200	ks			
		837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200	ks			

o	VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady					
---	------	-----------------------------	--	--	--	--	--

16	K	049103000	VRN	%			
----	---	-----------	-----	---	--	--	--

položky č.2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15 odbytového rozpočtu VRN (4,74%)

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

<b>Objednatel:</b> Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA ředitel  náměstek pro provoz a investice Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   manažer projektu	<b>Zhotovitel:</b> Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – UHKT Bankovní ústav: Číslo účtu:  Vedoucí společníkem: Zlínstav a.s. Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických:  Společníkem: GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:  Osoby oprávněné ve věci stavby: 
Číslo smlouvy Objednatel:	VZ19134SoD
Číslo smlouvy Zhotovitele:	2019/006

uzavřeli tento změnový list

### Článek I.

#### Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatel na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 91 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Doplnění oplechování a požárních uzávěrů u zakladačů v objektu D

### Článek II.

#### Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

<b>Objednatel:</b>	Ústav hematologie a krevní transfuze	<b>Místo změny (patro atd.):</b>	SO.01 - Nový objekt – budova D - 1.PP a 1.NP
<b>Změna spadá pod stavební objekt:</b>	SO.01 - Nový objekt – budova D	<b>Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:</b>	18010-PZS-D.1.1-SO.01-405 z 06/2020
<b>Přesný popis Víceprací a Méněprací:</b>	Doplnění krycích plechů k zakladačům a doplnění požárních uzávěrů nad požárními roletami před konstrukcemi zakladačů.		
<b>Změna vyvolaná:</b>	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
<b>Popis příčin, které vyvolali potřebu Víceprací a Méněprací:</b>	Doplnění dělicích konstrukcí pro ochranu zakladačů (přímá dodávka Objednatel). Jedná se tedy o změnu zakázky dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

### Článek III.

#### Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Nový objekt – budova D	_____
PŘÍPOČTY	SO.01 - Nový objekt – budova D	_____
<b>Celkem</b>		_____

### Článek IV.

#### Vliv změny na termín

<b>Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:</b>	Změna nemá vliv na dobu plnění.
---	---------------------------------

### Článek V.

#### Ostatní

<b>Přílohy protokolu:</b>	Rozpočet
---------------------------	----------

#### **Poznámka:**

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:  
 - vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů  
 - změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou

*Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.*

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 91 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Doplnění oplechování a požárních uzávěrů u zakladačů v objektu D

**Za Objednatele:**

jméno: \_\_\_\_\_

funkce: náměstek pro výstavbu

datum: \_\_\_\_\_

podpis: \_\_\_\_\_

**Za TDS:**

jméno: \_\_\_\_\_

funkce: TDS

datum: 8.2.2022

podpis: \_\_\_\_\_

**Za AD - KANIA a.s.:**

jméno: \_\_\_\_\_

funkce: AD

datum: \_\_\_\_\_

podpis: \_\_\_\_\_

**Za Zhotovitele:**

jméno: \_\_\_\_\_

funkce: vedoucí provozu

datum: \_\_\_\_\_

podpis: \_\_\_\_\_

jméno: \_\_\_\_\_

funkce: ředitel závodu

datum: \_\_\_\_\_

podpis: \_\_\_\_\_

jméno: \_\_\_\_\_

funkce: výrobní náměstek

datum: \_\_\_\_\_

podpis: \_\_\_\_\_

Stavba:

ÚHKT




Objekt:

SO.01 - Nový objekt – budova D

CELKEM

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>PŘÍPOČTY</b>							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
1	K		D+M oplechování SDK konstrukce		kus		
			<i>Poznámka oplechování SDK konstrukce otvoru řím nad roletou v pozinku</i>				
2	K		D+M demontovatelného krytování prostoru mezi SDK a zakladačem		kus		
			<i>Poznámka plech v pozinku, tl. 2,5 mm tvarové řezání vodním paprskem krytí nepravidelných a neregulárních otvorů nerez šrouby</i>				
3			Lakování oplechování do RAL 9010		kpl		
			<i>Poznámka Nerez šrouby v rámci demontovatelného krytování prostoru mezi SDK a zakladačem zůstávají bez lakování z důvodu, že při opakovaném používání by došlo k poškození laku</i>				
4			D+M požární stěny a ucpávky nad ocelovou konstrukcí pro požární rolety u zakladačů v 1NP		kus		
			<i>Poznámka *Montáž pomocné konstrukce z jeklu 80/50/4, v základním nářeru pro podepření SDK příčky nad roletami č. 1-4 *Opláštění konstrukce SDK deskami Fireboard 20mm, dvě vrstvy, bez povrchového tmelení, pro dosažení odolnosti R90 *Montáž SDK příčky EI90 (typ šachtová stěna) nad rolety č.1-4</i>				
D	VRN4		Vedlejší rozpočtové náklady				
16	K	0491030 00	VRN		%		
položky č.3,5,8,9,10,12,14,15 odbytového rozpočtu VRN (4,47%)							

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

<b>Objednatel:</b> Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA ředitel  náměstek pro provoz a investice Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   manažer projektu	<b>Zhotovitel:</b> Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – ÚHKŤ Bankovní ústav: Číslo účtu: Vedoucí společníkem:  ZLÍNŠTAV Zlínstav a.s. Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických:  Osoby oprávněné ve věcech stavby:  Společníkem: GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních: 
Číslo smlouvy Objednatele:	VZ19134SoD
Číslo smlouvy Zhotovitele:	2019/006

uzavřeli tento změnový list

**Článek I.****Změny**

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 92 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Truhlářské konstrukce obj. "D"- změny- doplnění zámků do skříněk

**Článek II.****Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění**

<b>Objednatel:</b>	Ústav hematologie a krevní transfuze	<b>Místo změny (patro atd.):</b>	SO.01- Nový objekt - budova D
<b>Změna spadá pod stavební objekt:</b>	SO.01 - Nový objekt - budova D	<b>Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:</b>	Změna projektové dokumentace: SO 01 Nový objekt - budova D, výpis výrobků 8010-PZS- D.1.1-SO.01-403, zápisy z KD
<b>Přesný popis Víceprací a Méněprací:</b>			
<b>Změna vyvolaná:</b>	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
<b>Popis příčin, které vyvolali potřebu Víceprací a Méněprací:</b>	Příčiny, které vyvolali potřebu nacenění víceprací v objektu SO.01 jsou následující: Požadavky budoucího uživatele na zvětšení skříněk a doplnění kódových zámků do skříněk. Jedná se tedy o změnu zakázky dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

**Článek III.****Oceněný soupis**

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
Přípočty	SO.01 - Nový objekt - budova D	
Odpočty	SO.01 - Nový objekt - budova D	
<b>Celkem</b>		

**Článek IV.****Vliv změny na termín**

<b>Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:</b>	Bez dopadu do celkového HMG.
---	------------------------------

**Článek V.****Ostatní**

<b>Přílohy protokolu:</b>	Seznam změn a jejich rozpočet
---------------------------	-------------------------------

Poznámka:



Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů
- změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

## ZMĚNOVÝ LIST číslo

92

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 92 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Truhlářské konstrukce obj. "D"- změny- doplnění zámků do skříněk

### Za Objednatele:

jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: náměstek pro výstavbu datum: 27.1.2022 podpis: \_\_\_\_\_

### Za TDS:

jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: manažer projektu datum: 27.1.2022 podpis: \_\_\_\_\_

### Za AD - KANIA a.s.:

jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: AD datum: 1.7.2012 podpis: \_\_\_\_\_

### Za Zhotovitele:

jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: vedoucí provozu datum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: ředitel závodu datum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

jméno: \_\_\_\_\_  
funkce: výrobní náměstek datum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

## SO.01 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - ODPOČTY

## SO.01 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - PŘÍPOČTY

ODPOČTY

PŘÍPOČTY

CELKEM

## SO.01 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - ODPOČTY

Stavba

ÚHKT

Objekt

SO.01 - Rekonstrukce budova D

CELKEM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>ODPOČTY</b>							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
K	766 - T11		T.11 - D+M - SKŘÍŇKY – ŘADY SKŘÍŇEK DS15, DS19, DS20, DS21 (podrobněji viz dokumentace 6/2021) - bez zámku	kus			
P			Poznámka k položce: MATERIÁL: HPL SKŘÍŇKY SPOLEČNĚ DVEŘE NA JEDEN ZÁMEK, BOKY SKŘÍŇE DOTAŽENY K PODHLEDU (PŘIPOJENY K PODHLEDU) – DOMÉRIT PŘESNOU VÝŠKU. DOMÉRIT DESKU KE STĚNĚM SOKL PLECH RAL 7016 BARVY: DS15 25*skříňka Bílá HPL – soki červený RAL 3003 DS19 57*skříňka Bílá HPL soki zelený RAL 6010 DS20 48*skříňka bílá HPL – soki žlutý RAL 1021 DS21 55*skříňka bílá HPL – soki modrý RAL 5019				

## SO.01 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - PŘÍPOČTY

Stavba

ÚHKT



Objekt

SO.01 - Rekonstrukce budova D

CELKEM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>PŘÍPOČTY</b>							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
K	766 - T11		T.11 - D+M - SKŘÍŇKY – ŘADY SKŘÍŇEK DS15, DS19, DS20, DS21 - aktualizace PD 01/2022 (změna velikosti) - bez zámku	kus			
P			Poznámka k položce: MATERIÁL: HPL SKŘÍŇKY SPOLEČNĚ DVEŘE NA JEDEN ZÁMEK, BOKY SKŘÍŇE DOTAŽENY K PODHLEDU (PŘIPOJENY K PODHLEDU) – DOMÉRIT PŘESNOU VÝŠKU. DOMÉRIT DESKU KE STĚNĚM SOKL PLECH RAL 7016 BARVY: DS15 21*skříňka Bílá HPL – soki červený RAL 3003 DS19 48*skříňka Bílá HPL soki zelený RAL 6010 DS20 39*skříňka bílá HPL – soki žlutý RAL 1021 DS21 46*skříňka bílá HPL – soki modrý RAL 5019				
K	766 - T11z		T.11 - D+M - ZÁMKU Lehmann Fix– ŘADY SKŘÍŇEK DS15, DS19, DS20, DS21	kus			
K	766 - T12z		T.12 - D+M - ZÁMKU Lehmann Fix– ŘADY SKŘÍŇEK DS14	kus			

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

<b>Objednatel:</b> Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA ředitel náměstek pro provoz a investice Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  manažer projektu	<b>Zhotovitel:</b> Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – UHKT Bankovní ústav : Číslo účtu : <b>Vedoucí společněkem:</b> Zlínštav a.s. Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických:  Osoby oprávněné ve věci stavby:  <b>Společněkem:</b> GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních: 
Číslo smlouvy Objednatele: VZ19134SoD	
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/006	

uzavřeli tento změnový list

**Článek I.****Změny**

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 94 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Režijní náklady související s prodloužením doby realizace

**Článek II.****Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění**

<b>Objednatel:</b>	Ústav hematologie a krevní transfuze	<b>Místo změny (patro atd.):</b>	SO.01, SO.02
<b>Změna spadá pod stavební objekt:</b>	SO.01, SO.02	<b>Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:</b>	
<b>Přesný popis Víceprací a Méněprací:</b>	Zajištění realizace díla v prodlouženém období výstavby.		
<b>Změna vyvolaná:</b>	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
<b>Popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací a Méněprací:</b>	Prodloužení doby výstavby z důvodů navýšení objemu zakázky. Jedná se o změnu neměnicí celkovou povahu zakázky dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

**Článek III.****Oceněný soupis**

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	SO.01 - Nový objekt – budova D	
<b>Celkem</b>		

**Článek IV.****Vliv změny na termín**

<b>Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:</b>	Změna je důsledkem posunu smluvního termínu.
---	--

**Článek V.****Ostatní**

<b>Přílohy protokolu:</b>	Rozpočet
---------------------------	----------

**Poznámka:**

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:  
 - vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závazných technických parametrů  
 - změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změně ceny díla.

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 94 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Režijní náklady související s prodloužením doby realizace**Za Objednatele:**

jméno:

funkce:

odbor investic

datum:

podpis:

**Za TDS:**

jméno:

funkce:

TDS

datum:

podpis:

**Za AD - KANIA a.s .**

jméno:

funkce:

AD

datum:

podpis:

**Za Zhotovitele:**

jméno:

funkce:

vedoucí provozu

datum:

podpis:

jméno:

funkce:

ředitel závodu

datum:

podpis:

jméno:

funkce:

výrobní náměstek

datum:

podpis:

SO.01 - REŽIE - PŘÍPOČTY

**CELKEM**

Stavba:

**ÚHKT**

Objekt:

**VRN**

**CELKEM**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**PŘÍPOČTY**

D	ON	Ostatní náklady					864 000,00	
---	----	-----------------	--	--	--	--	------------	--

		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod				10	CS ÚRS 2019 01
--	--	--	-----	--	--	--	----	----------------

WV

Stavbyvedoucí

WV

03/2022: 4 týdny\*40 hodin\*6 THP

WV

04/2022 - 4 týdny\*40 hodin\*4 THP

WV

Součet

## UHKT "Rekonstrukce budovy A a D" Časový harmonogram postupu prací

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	<b>UHKT - "Rekonstrukce objektu A a D"</b>	<b>878 dny</b>	<b>04.12. 19</b>	<b>30.04. 22</b>	
2	Podpis SOD - OBJEDNATEL vs ZHOTOVITEL	0 dny	04.12. 19	04.12. 19	
3	<b>UHKT - "Rekonstrukce objektu A a D"</b>	<b>838 dny</b>	<b>13.01. 20</b>	<b>30.04. 22</b>	
4	<b>Předání a převzetí staveniště - OBJEDNATEL vs ZHOTOVITEL (zahájení prací)</b>	<b>0 dny</b>	<b>13.01. 20</b>	<b>13.01. 20</b>	
5	Práce na zahájení díla	121 dny	13.01. 20	13.05. 20	
6	Zbudování ZS, ukončení přípravných činností, zajištění záboru pozemku, zajištění průzkumů, pasportizace, úprava zeleně, atp.	92 dny	13.01. 20	14.04. 20	4
7	Zajištění chránění zeleně	25 dny	27.02. 20	23.03. 20	4FS+45 dny
8	Provizorní přeložka kanalizace z objektu "B"	20 dny	12.02. 20	03.03. 20	4FS+30 dny
9	Zajištění okenních otvorů objektu "B" (protiprašná a protihluková opatření) nebo zřízení protihlukové zdi před objektem "B"	101 dny	02.02. 20	13.05. 20	
13	<b>SO.00 - Odstranění stávající vratnice</b>	<b>83 dny</b>	<b>31.01. 20</b>	<b>23.04. 20</b>	
14	Bourací práce, demolice - vratnice	15 dny	31.01. 20	15.02. 20	4FS+18 dny
15	<b>Milník (2) - SO 00 Odstranění objektu D (ukončení) - 101 kalendářních dnů od zahájení</b>	<b>0 dny</b>	<b>23.04. 20</b>	<b>23.04. 20</b>	<b>4FS+101 dny</b>
16	<b>SO.01 - Nový objekt - budova D</b>	<b>775 dny</b>	<b>15.02. 20</b>	<b>31.03. 22</b>	
17	<b>D.1.1-3 Stavební práce</b>	<b>772 dny</b>	<b>15.02. 20</b>	<b>28.03. 22</b>	
18	HSV - Práce a dodávky HSV	639 dny	15.02. 20	15.11. 21	
19	1 - Zemní práce	675 dny	15.02. 20	21.12. 21	
20	Demontáž a likvidace zpevněných ploch nádvíží	6 dny	15.02. 20	21.02. 20	14
21	Archeologické práce	7 dny	17.03. 20	24.03. 20	31
22	Odtěžení zeminy po 1. úrovni kotev	14 dny	12.03. 20	26.03. 20	31FS-5 dny
23	Odtěžení zeminy po 2. úrovni kotev	14 dny	31.03. 20	14.04. 20	32FS-5 dny
24	Odtěžení zeminy po 3. úrovni kotev	14 dny	19.04. 20	03.05. 20	33FS-5 dny
25	Odtěžení na základovou spáru objektu	56 dny	08.05. 20	03.07. 20	34FS-5 dny
26	Zásypy	45 dny	13.02. 21	30.03. 21	44
27	Zásyp montážního otvoru	15 dny	06.12. 21	21.12. 21	258
28	<b>Milník (5) - SO 01 Ukončení výkopových prací na objektu D (dokončení stavební jámy) - 176 kalendářních dnů od zahájení</b>	<b>0 dny</b>	<b>07.07. 20</b>	<b>07.07. 20</b>	<b>4FS+176 dny</b>
29	2 - Zakládání	199 dny	15.02. 20	01.09. 20	
30	Zapažení stavební jámy	142 dny	15.02. 20	06.07. 20	
36	ŽB konstrukce	60 dny	03.07. 20	01.09. 20	
37	Základová deska	60 dny	03.07. 20	01.09. 20	25
38	Základové konstrukce pro jeřáb	30 dny	06.03. 20	05.04. 20	
40	3 - Svislé a kompletní konstrukce	440 dny	01.09. 20	15.11. 21	
41	ŽB konstrukce	250 dny	01.09. 20	09.05. 21	
42	2.PP - sloupy, stěny včetně stropu nad 2.PP	60 dny	01.09. 20	31.10. 20	37
43	1.PP - sloupy, stěny včetně stropu nad 1.PP	60 dny	31.10. 20	30.12. 20	42
44	1.NP - sloupy, stěny včetně stropu nad 1.NP	45 dny	30.12. 20	13.02. 21	43
45	2.NP - sloupy, stěny včetně stropu nad 2.NP	45 dny	13.02. 21	30.03. 21	44
46	3.NP - sloupy, stěny včetně stropu nad 3.NP	40 dny	30.03. 21	09.05. 21	45
47	Fasádní panely	90 dny	08.02. 21	09.05. 21	46FF
48	Příčky, ostatní	160 dny	08.06. 21	15.11. 21	44
49	4 - Vodorovné konstrukce	257 dny	01.09. 20	16.05. 21	
50	ŽB konstrukce	250 dny	01.09. 20	09.05. 21	
53	Schodiště	90 dny	30.12. 20	30.03. 21	43
54	Okna hliníkové (osazení výplní otvorů - PSV Práce a dodávky: oddíl 767)	130 dny	06.01. 21	16.05. 21	55FF
55	<b>Milník (6) - Ukončení hrubé stavby objektu D (dokončení monolitické betonáže objektu, osazení výplní otvorů) - dle SOD 453 dnů + 36 dnů (D2) = 489 kalendářních dnů od zahájení</b>	<b>0 dny</b>	<b>16.05. 21</b>	<b>16.05. 21</b>	<b>4FS+489 dny</b>
56	6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	288 dny	01.04. 21	14.01. 22	
57	Omlátky, stěrky	90 dny	17.08. 21	15.11. 21	dny:80FS-90 dny
58	Podhledy	214 dny	15.07. 21	14.02. 22	57;59
59	Podlahy	96 dny	14.05. 21	18.08. 21	48;80
60	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0 dny	20.05. 21	20.05. 21	
63	979, 998 - Přesun suti, přesun hmot	681 dny	05.04. 20	15.02. 22	
68	<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>539 dny</b>	<b>25.09. 20</b>	<b>18.03. 22</b>	
69	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	577 dny	03.07. 20	31.01. 22	
70	Hydroizolace spodní stavby	150 dny	03.07. 20	30.11. 20	25
71	Hydroizolace montážního otvoru po dodávce technologie	7 dny	24.01. 22	31.01. 22	258
72	712 - Povlakové krytiny	159 dny	15.09. 21	21.02. 22	
73	Střecha	77 dny	15.05. 21	31.07. 21	46FS-25 dny
74	762 - Konstrukce tesafské	45 dny	15.05. 21	29.06. 21	
75	Střecha	77 dny	15.05. 21	31.07. 21	46FS-25 dny
76	713 - Izolace tepelné	250 dny	25.09. 20	02.06. 21	70SS
77	725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	123 dny	14.10. 21	14.02. 22	146FF-1 den
78	763 - Konstrukce suché výstavby	306 dny	15.04. 21	15.02. 22	
79	SDK konstrukce	316 dny	15.04. 21	25.02. 22	
80	Rast, jednostranný záklop	90 dny	15.04. 21	14.07. 21	44
81	Dokončení	90 dny	27.11. 21	25.02. 22	80
82	Sanitární příčky	75 dny	01.12. 21	14.02. 22	146FF-1 den
83	764 - Konstrukce klempířské	16 dny	15.07. 21	31.07. 21	46FS-25 dny
84	766 - Konstrukce truhlářské	210 dny	02.08. 21	28.02. 22	
85	Dveře	206 dny	02.08. 21	24.02. 22	102SS+30 dny
86	Světlik	150 dny	20.09. 21	17.02. 22	46FS-25 dny
87	Pulty, kuchyňky	20 dny	04.02. 22	24.02. 22	102SS+30 dny
88	767 - Konstrukce zámečnické	313 dny	09.05. 21	18.03. 22	
89	Zámečníci	204 dny	26.08. 21	18.03. 22	46
90	Fasáda	30 dny	03.05. 21	02.06. 21	91;54
91	Okna hliníkové	20 dny	11.01. 22	31.01. 22	46
92	Dveře	250 dny	07.06. 21	12.02. 22	102SS+30 dny
93	Požární rolety	127 dny	20.10. 21	24.02. 22	102SS+30 dny

