

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 202009

(dále jen Dodatek)

uzavřený mezi smluvními stranami:

OBJEDNATEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Kostelní 129, 34815 Planá
48326437
CZ48326437; (není plátcem DPH)
Mgr. Josefem Márou, ředitelem
10737401/0100

ZHOTOVITEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný ve veřejném
rejstříku:
zastoupený:
bankovní spojení:
dále jen „zhotovitel“

Straet Architects s.r.o.

Na Poříčí 1918/11, 110 00 Praha 1
27864618
CZ 27864618

Spisová značka: C 122601 uvedená u Městského soudu v Praze
Ing. Dianou Hockovou
ČSOB Praha, 213150686/0300

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo číslo 202009 ze dne 14.9.2020 uzavřené na základě veřejné zakázky „Výstavba centra praktického výcviku SŠŽ Planá – projektová dokumentace“ vyhlášené dne 8. 4. 2020.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu bodů 3.,4. a 5. Smlouvy o dílo (SOD). Změna se týká rozsahu předmětu plnění, platebních podmínek a termínů dokončení díla.
Navýšení ceny díla je v souladu s § 222 c) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Článek 3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Na základě plošných a prostorových požadavků vyplývajících ze současných normativních a legislativních předpisů zadavatel požaduje zapracování rozšíření předmětu plnění – úpravy rozvrhu budovy na základě předložené schválené studie zpracované zhotovitelem projektové dokumentace.

Článek 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Na základě zvětšení rozsahu plnění a nabídky dodavatele ze dne 21.10.2020 se navyšuje cena díla v části takto:
Příprava zakázky – návrh stavby o 405.681,-Kč bez DPH, vypracování dokumentace pro stavební povolení o 85.817,-Kč a dokumentace pro provedení stavby o 107.271,-Kč bez DPH,

vypracování kompletního a úplného soupisu prací o 27.305,-Kč bez DPH, autorský dozor o 42.909,-Kč bez DPH, o celkem 688.983,-Kč bez DPH na celkem 2.688.983,-Kč bez DPH, DPH 21% celkem 564.686,-Kč, celkem 3.253.669,-Kč s DPH. Hodinová sazba za případné další vícepráce se stanovuje na 850,-Kč / hod. bez DPH a bude odsouhlasena na základě výkazu prací.

Článek 5. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1.1. S ohledem na prodloužení termínu vyhotovením úpravy řešení akce dle čl.3 dochází k následujícímu prodloužení termínů Smlouvy o dílo pro tyto stupně:

Odevzdání společné jednostupňové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení díla (DSP + DPS = DJP) do 45 dní od podpisu dodatku č. 2, tj. nejpozději do 18.3.2022 a odevzdání výkazu výměr do 14 cti dnů od vydání stavebního povolení v právní moci.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2) Ostatní podmínky Smlouvy o dílo číslo 202009 ze dne 14. 9. 2020 zůstávají v platnosti a nezměněny.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady.

v Plané
Mgr. Josef Mára
ředitel školy
Střední škola živnostenská
a základní škola, Planá
Kostelní 129, 348 15 Planá
za objednatele

v Praze dne 25.1.2022
Ing. Diana Hocková
zastupující jednatele Straet s.r.o.
Straet Architects s.r.o.

Na Poříčí 1918/11, 110 00 Praha 1
za zhotovitele