



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/0798 OSM

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění.

### 1. Smluvní strany.

#### Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk  
IČO: 00303461  
DIČ: CZ00303461  
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou  
Dále jen: Objednatel  
na straně jedné

a

#### Flídr medical s.r.o.

se sídlem: Široký Důl 200, 572 01 Široký Důl  
IČO : 03372600  
DIČ: CZ03372600  
Zastoupené: Ing. Karlem Flídrem, jednatelem  
Dále jen: Zhotovitel  
na straně druhé

Dále jen: Zhotovitel

Smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek.

### 2. Předmět dodatku

Z provozních důvodů na základě dohody s provozovatelem zdravotnického zařízení se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění u výše uvedené smlouvy o dílo. Na základě těchto skutečností uzavírají účastníci smlouvy o dílo č. SML/2021/0798/OSM uzavřené mezi nimi dne 04.01.2022 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1, kterým upravují posunutí termínu plnění díla.

Článek 6. Doba plnění se mění následujícím způsobem:

#### Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

zahájení prací 1 a 2. etapy:

**15. 02. 2022**

zahájení prací 3. etapy: **11. 04. 2022**  
zkušební provoz: **od 09.05.2022 do 27.05.2022**  
komplexní dokončení realizace předmětu plnění  
vč. předání veškeré požadované dokumentace: **nejpozději do 27.05.2022**

**Veškeré práce budou prováděny za provozu oddělení ARIP. V projektové dokumentaci jsou navrženy 3 etapy, etapa 1. a .2 se bude provádět současně. 3. Etapa bude zahájena až po vyklizení a přestěhování provozu oddělení ARIP do opravených prostor.**

**Po ukončení prací bude probíhat po dobu cca 14 dní zkušební provoz, teprve po jeho úspěšném ukončení bude provedeno převzetí díla.**

Dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení místa instalace, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace návodu obsluhy v ČJ, předání protokolu o zaškolení obsluhy a odstranění vad, nedodělků a po ukončení zkušebního provozu.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.**

### **3. Ostatní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
1. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperk RM č. 3832/22 ze dne 10.02.2022.

V Šumperku dne: 14. 02. 2022  
Za objednatele:

V Širokém Dole dne: 14. 02. 2022  
Za zhotovitele:

.....  
Město Šumperk  
Mgr. Tomáš Spurný  
starosta

.....  
Flídr medical s.r.o.  
Ing. Karel Flídr  
jednatel