

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

## Oprava opěrné zdi Štrbice u čp 49, DSP+PDPS

č. smlouvy objednatele: V/6018//2021/UL

č. smlouvy zhotovitele: 21/199

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3  
Zastoupena: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
**(dále jen „objednatel“)**

**Zhotovitel: AZ Consult, spol. s r.o.**

Se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupen(a) ve věcech smluvních: Ing. Martina Štrosová, jednatelka

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
IČ: 44567430  
DIČ: CZ44567430  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Kontakt: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
**(dále jen „zhotovitel“)**

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2021 smlouvu o dílo č. V/6018//2021/UL (dále jen smlouva). Z důvodu požadavku třetí strany, vlastníka pozemku dotčeného stavbou, dochází ke změně rozsahu projektové dokumentace, tj. změně technického řešení, která znamená zásah do ochranného pásma IS, větší rozsah výkopových a bouracích prací a v důsledku i zvýšení investičních nákladů stavby.

Výše uvedeným dochází k prodloužení ve zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení prací. Smluvní strany se tímto dohodly na změně **článku 4. TERMÍNY PLNĚNÍ, MÍSTO DODÁNÍ DÍLA A OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE JEDNAT VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH** a to takto:

Původní znění čl. 4:

**Článek 4 - TERMÍNY PLNĚNÍ, MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA, OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE  
JEDNAT VE VĚCECH TECHNICKÝCH A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA**

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odst. 2.1.1. dokončit a předat objednateli nejpozději do **60 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy** v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto odst. nezahrnuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1.2.
- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do **4 měsíců** a předat objednateli dokončené dílo nejpozději do **6 měsíců od předání části díla dle odst. 4.1.**
- 4.3.** Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby dle odst. 2.1.3. po dobu trvání výběrového řízení na dodavatele stavby a vlastní realizace stavby.
- 4.4.** Místo předání díla:  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace  
Provoz Ústí n. L., Gogolova 19, 400 04 Ústí nad Labem – Trmice
- 4.5.** Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:  
Osoba uvedená na webových stránkách objednatele ve funkci **vedoucí TSÚ** příslušného provozu viz. odkaz XXXXXXXXXX
- 4.6.** Způsob předání / převzetí částí díla dle odst. 2.2.1. a 2.2.2.:  
Přejímací proces je zahájen zhotovitelem doručením dokončené části díla a k ní příslušného potvrzeného předávacího protokolu odpovědné osobě objednatele dle odst. 4.5. nebo jejímu určenému zástupci. Odpovědná osoba objednatele je povinna ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne doručení potvrdit nebo odmítnout převzetí, budou-li zjištěny vady, nedodělky či rozpory s pokyny objednatele. Přejímací proces je skončen oboustranným potvrzením předávacího protokolu. Vady či nedodělky díla zjištěné po skončení přejímacího procesu je zhotovitel nadále povinen bez odkladu odstraňovat a dokumentaci upravovat v souladu s vývojem navazující inženýrské činnosti.

Nové znění čl. 4:

**Článek 4 - TERMÍNY PLNĚNÍ, MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA, OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE  
JEDNAT VE VĚCECH TECHNICKÝCH A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA**

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odst. 2.1.1. dokončit a předat objednateli nejpozději do **90 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy** v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto odst. nezahrnuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1.2.
- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do **5 měsíců** a předat objednateli dokončené dílo nejpozději do **7 měsíců od předání části díla dle odst. 4.1.**

- 4.3.** Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby dle odst. 2.1.3. po dobu trvání výběrového řízení na dodavatele stavby a vlastní realizace stavby.
- 4.4.** Místo předání díla:  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace  
Provoz Ústí n. L., Gogolova 19, 400 04 Ústí nad Labem – Trmice
- 4.5.** Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:  
Osoba uvedená na webových stránkách objednatele ve funkci **vedoucí TSÚ** příslušného provozu viz. odkaz [REDACTED]
- 4.6.** Způsob předání / převzetí částí díla dle odst. 2.2.1. a 2.2.2.:  
Přejímací proces je zahájen zhotovitelem doručením dokončené části díla a k ní příslušného potvrzeného předávacího protokolu odpovědné osobě objednatele dle odst. 4.5. nebo jejímu určenému zástupci. Odpovědná osoba objednatele je povinna ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne doručení potvrdit nebo odmítnout převzetí, budou-li zjištěny vady, nedodělky či rozpory s pokyny objednatele. Přejímací proces je skončen oboustranným potvrzením předávacího protokolu. Vady či nedodělky díla zjištěné po skončení přejímacího procesu je zhotovitel nadále povinen bez odkladu odstraňovat a dokumentaci upravovat v souladu s vývojem navazující inženýrské činnosti.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení, a současně ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran.

Smluvní strany si dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetly, prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření dodatku č.1 a plnění povinností z něho vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č.1 smluvní strany připojují své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V Dubí dne [REDACTED]

V Ústí nad Labem dne [REDACTED]

Objednatel:

Zhotovitel:

---

Ing. Libor Tačner  
ředitel příspěvkové organizace

---

Ing. Martina Štrosová  
jednatelka společnosti