



Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

53.

Název změnového listu:

El - doplnění kabeláže pro stmívání v m.č. 1.03

Popis změny:

El - doplnění kabeláže pro stmívání v m.č. 1.03

Cena změnového listu:

12 996,90 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč
Změnový list č.53 doplnění kabeláže pro stmívání v m.č. 1.03	12 996,90 Kč

Nová cena o dílo:

25 172 231,23 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
26.4.18	
25.4.18	
26.4.18	

Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice

Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice

Rozpočet: **5.58** EI - doplnění kabeláže pro stmívání v m.č.1.03

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	12 996,90
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	12 996,90

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	12 996,90 CZK
DPH	21 %	2 729,00 CZK
Zaokrouhlení		0,10 CZK

Cena celkem:

15 726,00 CZK

Za objednatele:

Datum: 26.5.18


Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 25.04.2018

Podpis:

Vokab


Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Koprivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Koprivnice	
Rozpočet:	5.58	EI - doplnění kabeláže pro stmívání v m.č.1.03	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
M21	Elektromontáže	MON	12 996,90
			12 996,90

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Koprivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Koprivnice	
Rozpočet:	5.58	EI - doplnění kabeláže pro stmívání v m.č.1.03	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	7454	Práce elektro dle samostat.rozpočtu v příloze.	kpl	1,00000	12 996,90	12 996,90
Celkem za: M21		Elektromontáže				12 996,90

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	3 024,00	
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	3 311,50	
3 Podružný materiál	99,35	
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	380,13	
5 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	0,00	
6 C801-4-Opravy a údržba (MONTÁŽ)	0,00	
7 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)	5 832,00	
8 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)	0,00	
9 Podružný materiál	0,00	
10 Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu	349,92	
11 Přesun dodávek	0,00	
CELKEM URN	12 996,90	
B. HZS		
12 Hodinová zúčtovací sazba	0,00	
CELKEM HZS	0,00	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
13 Dodávka zařízení (specifikace)	0,00	
14 Doprava dodávek	0,00	
CELKEM DODÁVKA	0,00	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
CELKEM VRN		
REKAPITULACE CELKEM		
	12 996,90	
CELKEM - náklady bez DPH [KČ]:	12 996,90	
Upravené náklady (*):		
hodnoty DPH:	2 729,35	
náklady včetně DPH:	15 726,24	

(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky

EI - Doplnění kabeláže pro stmívání
svítidel 1-10V v m.č.1.03

VCP VEB 20.4

C21M - Elektromontáže

poř.č. popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
51 CYKYLo 3Cx1.5 mm2 (PO)	21,60	140,00 m	3 024,00

Celkem za ceník: 3 024,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

poř.č. popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
2a JYSTY 1X2X0.5	21,60	270,00 m	5 832,00

Celkem za ceník: 5 832,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č. popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
----------------------	-----------	----------------	-------------

Celkem za ceník: 0,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

C801-4-Opravy a údržba

poř.č. popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
----------------------	-----------	----------------	-------------

Celkem za ceník: 0,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Materiály

poř.č. popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
7 CYKYLO-J 3X1,5 (C)	11,60	140,00 M	1 624,00
JYSTY 1X2X0.5	6,25	270,00 M	1 687,50

Celkem za materiály: 3 311,50

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
----------------------	-----------	----------------	-------------

Celkem za dodávky:

0,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Práce v HZS

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
--------	---------------	-----------	----------------	-------------

Celkem za práci v HZS:

0,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%



Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

54.

Název změnového listu:

Dřevěné podlahy - nové kazety v m.č.1.13

Popis změny:

Dřevěné podlahy - nové kazety v m.č.1.13

Cena změnového listu:

64 284,00 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč

Změnový list č.53 - Doplnění kabeláže pro stmívání v m.č. 1.03 12 996,90 Kč

Změnový list č.54 - Dřevěné podlahy - nové kazety v m.č.1.13 64 284,00 Kč

Nová cena o dílo: 25 236 515,23 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček
Stavbyvedoucí HSV 11

Dne

Podpis

10.5.18

Bc. Petr Piprek
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec
Město Kopřivnice

10.5.18

Miloš Sopuch
Město Kopřivnice

Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice
Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice
Rozpočet: **5.59** Dřevěné podlahy - nové kazety v m.č.1.13

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	64 284,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	64 284,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	64 284,00 CZK
DPH	21 %	13 500,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

77 784,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 25.04.2018

Podpis:

J.S. 2018
lobouček

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	5.59	Dřevěné podlahy - nové kazety v m.č.1.13	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	64 284,00
			64 284,00

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	5.59	Dřevěné podlahy - nové kazety v m.č.1.13	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
1	R7750011	D+M repliky stávající podlahy - dřevěné vlyslepené kazety vč. lepení a dodávky lepidla, vč. všech, ukončovacích a přechodových lišt, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	24,35000	3 350,00	81 572,50
2	R7750010	Renovace st. dřevěných kazetových parket - vč. vyspravení a vyrovnání podkladu, vč. dodávky, materiálu - viz. skladba P3 , případné doplnění neopravitelných částí kazetami z místnosti 1.03	m2	-24,35000	710,00	-17 288,50
Celkem za: 775		Podlahy vlysové a parketové				64 284,00



Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

55.

Název změnového listu:

Dešťová kanalizace - napojení objektu

Popis změny:

Dešťová kanalizace - napojení objektu

Cena změnového listu:

87 518,54 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč
Změnový list č.53 - Doplnění kabeláže pro stmívání v m.č. 1.03	12 996,90 Kč
Změnový list č.54 - Dřevěné podlahy - nové kazety v m.č.1.13	64 284,00 Kč
Změnový list č.55 - Dešťová kanalizace - napojení objektu	87 518,54 Kč
Nová cena o dílo:	25 324 033,77 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček
Stavbyvedoucí HSV 11

Dne

Podpis

10.5.16

Bc. Petr Piprek
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec
Město Kopřivnice

10.5.16

Miloš Sopuch
Město Kopřivnice

Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Koprivnice
Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Koprivnice
Rozpočet: **5.57** VP_dešťová kanalizace - napojení objektu

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	87 518,54
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	87 518,54

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	87 518,54 CZK
DPH	21 %	18 379,00 CZK
Zaokrouhlení		0,46 CZK


Cena celkem:

105 898,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:




Za zhotovitele:

Datum: 25.04.2018

Podpis:

3.5.2018



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	5.57	VP_dešťová kanalizace - napojení objektu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	45 191,04
4	Vodorovné konstrukce	HSV	7 938,00
8	Trubní vedení	HSV	34 389,50
			87 518,54

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	5.57	VP_dešťová kanalizace - napojení objektu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce						
1	132301111R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	21,42000	460,00	9 853,20
	Výkaz výměr:	18*1,7*1,0*0,7		21,42		
2	132301109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	21,42000	110,00	2 356,20
3	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	9,18000	660,00	6 058,80
	Výkaz výměr:	18*1,7*1,0*0,3		9,18		
4	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	9,18000	30,00	275,40
5	151101102R00	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	35,00000	163,00	5 705,00
6	151101112R00	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	35,00000	89,00	3 115,00
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	30,60000	91,60	2 802,96
	Výkaz výměr:	21,42+9,18		30,60		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,80000	240,00	4 752,00
	Výkaz výměr:	30,6-10,8		19,80		
9	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	99,00000	19,70	1 950,30
	Výkaz výměr:	19,8*5		99,00		
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	10,80000	60,40	652,32
11	171201201R00	Uložení na skládce	m3	10,80000	15,20	164,16
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,44000	150,00	2 916,00
	Výkaz výměr:	10,8*1,8		19,44		
13	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,80000	101,50	2 009,70
	Výkaz výměr:	30,6-10,8		19,80		
14	R-1130010	Rozebrání asfaltové komunikace vč. podkladních vrstev, zpětné provedení asfaltové komunikace vč.	m2	2,00000	1 290,00	2 580,00
Celkem za: 1 Zemní práce						45 191,04
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
15	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	10,80000	735,00	7 938,00
	Výkaz výměr:	18*0,6*1		10,80		
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce						7 938,00
Díl: 8 Trubní vedení						
16	55243555R	Lapač střešních splavenin	kus	4,00000	1 533,00	6 132,00
17	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN160 vč. tvarovek	m	55,00000	166,50	9 157,50
18	R-8710025	Napojení kanalizace na stávající kanalizační potrubí	kus	1,00000	19 100,00	19 100,00
Celkem za: 8 Trubní vedení						34 389,50



Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

56.

Název změnového listu:

Odpočet okna a záměna velikostí dveří v 1.PP

Popis změny:

Odpočet okna a záměna velikostí dveří v 1.PP

Cena změnového listu:

- **77 442,81 Kč** bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč

Změnový list č.53 - Doplnění kabeláže pro stmívání v m.č. 1.03	12 996,90 Kč
Změnový list č.54 - Dřevěné podlahy - nové kazety v m.č.1.13	64 284,00 Kč
Změnový list č.55 - Dešťová kanalizace - napojení objektu	87 518,54 Kč
Změnový list č.56 - Odpočet okna a záměna velikostí dveří v 1.PP	- 77 442,81 Kč

Nová cena o dílo: 25 246 590,96 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch
Město Kopřivnice

Dne

Podpis

10.6.18

13.5.18

Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** **Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice**
 Objekt: **SO 01** **Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice**
 Rozpočet: **4.56** **Odpočet okna, maleb v 1.PP, ochranné sítě a záchyt.stříšky.**

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		-26 256,00
PSV		-51 186,81
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		-77 442,81

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-77 442,81 CZK
DPH	21 %	-16 263,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,19 CZK

Cena celkem:

-93 706,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 25.04.2018

Podpis:

3.5.2018

 bofoch


Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.56	Odpočet okna, maleb v 1.PP, ochranné sítě a záchyt.stříšky.	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	-26 256,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-5 085,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV	-46 101,81
			-77 442,81

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.56	Odpočet okna, maleb v 1.PP, ochranné sítě a záchyt.stříšky.	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-858,00000	10,00	-8 580,00
2	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-51 480,00000	0,20	-10 296,00
3	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-858,00000	7,00	-6 006,00
4	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	-3,00000	120,00	-360,00
5	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	-180,00000	5,00	-900,00
6	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	-3,00000	38,00	-114,00
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				-26 256,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
7	R7661010	D+M dřevěného okna - viz. O06, vč. vnitřní a vnější pásky, vč. APU lišty, vč. všech příslušenství, a doplňků	kus	-1,00000	5 085,00	-5 085,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				-5 085,00
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				
8	784181113	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	-940,85325	17,00	-15 994,51
	Výkaz výměr:	01,02,03,04,05: -2*(7,98+2,15+8,32+6,4+5,8+10,8+5,8+5,82+11,31+2,4)*2,7		-360,61		
		0,20,21: -2*(2*5,85+4,3+3,79)*2,7		-106,87		
		01,02,03,04,05: -(7,98*2,15+8,32*6,4+5,8*5,6+5,8*3,84+5,8*5,82+11,31*2,4)*1,5		-279,09		
		0,20,21: -(5,85*4,3+5,85*3,79)*1,5		-70,99		
		2.PP: -(18,16+1,7+7,8)		-27,66		
		2.PP: -(5,8*2,3+12,9*2,3+18,5*2,3+2,52*2*2)		-95,64		
9	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	-940,85325	32,00	-30 107,30
	Výkaz výměr:	01,02,03,04,05: -2*(7,98+2,15+8,32+6,4+5,8+10,8+5,8+5,82+11,31+2,4)*2,7		-360,61		
		0,20,21: -2*(2*5,85+4,3+3,79)*2,7		-106,87		
		01,02,03,04,05: -(7,98*2,15+8,32*6,4+5,8*5,6+5,8*3,84+5,8*5,82+11,31*2,4)*1,5		-279,09		
		0,20,21: -(5,85*4,3+5,85*3,79)*1,5		-70,99		
		2.PP: -(18,16+1,7+7,8)		-27,66		
		2.PP: -(5,8*2,3+12,9*2,3+18,5*2,3+2,52*2*2)		-95,64		
Celkem za: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				-46 101,81



Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu: **57.**

Název změnového listu: **Změna omítek v 1.PP**

Popis změny:
Změna omítek v 1.PP

Cena změnového listu: **602 511,43 Kč bez DPH**

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč

Změnový list č.53 - Doplnění kabeláže pro strnávání v m.č. 1.03	12 996,90 Kč
Změnový list č.54 - Dřevěné podlahy - nové kazety v m.č.1.13	64 284,00 Kč
Změnový list č.55 - Dešťová kanalizace - napojení objektu	87 518,54 Kč
Změnový list č.56 - Odpočet okna a záměna velikosti dveří v 1.PP	77 442,81 Kč
Změnový list č.57 - Změna omítek v 1.PP	602 511,43 Kč

Nová cena o dílo: **25 849 102,39 Kč**

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele: Ing. Jiří Votoček
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele: Michal Krpec
Město Kopřivnice

Miloš Šopuch
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
11.6.2018	

Položkový rozpočet

Stavba: 11-667-17 Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice
 Objekt: SO 01 Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice
 Rozpočet: 4,46 Dopočet tloušť ky omítek v 1.PP

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		602 511,43
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		602 511,43

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	602 511,43 CZK
DPH	21 %	126 527,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,43 CZK


Cena celkem:

729 038,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:




Za zhotovitele:

Datum:

15.03.2018

Podpis:



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.45	Dopočet tloušťky omítek v 1.PP	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	596 615,82
998	Přesun hmot	HSV	5 895,61
			602 511,43

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.46	Dopočet tloušťky omítek v 1.PP	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	602011121RT3	Omítka jádrová sanační REMERS, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	1.007,79700	592,00	596.615,82
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				596.615,82
Díl: 998		Přesun hmot				
2	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v.do 12 m	t	39,30408	150,00	5.895,61
Celkem za: 998		Přesun hmot				5.895,61

Příloha č. 1 k ZL dopočet sanačních omítek v 1.PP

Cena dle SoD	610,00 Kč	m2/2cm
Odpočet sanačního štuku dle ZL č.12	- 114,00 Kč	m2/2cm
Odpočet sanačního postřiku	- 32,50 Kč	m2/2cm
Celkem:	463,50 Kč	m2/2cm
Celkem:	695,25 Kč	m2/3cm

Celkově je průměrná vrstva 5cm.

2cm dle SoD sanační jádrová omítka Remmers Sanierputz

3cm podkladní sanační Remmers Saniergrund

Úspora v materiálu	- 103,25 Kč	m2/3cm
Celkem:	592,00 Kč	m2/3cm