

SPIS : 2309 / 2020
Č. j. : 5934 / 2022
Číslo smlouvy : 0167/2020

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. 0167/2020

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění na zpracování projektové dokumentace

Smluvní strany

Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd - starosta města

Zástupce pro věci technické: Bc Jiří Pešout

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Adresa: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Ladislav David

zástupce pro věci technické: Ing. arch. Ladislav David

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:

IČO: 27277577

DIČ: CZ27277577

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11659

dále jen **zhotovitel**

Tímto dodatkem se mění článek:

I. Předmět díla

Předmětem plnění díla dle této smlouvy je vypracování souboru projektových dokumentací na investiční akci s názvem **Budova č.p. 55 v ulici Trčků z Lípy a to:**

- a) dokumentace pro vydání společného povolení, včetně inženýrské činnosti
- b) dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného výkazu výměr a prací, technických podmínek (dále také jen „DPS“), která bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů
- c) dokumentace návrhu interiéru

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č.1 upravuje o práce a dodávky objednatelem dodatečně požadované (vícepráce) a práce, které objednatel nadále nepožaduje zrealizovat (méněpráce).

Jedná se o následující změny:

Vícepráce:

v části b) dokumentace pro provádění stavby se rozšiřuje předmět plnění:

- rozšíření DPS v souvislosti s rozšířením systému VZT pro m.č. 2.05 a 2.06 vč. koordinace a kompletace.
- úprava DPS pro potřeby Změny stavby před dokončením (dále také jen ZmSpD) – úpravy a doplnění pro expozici vč. koordinace a kompletace.
- inženýrská činnost v souvislosti se ZmSpD
- koordinace a zapracování AV techniky sálu zastupitelstva do DPS vč. kompletační činnosti.
- koordinace a zapracování návrhu expozice do DPS vč. kompletační činnosti.

Méněpráce:

v části c) dokumentace návrhu interiéru nebude realizován návrh interiéru vstupních prostor - pokladna, infocentrum (1.01 a 1.02 dle DSP) a síň města (2.07 dle DSP).

II. Termíny plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění následovně:

část b) termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): do 20.05.2022.

část c) termín pro odevzdání dokumentace návrhu interiéru: do 20.05.2022.

III. Cena díla

Cena díla se tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo v důsledku úpravy předmětu díla doplňuje následujícím způsobem:

Cena díla dle SOD bez DPH

1.666.000,00 Kč

Vícepráce

- rozšíření DPS v souvislosti s rozšířením systému VZT pro m.č. 2.05 a 2.06 vč. koordinace a kompletace.

92.660,- Kč

- úprava DPS pro potřeby ZmSpD vč. koordinace a kompletace.	47.600,- Kč
- inženýrská činnost v souvislosti se ZmSpD.	26.400,- Kč
- koordinace a zapracování AV techniky do DPS vč. kompletační činnosti.	7.000,- Kč
- koordinace a zapracování návrhu expozice do DPS vč. kompletační činnosti.	22.600,- Kč

Měněpráce

- zmenšení rozsahu návrhu INT- vstupní prostory a síň města.	42.560,- Kč
--	-------------

Změna ceny díla dle dodatku č.1 bez DPH	153.700,- Kč
DPH 21%	32.277,- Kč
Cena dodatku č.1 vč. DPH	185.977,- Kč
Nová celková cena díla bez DPH	1.819.700,- Kč
DPH 21%	382.137,- Kč
Nová celková cena díla včetně DPH	2.201.837,- Kč

XII. Závěrečná ustanovení

Článek se doplňuje následovně

1. Tímto dodatkem nejsou ostatní ujednání ve smlouvě o dílo dotčena a zůstávají beze změny v platnosti.

2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vypracován ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno. Každý z výtisků má platnost originálu.

3. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Chotěboř č.2102/74/RM/2022 ze dne 02.02.2022.

09 -02- 2022

V Chotěboři dne:.....

Za objednatele:

.....
Ing. Tomáš Skaryd - starosta



07 -02- 2022

V Liberci dne:

Za zhotovitele:

.....
Ing. arch. La

.....
ednatel

atelier

VID s.r.o.

obručnická 199

460 14 Liberec 14

tel: +420 471 211