

## **DODATEK č. 2 smlouvy o dílo**

„III/25847 – Byňov, oprava opěrné zdi v km 3,720 – 3,907“

číslo smlouvy: V/6008/2020/UL ze dne 27.07.2020

uzavřený mezi

### **I. Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

**/dále jen „objednatel/**

**a**

**ROCKNET s.r.o.**

Sídlo: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

Zastoupená: Ladislavem Šmucem, jednatelem společnosti

IČ: 27357694

DIČ: CZ27357694

**B** [REDACTED]  
[REDACTED]

na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

### **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodů ztížených podmínek zhotovitele způsobené pandemií onemocnění COVID-19 a nepříznivých klimatických podmínek při přechodu stavby do zimního období.

Článek IV.3 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

**IV.3. Ukončení a předání prací:**

**do 30.06.2022**

### **III. Závěrečná ustanovení**

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne .....

V Jirkově, dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

.....  
za zhotovitele  
Ladislav Šmucr  
jednatel