

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: 390/SOD/21/292

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Hlavní město Praha**
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581

zastoupené obchodní společností:
CENTRA a. s.
se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13
IČ: 18628966
DIČ: CZ 18628966
zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490
zastoupena: [redacted] vedoucí SSN, na základě plné moci
zástupce pro smluvní a technická jednání: [redacted] vedoucí SSN,
[redacted]
technický dozor investora: [redacted]
[redacted]

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel: obchodní společnost
Grimax s.r.o.
sídlo/bydliště Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem, PSČ: 41301
IČ 250 38 699, DIČ CZ250 38 699
Zapsána v OR vedený Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C, vložka
14112
zastoupena: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zástupce pro smluvní jednání: [redacted]
zástupce pro technická jednání: [redacted]

dále jen **zhotovitel**.

Úvodní ustanovení:

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2021 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se dodavatel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy **Výměna vchodových dveří a dveří v zádveřích v domech v majetku MHMP** v rozsahu a

za podmínek stanovených touto smlouvou (dále také „**Smlouva**“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu 5 059 305,74 Kč bez DPH.

2. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě je provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla na základě Smlouvy na výměnu vchodových dveří a dveří v zádveřích v domech v majetku MHMP. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vznikla potřeba zrealizovat výměnu vchodových dveří v domě Zacharská 1269, který nebyl zahrnut v původní Smlouvě, a to z důvodu nutnosti projednání akce s vlastníky ostatních bytů v tomto domě.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 2 Smlouvy a na základě vyhodnocení JŘBÚ ze dne 26. 1. 2022, kterým byla mimo jiné schválena změna rozsahu a ceny díla realizovaného původně dle Smlouvy, dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

II. Předmět dodatku

1. **Původní znění článku III., odstavce 2 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:**

„Zhotovitel je povinen dokončit dílo do konce kalendářního měsíce **března 2022**“

2. **Původní znění Článku IV., odstavce 1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:**

„Cena díla je stanovena tak, že k celkové ceně uvedené v cenové nabídce ze dne 26.3.2020, která je Přílohou č.1 Dodatku č.1 k této smlouvě, se přičtou vícepráce dle oceněného rozpočtu uvedeného v Příloze č.2 Dodatku č.1 k této smlouvě.

Konečná cena díla dle této smlouvy a dle Dodatku č.1 k této smlouvě činí:

cena celkem bez DPH 5 480 813,06 Kč,

slovy: pětmilionůčtyřistaosmdesátisícosmsettrínáct korun českých a šest haléřů

sazba DPH: 15 %

3. **Původní soupis Příloh Smlouvy se rozšiřuje o Přílohu č.2 – Cenová nabídka zhotovitele dle JŘBÚ, která se po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 stává novou přílohou č. 2 Smlouvy.**
4. **Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 390/SOD/21/292 ze dne 11. 11. 2021 zůstávají beze změny, jak byly původně sjednány.**

III. Závěrečná ustanovení:

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele dle JŘBÚ

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

██████████
jednatelka společnosti
Grimax s.r.o.

.....
za objednatele

██████████
CENTRA a.s.
na základě plné moci
i.s. hlavní město Praha