

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

č. příkazníka:

č. příkazce: CES 2020/1085

Smluvní strany:

1. Příkazce: Statutární město Hradec Králové
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
 IČO: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za příkazce ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
 - tel.: 495 707 680; 731 131 109
 - e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
 Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
 - tel.: 495 707 692; 601 584 198
 - e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

dále jen „příkazce“ nebo též „zadavatel“

a

2. Příkazce: IRBOS s.r.o.
 Sídlo: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
 Zastoupený: Ing. Radkem Myšákem, jednatelem
 IČO: 25933094
 DIČ: CZ25933094
 Spisová značka: C 15647 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 Bankovní spojení: KB a.s., Rychnov nad Kněžnou
 číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „příkazník nebo zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní
 ze dne 28.05.2020 (dále jen „smlouva“)

**„Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP a
 autorský dozor na stavbě „Rekonstrukce MŠ Sluníčko
 Hradec Králové“**

I.

Odůvodnění dodatku

1. Příkazník byl dle čl. IV odst. 1 smlouvy povinen ukončit činnosti dle čl. II odst. 2 písm. A., B., a C dnem vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí s užíváním I. - III. etapy předmětné stavby nebo dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby I. - III. etapy (tj. vždy datem, které nastane nejpozději). Termín zahájení realizace etapy (předání staveniště) č. III je plánován nejpozději do 1.6.2022 a termín dokončení do 4 měsíců od předání staveniště..
2. Příkazce uzavřel dne 28.5.2020 se společností KERSON spol. s.r.o., IČO 45536040 Smlouvu o dílo (CES 2020/1084), jejímž předmětem byla realizace stavby „Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, I. etapa“. Dle této smlouvy měla být etapa č. 1 dokončena do 24. týdnů od zahájení stavby, nejpozději však do 15.11.2020. Dodatkem č. 1 k této smlouvě o dílo byl termín dokončení díla prodloužen do 30.11.2020, kolaudační souhlas byl však vydán až dne 3.2.2021, čímž došlo k prodloužení díla a Příkazník po celou dobu plnil, aniž by došlo k navýšení odměny.
3. Příkazce uzavřel dne 28.6.2021 se společností BBP Stavby s.r.o., IČO: 03875199 Smlouvu o dílo (CES 2021/1461), jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, II. a III. etapa“, dle které měla být etapa č. II dokončena do 4. měsíců od předání staveniště. Dodatkem č. 2 k této smlouvě o dílo byl termín dokončení etapy č. II prodloužen do 5.12.2021. Dodatkem č. 3 k této smlouvě o dílo byl termín dokončení etapy č. II prodloužen do 31.1.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“).
4. Tento dodatek je uzavírán v souladu s čl. XIX odst. 3 Směrnice č. 1/2019 Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. V. odst. 5 smlouvy a z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku na navýšení odměny Příkazníka v celkové výši 186.090 Kč bez DPH a tedy změně čl. V odst. 1 smlouvy tak, že nově zní takto:

V.

Odměna příkazníka

1. Odměna za činnosti uvedená v čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. ve výši:

TDS (činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. A. této smlouvy)

TDS I. etapa	229.090 Kč bez DPH
TDS II. etapa	190.000 Kč bez DPH
TDS III. etapa	95.000 Kč bez DPH
TDS celkem	514.090 Kč bez DPH

BOZP (činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. B. této smlouvy)

BOZP I. etapa	56.000 Kč bez DPH
BOZP II. etapa	60.000 Kč bez DPH
BOZP III. etapa	30.000 Kč bez DPH
BOZP celkem	146.000 Kč bez DPH

AD (činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. C. této smlouvy)

AD I. etapa	10.000 Kč bez DPH
AD II. etapa	5.000 Kč bez DPH
AD III. etapa	5.000 Kč bez DPH
AD celkem	20.000 Kč bez DPH

Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH 680.090 Kč

(slovy: šest set osmdesát tisíc devadesát korun českých)

DPH 21 % 142.818,90 Kč

Cena celkem s DPH 822.908,90 Kč

V případě změny v počtu realizovaných stavebních akcí bude celková cena upravena (snížena) dodatkem o neprovedené činnosti vyplývající z této smlouvy.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li k dalšímu prodloužení termínu realizace etapy č. II nebo prodloužení etapy č. III ve Smlouvě o dílo o 3 a více týdnů (tj. u etapy č. 2 po 31.1.2022 a u etapy č. III po 4 měsících od předání staveniště), je příkazník oprávněn požádat příkazce písemně o poměrné zvýšení odměny za činnosti TDS (činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. A. této smlouvy) a BOZP (činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. B. této smlouvy), a to v závislosti na délce prodloužení. Zvýšení odměny příkazníka dle předchozí věty bude realizováno tak, že Příkazník bude fakturovat odměnu v souladu s čl. VI smlouvy, pro tyto účely není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Příkazník není oprávněn žádat o zvýšení odměny v případě, že délka prodloužení etapy č. II nebo etapy č. III realizace ve Smlouvě o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavebních prací - společností BBP Stavby s.r.o., IČO: 03875199 (CES 2021/1461) bude méně než 3 týdny. Příkazník je oprávněn žádat zvýšení odměny za každý, byť i zápočatý den nad 3 týdny prodloužení termínu plnění realizace stavby. Z důvodu právní jistoty smluvní strany uvádějí, že odměna za AD zvyšována nebude.
3. Pro účely výpočtu poměrného zvýšení odměny příkazníka dle odst. č. 2 tohoto článku se strany dohodly, že odměna za činnosti TDS a BOZP uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy (ve znění tohoto dodatku) se použije tento vzorec:

a) etapa č. II

TDS částka 791 Kč bez DPH * počtem dnů, o které se prodlouží realizace díla (tj. po datu 22.2.2022)

BOZP částka 250 Kč bez DPH * počtem dnů, o které se prodlouží realizace díla (tj. po datu 22.2.2022)

b) etapa č. III

TDS částka 791 Kč bez DPH * počtem dnů, o které se prodlouží realizace díla (tj. po datu 4 měsíce a 3 týdny od předání staveniště)

BOZP částka 250 Kč bez DPH * počtem dnů, o které se prodlouží realizace díla (tj. po datu 4 měsíce a 3 týdny od předání staveniště)

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí

obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava
obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM/2022/31 na 1. zasedání Rady města Hradec Králové
konaném dne 11.01.2022.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

IRBOS s.r.o.
Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25933094
DS: sfycvzb

vymezení předmětu dodatku: Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP a
autorský dozor na stavbě „Rekonstrukce MŠ Štuničko Hradec Králové“ – změna ceny plnění a termínů
plnění

cena: 186.090 Kč bez DPH

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru
smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a
zhotovitel dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich
pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na
důkaz toho připojují své podpisy.

V Česticích dne 20.1.2022

15. 02, 2022
V Hradci Králové dne

za příkazníka
Ing. Radek Myšák
jednatel

za příkazce
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.,
primátor