

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 704-2019-505206, uzavřené dne 2.9.2019
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

| | |
|--|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice |
| Adresa: | Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice |
| Zastoupený: | Ing. Richard Valný vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Richard Valný vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Roučka KPÚ pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice |
| Adresa: | Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice |
| E-mail: | Tel. 702 153 007 strakonice.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. – reprezentant sdružení |
| Sídlo: | Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň |
| Zastoupený: | Ing. Luborem Pekarským - jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Lubor Pekarský |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxx |
| Tel./Fax: | xxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxx |
| ID DS: | 7pp75x5 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka - Plzeň |
| Číslo účtu: | 2485160297/0100 |
| IČO: | 26349469 |
| DIČ: | CZ26349469 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2.9.2019 Smlouvu o dílo č. objednatele 704-2019-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Dotatkem č. 1 k uvedené smlouvě byl u části „KoPÚ Černětice“ změněn počet měrných jednotek u fakturačního celku „3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole“ z původních 21 MJ (1 MJ = 1 bod) na současných 34. Tím došlo k navýšení ceny o vícepráce 12 870,- Kč bez DPH (15 572,70 Kč včetně DPH). Současně z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 došlo k úpravě termínů odevzdání jednotlivých fakturačních celků.

Při kontrolním dnu, který se konal dne 26. 1. 2022 bylo konstatováno, že termín odevzdání fakturačního celku 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ a „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ u obou částí KoPÚ Černětice a KoPÚ Račí je do 31. 1. 2022. Zhotovitel požaduje prodloužení termínů odevzdání uvedeného fakturačního celku a současně fakturačních celků navazujících. Důvodem jsou jednak omezení vyplývající z přijatých krizových opatření vlády ČR v důsledku koronaviru SARS CoV-2 a jednak zhotovitelem nezaviněné omezené personální kapacity v důsledku postupných nemocí, karantén a následných rekonvalescencí geodetických pracovníků, které jim neumožňovalo terénní šetření na konci jara 2021 a které způsobilo odsun začátku prací u uvedeného fakturačního celku až na konec října 2021. Tato situace byla v činnosti společnosti AGERIS s.r.o. ojedinělá, nezaviněná, nepředvídatelná a objektivně ji vzhledem k charakteru činnosti a návaznosti další etapy KoPÚ nebylo možno řešit subdodavatelsky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem objednatel považuje požadavek zhotovitele za oprávněný.

Při kontrolním dnu, který se konal dne 26. 1. 2022 bylo dále konstatováno, že z důvodu upřesnění obvodu KoPÚ se mění skutečný rozsah prací u následujících fakturačních celků:

Uvedená smlouva o dílo (část **KoPÚ Černětice**) předpokládá u fakturačního celku „3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů“ 200 MJ (1 MJ = 100 bm). Ve skutečnosti je počet měrných jednotek v rozsahu =150 MJ. Dochází tedy ke změně počtu MJ z původních 200 na současných 150 (tj. snížení o 50 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: $50 \text{ MJ} \times 890,- \text{ Kč/MJ} = - 44 500,- \text{ Kč}$ bez DPH.

Uvedená smlouva o dílo (část **KoPÚ Černětice**) dále předpokládá u fakturačního celku „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ 398 MJ (1 MJ = 100 bm). Ve skutečnosti je počet měrných jednotek v rozsahu =376 MJ. Dochází tedy ke změně počtu MJ z původních 398 na současných 376 (tj. snížení o 22 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: $22 \text{ MJ} \times 1 190,- \text{ Kč/MJ} = - 26 180,- \text{ Kč}$ bez DPH.

Uvedená smlouva o dílo (část **KoPÚ Račí**) dále předpokládá u fakturačního celku „3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ 76 MJ (1 MJ = 100 bm). Ve skutečnosti je počet měrných jednotek v rozsahu =77 MJ. Dochází tedy ke změně počtu MJ z původních 76 na současných 77 (tj. navýšení o 1 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: $1 \text{ MJ} \times 2 090,- \text{ Kč/MJ} = + 2 090,- \text{ Kč}$ bez DPH.

Uvedená smlouva o dílo (část **KoPÚ Račí**) dále předpokládá u fakturačního celku „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ 154 MJ (1 MJ = 100 bm). Ve skutečnosti je počet měrných jednotek v rozsahu =163 MJ. Dochází tedy ke změně počtu MJ z původních 154 na současných 163 (tj. navýšení o 9 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: $9 \text{ MJ} \times 1 190,- \text{ Kč/MJ} = + 10 710,- \text{ Kč}$ bez DPH.

Při zachování jednotkové ceny u každého fakturačního celku dochází na základě tohoto dodatku č. 2 ke změně ceny - méněpráce celkem 70 680,- Kč bez DPH, vícepráce celkem 12 800,- Kč bez DPH, změna celkem 83 480,- Kč bez DPH, tj. 2,30% původní hodnoty závazku (3 628 590,- Kč bez DPH).

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku 96 350,- Kč bez DPH, tj. 2,65% původní hodnoty závazku (3 628 590,- Kč bez DPH).

II. Předmět dodatku.

Původní znění tabulky v článku VI odst.6.1. smlouvy o dílo:

| | |
|---|-----------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 155 860,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 351 800,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 133 800,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 641 460,- Kč |
| DPH 21% | 764 706,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 406 166,60 Kč |

Je nahrazeno novým zněním:

| | |
|--|------------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 097 980,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 351 800,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 133 800,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 583 580,- Kč |
| DPH 21% | 752 551,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 336 131,80 Kč |

Termíny a ceny odevzdání jednotlivých etap (fakturačních celků) budou v přílohách smlouvy o dílo upraveny následovně:

Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 704-2019-505206 - KoPÚ Černětice se mění takto:

Původní rozsah a cena:

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
|---------------------------|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | |
| 3.4.2. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 200 | 890 | 178 000 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 398 | 1 190 | 473 620 |

Nový rozsah a cena:

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
|---------------------------|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | |
| 3.4.2. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 150 | 890 | 133 500 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 376 | 1 190 | 447 440 |

Změna termínů odevzdání jednotlivých fakturačních celků:

Fakturační celek (část „KoPÚ Černětice“)

původní termín nový termín

3.4. Přípravné práce

F.C. 3.4.3.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

31. 1. 2022 **31. 5. 2022**

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

31. 1. 2022 **31. 5. 2022**

F.C. 3.4.5.

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

30. 4. 2022 **31. 10. 2022**

3.5. Návrhové práce

F.C. 3.5.1.

Vypracování plánu společných zařízení

28. 2. 2023 **31. 8. 2023**

F.C. 3.5.1.a)

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

28. 2. 2023 **31. 8. 2023**

F.C. 3.5.1.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

28. 2. 2023 **31. 8. 2023**

F.C. 3.5.1.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

28. 2. 2023 **31. 8. 2023**

F.C. 3.5.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

31. 1. 2024 **31. 7. 2024**

Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 704-2019-505206 - KoPÚ Račí se mění takto:

Původní rozsah a cena:

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
|---------------------------|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 76 | 2 090 | 158 840 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 154 | 1 190 | 183 260 |

Nový rozsah a cena:

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
|---------------------------|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 77 | 2 090 | 160 930 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 163 | 1 190 | 193 970 |

Změna termínů odevzdání jednotlivých fakturačních celků:

| Fakturační celek (část „KoPÚ Račí“) | původní termín | nový termín |
|---|----------------|---------------------|
| <u>3.4. Přípravné práce</u> | | |
| <u>F.C. 3.4.3.</u> | | |
| Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 31. 1. 2022 | 31. 4. 2022 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 31. 1. 2022 | 31. 4. 2022 |
| <u>F.C. 3.4.5.</u> | | |
| Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 30. 4. 2022 | 31. 10. 2022 |
| <u>3.5. Návrhové práce</u> | | |
| <u>F.C. 3.5.1.</u> | | |
| Vypracování plánu společných zařízení | 28. 2. 2023 | 31. 8. 2023 |
| <u>F.C. 3.5.1.a)</u> | | |
| Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | 28. 2. 2023 | 31. 8. 2023 |
| <u>F.C. 3.5.1.b)</u> | | |
| Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 28. 2. 2023 | 31. 8. 2023 |
| <u>F.C. 3.5.1.c)</u> | | |
| Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 28. 2. 2023 | 31. 8. 2023 |
| <u>F.C. 3.5.2.</u> | | |
| Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 31. 1. 2024 | 31. 7. 2024 |

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 15.2.2022

V Plzni dne 15.2.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Ing. Lubor Pekarský
jednatel – reprezentant sdružení

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SOD č. 704-2019-505206 - KoPÚ Černětice

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 34 | 990 | 33 660 | 30.09.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 900 | 15 200 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 276 | 590 | 162 840 | 30.09.2020 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 226 | 790 | 178 540 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 150 | 890 | 133 500 | 31.1.2022 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 93 | 2 090 | 194 370 | 31.5.2022 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 376 | 1 190 | 447 440 | 31.5.2022 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | 3 900 | 19 500 | 3 měsíce od výzvy objednatele k odevzdání mapového díla (F.C.3.6.) |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 502 | 250 | 125 500 | 31.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 502 | 290 | 145 580 | 31.10.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 456 130 | 31.10.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 502 | 1 090 | 547 180 | 31.8.2023 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 15 | 800 | 12 000 | |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | 800 | 48 000 | |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | 1 500 | 22 500 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 336 | 990 | 332 640 | 31.7.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 19 000 | 38 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 000 320 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 502 | 200 | 100 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 100 400 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 456 130 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 000 320 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 100 400 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 556 850 Kč |
| DPH 21% v Kč | 536 938,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 093 788,50 Kč |

Položkový výkaz činností - Příloha č. 2 k dodatku č. 2 SOD č.704-2019-505206 - KoPÚ Račí u Nišovic

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 990 | 3 960 | 30.09.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 1 900 | 11 400 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 87 | 590 | 51 330 | 30.09.2020 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 80 | 790 | 63 200 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 62 | 890 | 55 180 | 31.1.2022 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 77 | 2 090 | 160 930 | 31.4.2022 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 163 | 1 190 | 193 970 | 31.4.2022 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 | 3 900 | 11 700 | 3 měsíce od výzvy objednatele k odevzdání mapového díla (F.C.3.6.) |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 167 | 250 | 41 750 | 31.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 167 | 290 | 48 430 | 31.10.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 641 850 | 31.10.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 167 | 1 090 | 182 030 | 31.8.2023 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 5 | 800 | 4 000 | |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 800 | 16 000 | |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 1 500 | 7 500 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 105 | 990 | 103 950 | 31.7.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 19 000 | 38 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 351 480 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 167 | 200 | 33 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 33 400 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 641 850 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 351 480 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 33 400 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 026 730 Kč |
| DPH 21% v Kč | 215 613,30 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 242 343,30 Kč |